

SANTIAGO, 27 de diciembre de 2018

DE 06092-18

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Programa de Pruebas de Unidades Generadoras Asociadas al Cumplimiento del Anexo Técnico "Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras" de la NTSyCS.

De nuestra consideración:

En relación con la materia de la Ref. y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico "Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras", se adjunta a la presente el programa de Pruebas de Potencia Máxima, a ejecutarse durante el año 2019.

En virtud de lo anterior, se solicita a los Coordinados, remitir al Coordinador Eléctrico Nacional con una anticipación de al menos 150 días corridos respecto de la fecha de inicio de pruebas, una propuesta de al menos cuatro Expertos Técnicos para el desarrollo de las respectivas Pruebas de Potencia Máxima. La propuesta debe ser acompañada con los antecedentes de éstos, especificando trabajos similares y experiencia que avalen la capacidad técnica para la realización de las actividades requeridas y ejecución de las pruebas de la tecnología de la unidad.

En el caso de las pruebas programadas en fechas anteriores al 1 de mayo y cuyos encargados no hayan enviado aún la propuesta de Expertos Técnicos, se solicita el envío de ésta a más tardar el día 7 de enero de 2019. Las propuestas deben ser enviadas mediante comunicación formal y con copia la correo anexos_dco@coordinador.cl.

Finalmente, en caso de tener comentarios u observaciones al calendario propuesto, éstos deben ser enviados a más tardar el día 3 de enero de 2019, mediante carta y con copia al correo electrónico mencionado.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

c.c.:

Sra. Gretchen Zbinden – Departamento de Control de la Operación.

Sr. Rodrigo Espinoza – Sub. Gerencia Aseguramiento de la Operación.

ANEXO: Calendario de Pruebas de Potencia Máxima 2019

N°	Unidad	Coordinado	Fuente	Fecha Inicio de Pruebas	Comentario/Motivo ejecución ensayo
1	Los Pinos 1	Colbún S.A.	Diésel	07-01-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
2	Ujina UG1 a UG6	EnorChile S.A.	Diésel	21-01-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
3	CTM3	Engie Energía Chile S.A.	Diésel/GNL	28-01-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
4	CTM1	Engie Energía Chile S.A.	Carbón	04-02-2019	Mantenimiento mayor.
5	Emelda TG2	Empresa Eléctrica Diego de Almagro SpA	Diésel	11-02-2019	Solicitada por Coordinado.
6	Arauco TG4/5	Arauco Bioenergía S.A.	Biomasa	11-03-2019	Mantenimiento mayor.
7	Arauco TG6	Arauco Bioenergía S.A.	Biomasa	11-03-2019	Mantenimiento mayor.
8	Nueva Aldea III TG3	Celulosa Arauco	Diésel	25-03-2019	Mantenimiento mayor.
9	CMPC Pacífico TG1	Bioenergías Forestales S.A.	Biomasa	22-04-2019	Mantenimiento mayor.
10	CMPC Pacífico TG2	Bioenergías Forestales S.A.	Biomasa	22-04-2019	Mantenimiento mayor.
11	Bocamina I	Enel Generación Chile S.A.	Carbón	06-05-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
12	Bocamina II	Enel Generación Chile S.A.	Carbón	06-05-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
13	Nueva Ventanas	AES Gener S.A.	Carbón	06-05-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
14	CTTAR	Enel Generación Chile S.A.	Carbón	13-05-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
15	Santa Lidia 1	Generadora Metropolitana SpA	Diésel	27-05-2019	Solicitada por Coordinado.
16	Florida 3	Eléctrica Puntilla S.A.	Hidroeléctrica	02-09-2019	Mantenimiento mayor.

N°	Unidad	Coordinado	Fuente	Fecha Inicio de Pruebas	Comentario/Motivo ejecución ensayo
17	Carilafquén 1 y 2	Empresa Eléctrica Carén S.A.	Hidroeléctrica	07-10-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
18	CTA	Engie Energía Chile S.A.	Carbón	14-10-2019	Mantenimiento mayor.
19	Ralco 1 y 2	Enel Generación Chile S.A.	Hidroeléctrica	21-10-2019	Programada el 2018, no se puede realizar por falta de instrumentos de medición.
20	Florida 2 U1	Eléctrica Puntilla S.A.	Hidroeléctrica	18-11-2019	Mantenimiento mayor.