CDEC SIC Calendario de Estudios 2015

CDEC SIC

2015 [semanas]

ACTIVIDAD	CDEC SIC		ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
	Dirección	Observación	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Estudios de las Direcciones Técnicas DO, DP y DPD																																																		
Continuidad de Suministro	DP	anual																																																
Restricciones en el Sistema de Transmisión	DO	anual																																																
Verificación de Coordinación de las Protecciones	DO	cuatrienal																																																
Control de Tensión y Requerimientos de Potencia Reactiva	DO	anual																																																
Control de Frecuencia y Determinación de Reservas	DO	anual																																																
EDAC	DO	bienal																																																
Plan de Defensa Contra Contingencias Extremas	DO	1																																																
Plan de Recuperación de Servicio	DO	anual																																																
Análisis de Falla	DO	2																																																
Diseño, Programa e Implementación del Control Automático de Generación	DO																																																	
Tiempos Máximos de Aislamiento Rápido para PRS	DO	3																																																
Tiempos Máximos Partida Autónoma para PRS	DO	3																																																
Prioridades de Uso de los Recursos para Control de Tensión	DO	4																																																
Parámetros Mínimos de la Reconexión Monopolar y Tripolar	DO	3																																																
Tiempos de Reconexión Automática y Estabilidad Transitoria del SI	DO	3																																																
Capacidad de Transmisión de Condensadores Serie	DO	5																																																
Capacidad de Transmisión de Transformadores de Potencia	DO	5																																																
Capacidad de Transmisión en Régimen Permanente	DO	5																																																
Límites Mínimos de SyCS	DO	6																																																
Estudio de Tensiones de Servicio	DO	bienal																																																
Estudio de Sintonización de Estabilizadores del Sistema de Potencia	DO																																																	

Notas.

1. Corresponde a identificación de nuevas contingencias extremas, proposición de esquemas conceptuales de mitigación y revisión del PDCE
2. Plazo de ejecución: 15 días hábiles a partir de la ocurrencia de cada falla.
3. Realizado el 2013. Se evaluará durante 2015 la necesidad de una actualización
4. Realizado el 2014
5. Se realizará cuando se requiera y en la medida que se incorporen nuevas instalaciones al SIC en función de las necesidades del Est. de Restricciones en el Sistema de Transmisión
6. La NT de SyCS versión nov. 2014 no específica los alcances de este estudio. No obstante, tal como en años anteriores este estudio se incorporó al Estudio EDAC a partir del 2011

Ejecución

Observaciones de los Coordinados al Informe Preliminar

Preparar Informe Final y respuesta a observaciones Coordinados, Publicación Informe Final