Calendario de Estudios 2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

ACTIVIDAD	Gerencia	Observación	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Estudios según Art. 1-9 de la NT de SyCS			**[semanas]**																																															
Continuidad de Suministro		anual																																																
Restricciones en el Sistema de Transmisión	Operación	anual																																																
Verificación de Coordinación de las Protecciones	Operación	cuatrienal																																																
Análisis de Falla	Operación	(1)																																																
Estudio de Sintonización de Estabilizadores del Sistema de Potencia	Operación																																																	
Estudio de Tensiones de Servicio	Operación	bienal																																																
Estudios según NT de SSCC																																																		
Control de Tensión y Requerimientos de Potencia Reactiva	Operación	anual																																																
Control de Frecuencia y Determinación de Reservas	Operación	semestral																																																
Esquemas de Desconexión Automática de Carga (EDAC)	Operación	anual																																																
Plan de Defensa Contra Contingencias	Operación	(2)																																																
Plan de Recuperación de Servicio (PRS)	Operación	anual (3)																																																

Ejecución del estudio

Observaciones de los Coordinados al Informe Preliminar

Preparar Informe Final y respuesta a observaciones Coordinados, Publicación Informe Final

Notas.

1. Plazo de ejecución: 15 días hábiles a partir de la ocurrencia de cada falla.
2. Revisión del Estudio referido al diseño de detalle de un PDCE para la zona norte del SEN.
3. El estudio PRS deberá ser actualizado debido a la entrada en servicio de nuevas obras que ameriten modificar el PRS vigente.