Calendario de Estudios 2024

ACTIVIDAD	Gerencia	Observación	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Estudios según Art. 1-9 de la NT de SyCS			**[semanas]**																																															
Continuidad de Suministro		anual																																																
Restricciones en el Sistema de Transmisión	Operación	anual																																																
Verificación de Coordinación de las Protecciones	Operación	(1)																																																
Análisis de Falla	Operación	(2)																																																
Estudio de Sintonización de Estabilizadores del Sistema de Potencia	Operación																																																	
Estudio de Tensiones de Servicio	Operación	(3)																																																
Estudios según NT de SSCC																																																		
Control de Tensión y Requerimientos de Potencia Reactiva	Operación	anual																																																
Control de Frecuencia y Determinación de Reservas	Operación	semestral																																																
Esquemas de Desconexión Automática de Carga (EDAC)	Operación	(4)																																																
Plan de Defensa Contra Contingencias	Operación	(5)																																																
Plan de Recuperación de Servicio (PRS)	Operación	anual (6)																																																

Ejecución del estudio

Observaciones de los Coordinados al Informe Preliminar

Preparar Informe Final y respuesta a observaciones Coordinados, Publicación Informe Final

Notas.

1. Dada la naturaleza cuadrienal del estudio y que la versión anterior fue publicada en 2021, la próxima publicación de este estudio corresponde para el 2025.
2. Plazo de ejecución: 15 días hábiles a partir de la ocurrencia de cada falla.
3. Dada la naturaleza bienal del estudio y que la versión vigente fue publicada este año, la próxima publicación de este estudio corresponde para el 2025.
4. La ejecución de este estudio está sujeta a la materialización del nuevo EDAC por subfrecuencia, aún en curso. Se estima que dicha materialización se concretará durante el año 2024, por lo que el Estudio será actualizado en su versión 2025.
5. Revisión del Estudio de PDCE para la zona norte del SEN considerando las nuevas obras en S/E Parinas.
6. El estudio PRS deberá ser actualizado debido a la entrada en servicio de nuevas obras que ameriten modificar el PRS vigente.