
Calendario de Estudios CDEC-SIC 2013

Dirección Observación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Estudios para Programación de la Seguridad y Calidad de Servicio (Capítulo 6 NT)
Continuidad DP anual                                 e e e e e e e e e e e e o o f f
Restricciones en el Sistema de Transmisión DO anual e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o o f f f f                       
Verificación de Coordinación de las Protecciones DO bianual         e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o o f f f f f f
Control de Tensión y Requerimientos de Potencia Reactiva DO anual           e e e e e e e e e e e e e e e e o o f f f f                 
Control de Frecuencia y Determinación de Reservas DO anual e e e e e e e e e e e e e e e e o o f f f f                           
EDAC DO bianual                         e e e e e e e e e e e e o o f f         
Plan de Defensa Contra Contingencias Extremas DO 1 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Plan de Recuperación de Servicio DO anual                                 e e e e e e e e e e e e o o f f
Análisis de Falla DO 2 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Estudios Específicos
Implementación de un Control Automático de Generación DO 3                                                 
Tiempos Máximos de Aislamiento Rápido para PRS DO 4                                                 
Tiempos Máximos Partida Autónoma para PRS DO 4                                                 
Prioridades de Uso de los Recursos para Control de Tensión DO 4                                                 
Parámetros Mínimos de la Reconexión Monopolar y Tripolar DO                    e e e e e e e e e e e e o o f f             
Tiempos de Reconexión Automática y Estabilidad Transitoria del SI DO                     e e e e e e e e e e e e o o f f             
Capacidad de Transmisión de Condensadores Serie DO 5                                                
Capacidad de Transmisión de Transformadores de Potencia DO     e e e e e e e e e e e e o o f f                             
Capacidad de Transmisión en Régimen Permanente DO 5                                                
Límites Mínimos de SyCS DO 6                                                
Estudio de Tensiones de Servicio DO bianual                            e e e e e e e e e e e e o o f f     
Estudio de Sintonización de Estabilizadores del Sistema de Potencia DO 3                                                
Pérdidas y Excedentes Máximos en Sistemas de Subtransmisión y Adicional DO 7                                                

Notas. e Ejecución ("e")

o Observaciones de los Coordinados al Informe Preliminar("o")

2. Plazo de ejecución: 15 días hábiles a partir de la ocurrencia de cada falla. f Preparar Informe Final y respuesta a observaciones Coordinados, Publicación Informe Final ("f")
3. Realizado el año 2011
4. Realizado el año 2012. Se evaluará durante 2014 la necesidad de una actualización
5. Se realizará cuando se requiera y en la medida que se incorporen nuevas instalaciones al SIC en función de las necesidades del Est. de Restricciones en el Sistema de Transmisión
6. A partir del 2011 se incorporó al Estudio EDAC

DIC

1. Cabe señalar que esta actividad corresponde a la coordinación y gestión del proyecto de implementación del PDCE. Los informes de los 
estudios correspondientes al diseño conceptual y de detalle del PDCE están publicados en el sitio web del CDEC-SIC.

2013 [semanas]

ACTIVIDAD
CDEC-SIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN NOVJUL AGO SEP OCT


