
Calendario de Estudios CDEC-SIC 2014

Dirección Observación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Estudios para Programación de la Seguridad y Calidad de Servicio (Capítulo 6 NT)

Continuidad DP anual                                 e e e e e e e e e e e e o o f f

Restricciones en el Sistema de Transmisión DO anual e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o o f f f f                       

Verificación de Coordinación de las Protecciones DO bienal                                             

Control de Tensión y Requerimientos de Potencia Reactiva DO anual           e e e e e e e e e e e e e e e e o o f f f f                 

Control de Frecuencia y Determinación de Reservas DO anual e e e e e e e e e e e e e e e e o o f f f f                           

EDAC DO bienal                                                 

Plan de Defensa Contra Contingencias Extremas DO 1 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Plan de Recuperación de Servicio DO anual                                 e e e e e e e e e e e e o o f f

Análisis de Falla DO 2 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Estudios Específicos

Implementación de un Control Automático de Generación DO 3                                                 

Tiempos Máximos de Aislamiento Rápido para PRS DO 4                                                 

Tiempos Máximos Partida Autónoma para PRS DO 4                                                 

Prioridades de Uso de los Recursos para Control de Tensión DO                                  e e e e e e e e e e e e o o f f

Parámetros Mínimos de la Reconexión Monopolar y Tripolar DO 4                                                

Tiempos de Reconexión Automática y Estabilidad Transitoria del SI DO 4                                                

Capacidad de Transmisión de Condensadores Serie DO 5                                                

Capacidad de Transmisión de Transformadores de Potencia DO 5                                                

Capacidad de Transmisión en Régimen Permanente DO 5                                                

Límites Mínimos de SyCS DO 6                                                

Estudio de Tensiones de Servicio DO bienal                                                

Estudio de Sintonización de Estabilizadores del Sistema de Potencia DO 3                                                

Pérdidas y Excedentes Máximos en Sistemas de Subtransmisión y Adicional DO 7                                                

Notas. e Ejecución

o Observaciones de los Coordinados al Informe Preliminar

2. Plazo de ejecución: 15 días hábiles a partir de la ocurrencia de cada falla. f Preparar Informe Final y respuesta a observaciones Coordinados, Publicación Informe Final

3. Realizado el año 2011

4. Realizado el año 2012 o 2013. Se evaluará durante 2014 la necesidad de una actualización
5. Se realizará cuando se requiera y en la medida que se incorporen nuevas instalaciones al SIC en función de las necesidades del Est. de Restricciones en el Sistema de Transmisión

6. A partir del 2011 se incorporó al Estudio EDAC

DIC

1. Cabe señalar que esta actividad corresponde a la coordinación y gestión del proyecto de implementación del PDCE. Los informes de los 

estudios correspondientes al diseño conceptual y de detalle del PDCE están publicados en el sitio web del CDEC-SIC.
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