
Calendario de Estudios CDEC-SIC 2010

Dirección Observación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Estudios DO y DP, según NT
Continuidad DP estudio anual . . . . . . . . . . . . .. .. , ,
Restricciones en el Sistema de Transmisión DO estudio anual . . . . . . . . . . . . .. .. , ,
Verificación de Coordinación de Protecciones DO 1
Control de Tensión y Requerimientos de Potencia Reactiva DO estudio anual . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. , ,
Control de Frecuencia y Determinación de Reservas DO estudio anual . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. , ,
EDAC DO 1
Plan de Defensa Contra Contingencias Extremas DO 2
Plan de Recuperación de Servicio DO estudio anual . . . . . . . . . . . . .. .. , ,
Análisis de falla DO 3

Estudios Específicos NT
Implementación de un Control Automático de Generación DO 4
Tiempos máximos de aislamiento rápido para PRS DO . . . . . . . . . . . . .. .. , ,

Tiempos máximos partida autónoma para PRS DO . . . . . . . . . . . . .. .. , ,

Prioridades de uso de los recursos para control de tensión DO . . . . . . . . . . .. .. , ,

Parámetros mínimos de la reconexión monopolar y tripolar DO 5
Tiempos de reconexión automática y estabilidad transitoria del SI DO 5
Capacidad de Transmisión de condensadores serie DO 6
Capacidad de Transmisión de transformadores de potencia DO 6
Capacidad de Transmisión en Régimen Permanente DO 6
Límites mínimos de SyCS DO 5
Estudio de Tensiones de Servicio DO 7
Estudio de Sintonización de Estabilizadores del Sistema de Potencia DO 5
Pérdidas y Excedentes Máximos en Sistemas de Subtransmisión y Adicional DO . . . . . . . . . . . . .. .. , ,

Observaciones: . Ejecución (".")
1. Se realizará el año 2011 (Estudio bianual)
2. Se realizará el año 2012  (actualización cada 4 años) .. Observaciones de los Coordinados al Informe Preliminar("..")
3. Plazo de ejecución: 15 días hábiles a partir de la ocurrencia de cada falla.
4. Se reevaluará el año 2011 , Preparar Informe Final y respuesta a observaciones Coordinados, Publicación Informe Final (",")
5. Se realizarán a partir del año 2011
6. Se realizará cuando se requiera y en la medida que se incorporen nuevas instalaciones al SIC. Primer estudio el 2011
7. Se realizará el año 2011 (estudio bianual)
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