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Santiago, 23 de enero de 2025
DE 00487-25
Sefiores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Programa preliminar Pruebas de
Potencia Maxima y Consumo Especifico
Neto de Unidades Generadoras para los
afnos 2025 y 2026.

De mi consideracion:

En relacion con la materia de la Referencia y conforme a lo establecido en el Articulo 4 del
Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Maxima de Unidades Generadoras” y en el Articulo 5
del Anexo Técnico “Determinacion de Consumos Especificos de Unidades Generadoras”
de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, se adjunta a la presente
comunicacion el programa preliminar de pruebas de Potencia Maxima y Consumo
Especifico Neto que sera ejecutado durante los afios 2025 y 2026.

Este calendario considera tanto las unidades que cumplen hasta el afio 2025 y 2026 con
uno o mas de los criterios de realizacién de pruebas definidos en el articulo mencionado en
el parrafo precedente, como las unidades han finalizado el afio 2024 con alguna prueba
pendiente de ejecutar.

Considerando lo anterior, se solicita enviar sus observaciones al presente calendario de
pruebas a més tardar el proximo 30 de enero de 2025, mediante carta y con copia al correo
anexos_dco@coordinador.cl, indicando en el asunto “Observaciones al calendario de
Pruebas de Potencia Maxima 2025-2026".

Adicionalmente, en caso de que su representada planifique, de manera adicional a lo ya
informado, la realizacién de un mantenimiento preventivo mayor el afio 2025 o reparacion
que involucre la detenciéon de la unidad para destape del turbogenerador y reemplazo de
partes criticas, afectando en una diferencia mayor al 5% la Potencia Maxima vigente de sus
unidades, se solicita reportar esta situacion en el mismo plazo indicado anteriormente.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Lodvp Cphor

Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operacion
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.: SGASO
GZV/IJKH/PPF/SGM/adr
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Anexo: Calendario Preliminar de Pruebas de Potencia Maximay Consumo Especifico Neto 2025-2026

Adicionalmente, y con el fin de facilitar la revision, se adjunta el archivo Excel Calendario Pruebas Pmax y CEN 2025-2026.xIsx

.| Tipo . . : Fecha :

N Prueba Coordinado Unidad Combustible realizacion Observaciones
Prueba

1 Pmax | GENERADORA METROPOLITANA SPA TER NUEVA RENCA CC1 Diésel/Gas Natural 19/1/2025 |5 afios desde realizacion dltima prueba
2 CEN | GENERADORA METROPOLITANA SPA TER NUEVA RENCA CC1 Diésel/Gas Natural 19/1/2025 |5 afios desde realizacion dltima prueba
3 | Pmax |EMPRESA ELECTRICA COCHRANNE SpA TER COCHRANE (U1, U2) Carbo6n 27/1/2025 | 5 afios desde realizacion Gltima prueba
4 | Pmax | GUACOLDA ENERGIA SPA TER GUACOLDA (U4) Carbon 27/1/2025 |5 afios desde realizacion ultima prueba
5 CEN | GUACOLDA ENERGIA SPA TER GUACOLDA (U4) Carbo6n 27/1/2025 | 5 afios desde realizacion Gltima prueba
6 CEN | COMASA SPA TER LAUTARO U1, U2 Biomasa 29/1/2025 | Pendiente Calendario 2024
7 CEN ENEL GENERACION CHILE S.A. TER QUINTERO U2 Gas Natural 23/2/2025 | Pendiente Calendario 2024
8 | Pmax |BIOENERGIAS FORESTALES SPA TER SANTA FE Biomasa 24/2/2025 | Pendiente Calendario 2024
9 CEN BIOENERGIAS FORESTALES SPA TER SANTA FE Biomasa 24/2/2025 | Pendiente Calendario 2024
10 | Pmax |COLBUN S.A. TER LOS PINOS Diésel 3/3/2025 | 5 afios desde realizacion ultima prueba
11| CEN |COLBUN SA. TER LOS PINOS Diésel 3/3/2025 5 afios desde realizacién dltima prueba
12 | Pmax |COMASA SPA TER LAUTARO U1, U2 Biomasa 10/3/2025 | Pendiente Calendario 2024
13 CEN ENEL GENERACION CHILE S.A. TER QUINTERO U1 Gas Natural 10/3/2025 | Pendiente Calendario 2024
14 | Pmax |COLBUN S.A. TER SANTA MARIA U1 Carbon 10/3/2025 | Mantenimiento Mayor (Cambio rotor)
15| CEN |COLBUN SA. TER SANTA MARIA Ul Carbén 10/3/2025 | Mantenimiento Mayor (Cambio rotor)
16 | Pmax | EMPRESA ELECTRICA ANGAMOS SpA TER ANGAMOS Carbon 17/3/2025 | Pendiente Calendario 2024
17 CEN EMPRESA ELECTRICA ANGAMOS SpA TER ANGAMOS Carbon 17/3/2025 | Pendiente Calendario 2024
18 | Pmax | ENORCHILE S.A. TER UJINA (U1, U2, U3, U4) Diésel/FO 17/3/2025 |5 afios desde realizacion dltima prueba
19| CEN | ENORCHILE S.A. TER UJINA (U1 a U5) Diésel/FO 17/3/2025 | 5 afios desde realizacion dltima prueba
20 | Pmax |EMPRESA ELECTRICA VENTANAS S.A. TER NUEVA VENTANAS Carbon 24/3/2025 |5 afios desde realizacion Ultima prueba
21| Pmax |ENEL GENERACION CHILE S.A. TER ATACAMA CC2 Gas Natural/Diésel 24/3/2025 | Pendiente calendario 2024
22| CEN |ENEL GENERACION CHILE S.A. TER ATACAMA CC2 Gas Natural/Diésel 24/3/2025 | Pendiente calendario 2024
23| Pmax |ENEL GENERACION CHILE S.A. TER ATACAMA CC1 Gas Natural/Diésel 3/11/2025 | Pendiente calendario 2024
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.| Tipo . . . F?Ch"?‘, .

N Prueba Coordinado Unidad Combustible realizacion Observaciones
Prueba

24 CEN ENEL GENERACION CHILE S.A. TER ATACAMA CC1 Gas Natural/Diésel 3/11/2025 | Pendiente calendario 2024
25| CEN | GENERADORA METROPOLITANA SPA TER SANTA LIDIA Diésel 21/4/2025 |5 afios desde realizacion ultima prueba
26 | Pmax | GENERADORA METROPOLITANA SPA TER SANTA LIDIA Diésel 21/4/2025 |5 afios desde realizacion Ultima prueba
27| CEN | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. TER CORONEL U1 Gas Natural 19/5/2025 | Pendiente calendario 2024
28| Pmax | ENLASA GENERACION CHILE S.A. XEI\SIAS(?I’;‘OL(()URlElTGZ)O DE DIEGO DE Diésel 16/6/2025 | 5 afios desde realizacion ultima prueba
29| CEN | ENLASA GENERACION CHILE S.A. ;Eﬁfégé?ﬁfﬂéo DE DIEGO DE Diésel 16/6/2025 |5 afios desde realizacion Gltima prueba
30| Pmax |PRIME ENERGIA QUICKSTART SPA TER PAJONALES (U1-U56) Diésel 22/6/2025 |5 afios desde realizacion Ultima prueba
31| CEN |PRIME ENERGIA QUICKSTART SPA TER PAJONALES (U1-U56) Diésel 22/6/2025 | 5 afios desde realizacion Gltima prueba
32| CEN |ENGIE ENERGIA CHILE S.A. TER MEJILLONES CTM3 Diésel/Gas natural 23/6/2025 |5 afios desde realizacion Ultima prueba
33| CEN |ENEL GENERACION CHILE S.A. TER SAN ISIDRO CC1 Gas Natural 21/7/2025 | 5 afios desde realizacion Gltima prueba
34| Pmax |ENLASA GENERACION CHILE S.A. TER EL PENON (U1-U50) Diésel 28/7/2025 | Programada segun Anexo Técnico
35| CEN |ENLASA GENERACION CHILE S.A. TER EL PENON (U1-U50) Diésel 28/7/2025 | Programada segin Anexo Técnico
36 | Pmax |ENGIE ENERGIA CHILE S.A. TER IEM Carbon 4/8/2025 | 5 afios desde realizacion ultima prueba
37| CEN |ENGIE ENERGIA CHILE S.A. TER IEM Carbén 4/8/2025 5 afios desde realizacién dltima prueba
38 | Pmax |ENGIE ENERGIA CHILE S.A. TER MEJILLONES CTM1 Carbon 18/8/2025 |5 afios desde realizacion dltima prueba
39| CEN |ENGIE ENERGIA CHILE S.A. TER MEJILLONES CTM1 Carbon 18/8/2025 |5 afios desde realizacion Gltima prueba
40 | Pmax |ENGIE ENERGIA CHILE S.A. TER MEJILLONES CTM2 Carbon 25/8/2025 |5 afios desde realizacion ultima prueba
41| CEN |ENGIE ENERGIA CHILE S.A. TER MEJILLONES CTM2 Carbén 25/8/2025 |5 afios desde realizacion ultima prueba
42 | Pmax |ENEL GENERACION CHILE S.A. HE PANGUE (U1, U2) Hidro Embalse 2/9/2025 Mantenimiento Mayor (optimizacion)
43| CEN |ENERGIA SIETE SPA TER TRINCAO (U1-U10) Diésel 8/9/2025 5 afios desde realizacién dltima prueba
44 | Pmax |ENLASA GENERACION CHILE S.A. TER TENO (U1-U36) Diésel 29/9/2025 | Programada segun Anexo Técnico
45| CEN | ENLASA GENERACION CHILE S.A. TER TENO (U1-U36) Diésel 29/9/2025 | Programada segun Anexo Técnico
46 | Pmax |EMPRESA ELECTRICA CAREN S.A. HP CARIFLAQUEN (U1,U2) Hidro Pasada 6/10/2025 | Programada segun Anexo Técnico
47 | Pmax |ENEL GENERACION CHILE S.A. HE RAPEL (U3,U4) Hidro Embalse 20/10/2025 | Mantenimiento Mayor
48 | Pmax |COLBUN S.A. HE COLBUN (U1,U2) Hidro Embalse 10/11/2025 | 5 afios desde realizacién ultima prueba
49 | Pmax | GENERADORA DEL PACIFICO SPA TER TERMOPACIFICO U1-U60 Diésel 24/11/2025 |5 afios desde realizacion dltima prueba
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.| Tipo . . . F?Ch"?‘, .

N Prueba Coordinado Unidad Combustible realizacion Observaciones
Prueba

50 | Pmax | ENLASA GENERACION CHILE S.A. TER TRAPEN (U1-U50) Diésel 24/11/2025 | Programada segun Anexo Técnico
51| CEN |ENLASA GENERACION CHILE S.A. TER TRAPEN (U1-U50) Diésel 24/11/2025 | Programada segun Anexo Técnico
52| Pmax | MANTOS COPPER S.A. TER MANTOS BLANCOS (U1-U10) Diésel 1/12/2025 |5 afios desde realizacion dltima prueba
53| Pmax | GENERACION DE ENERGIA NUEVA DEGAN SPA | TER DEGAN (U34-U39) Diésel 20/2/2026 | Pendiente Calendario 2024
54 CEN GENERACION DE ENERGIA NUEVA DEGAN SPA | TER DEGAN (U34-U39) Diésel 20/2/2026 | Pendiente Calendario 2024
55| Pmax |ARAUCO BIOENERGIA SpA TER VALDIVIA Ul Biomasa 13/4/2026 | Programada segun Anexo Técnico
56 | CEN | ARAUCO BIOENERGIA SpA TER VALDIVIA Ul Biomasa 13/4/2026 | Programada segin Anexo Técnico
57 | Pmax |PRIME ENERGIA QUICKSTART SPA TER COMBARBALA (U1-U42) Diésel 17/4/2026 |5 afios desde realizacion dltima prueba
58 CEN PRIME ENERGIA QUICKSTART SPA TER COMBARBALA (U1-U42) Diésel 17/4/2026 |5 afios desde realizacion Ultima prueba
59 | Pmax | GENERADORA ANTILHUE SPA TER ANTILHUE U1, U2 Diésel 20/4/2026 |5 afios desde realizacion ultima prueba
60 CEN GENERADORA ANTILHUE SPA TER ANTILHUE U1, U2 Diésel 20/4/2026 |5 afios desde realizacién Ultima prueba
61| Pmax |EMPRESA ELECTRICA VENTANAS S.A. TER CAMPICHE U1 Carbon 11/5/2026 |5 afios desde realizacion dltima prueba
62 | Pmax |ENGIE ENERGIA CHILE S.A. TER TOCOPILLA U16 Diésel/Gas Natural 13/5/2026 |5 afios desde realizacion Gltima prueba
63| CEN |ENGIE ENERGIA CHILE S.A. TER TOCOPILLA U16 Diésel/Gas Natural 13/5/2026 |5 afios desde realizacion dltima prueba
64 | Pmax | ENAP REFINERIAS S.A. TER PETROPOWER U1l Carbén 25/5/2026 | Programada segun Anexo Técnico
65| CEN |ENAP REFINERIAS S.A. TER PETROPOWER U1l Carbon 25/5/2026 | Programada segun Anexo Técnico
66 | Pmax | ARAUCO BIOENERGIA SpA TER NUEVA ALDEA U1, U2 Biomasa 1/6/2026 Programada segln Anexo Técnico
67| CEN |ARAUCO BIOENERGIA SpA TER NUEVA ALDEA U1, U2 Biomasa 1/6/2026 Programada segin Anexo Técnico
68 | Pmax |BIOENERGIAS FORESTALES SPA TER CMPC CORDILLERA Ul Gas Natural 15/6/2026 | 5 afios desde realizacion Ultima prueba
69| CEN |BIOENERGIAS FORESTALES SPA TER CMPC CORDILLERA U1l Gas Natural 15/6/2026 |5 afios desde realizacion dltima prueba
70| Pmax | PRIME ENERGIA QUICKSTART SPA TER CHAGUAL (U1-U56) Diésel 5/7/2026 | 5 afios desde realizacion ultima prueba
71| CEN |PRIME ENERGIA QUICKSTART SPA TER CHAGUAL (U1-U56) Diésel 5/7/2026 |5 afios desde realizacion Ultima prueba
72| Pmax |LOS GUINDOS GENERACION SPA TER LOS GUINDOS Uly U2 Diésel 10/7/2026 | 5 afios desde realizacion Ultima prueba
73| CEN |LOS GUINDOS GENERACION SPA TER LOS GUINDOS Uly U2 Diésel 10/7/2026 |5 afios desde realizacion Ultima prueba
74| Pmax | CERRO DOMINADOR CSP S.A. CSP CERRO DOMINADOR gg}g‘r’e”tracm” 13/7/2026 | 5 afios desde realizacion Gltima prueba
75| Pmax | ENAP REFINERIAS S.A. TER ACONCAGUA U1 Gas Natural 271712026 |5 afios desde realizacion ultima prueba
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.| Tipo . . . F?Ch"?‘, .
N Prueba Coordinado Unidad Combustible realizacion Observaciones
Prueba

76 | CEN | ENAP REFINERIAS S.A. TER ACONCAGUA U1 Gas Natural 27/7/2026 |5 afios desde realizacion Ultima prueba
77| Pmax | BIOENERGIAS FORESTALES SPA TER CMPC LAJA Biomasa 24/8/2026 |5 afios desde realizacion ultima prueba
78| CEN | BIOENERGIAS FORESTALES SPA TER CMPC LAJA Biomasa 24/8/2026 |5 afios desde realizacion Ultima prueba
79| Pmax | ENEL GENERACION CHILE S.A. HP ABANICO, U1, U3, U5, U6 Hidro Pasada 31/8/2026 | Programada segun Anexo Técnico

80 | Pmax |PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. HP CHACAYES U1, U2 Hidro Pasada 5/10/2026 | Programada segun Anexo Técnico

81| Pmax |COLBUN S.A. HE CANUTILLAR U1, U2 Hidro Embalse 19/10/2026 | Programada segin Anexo Técnico

82 | Pmax |AELA GENERACION S.A. HP MAMPIL U1, U2, Central Completa Hidro Pasada 16/11/2026 | Programada segin Anexo Téchico

83| Pmax |AELA GENERACION S.A. HP PEUCHEN U1, U2, Central Completa Hidro Pasada 16/11/2026 | Programada segin Anexo Técnico

84 | Pmax |COLBUNS.A. HE MACHICURA U1, U2, Central Completa | Hidro Embalse 30/11/2026 | Programada segun Anexo Técnico

85| Pmax |COLBUN S.A. HP QUILLECO U1, U2, Central Completa Hidro Pasada 2/12/2026 | Programada segun Anexo Técnico

86 | Pmax |COLBUNS.A. HP RUCUE U1, U2, Central Completa Hidro Pasada 2/12/2026 | Programada segun Anexo Técnico
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