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Estudios según Art. 1-9 de la NT de SyCS

Continuidad de Suministro (1) e e e e e e e e e e e e o o f f e e e e e e e e e e e e o o f f

Restricciones en el Sistema de Transmisión Operación anual e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o o o f f f

Verificación de Coordinación de las Protecciones Operación cuadrienal o o f f f

Análisis de Falla Operación (2) e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Estudio de Sintonización de Estabilizadores del Sistema de Potencia Operación (3)

Estudio de Tensiones de Servicio Operación bienal e e e e e e o o f f

Estudios según NT de SSCC

Control de Tensión y Requerimientos de Potencia Reactiva Operación anual e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o o f f     

Control de Frecuencia y Determinación de Reservas Operación semestral e e e e e e e e e e e e e e e e e e o o f f e e e e e e e e e e e e e e o o f f

Esquemas de Desconexión Automática de Carga (EDAC) Operación (4) e e e e e e e e o o f f

Plan de Defensa Contra Contingencias Operación (5) e e e e e e e e e e e e o o f f

Plan de Recuperación de Servicio (PRS) Operación (6) e e e e e e e e e e e o o o f f f f f f

e Ejecución del estudio
o Observaciones de los Coordinados al Informe Preliminar
F Preparar Informe Final y respuesta a observaciones Coordinados, Publicación Informe Final

Notas.

1. Durante el segundo semestre se publicarán los informes correspondientes al año 2024 y 2025. El informe del año 2024 se corre para agosto debido a la priorización de análisis  relacionados con la contingencia del 25 de febrero de 2025.

2. Plazo de ejecución: 15 días hábiles a partir de la ocurrencia de cada falla.

3. Dada la naturaleza bienal del estudio y que la versión vigente fue publicada este año, la próxima publicación de este estudio corresponde para el 2026.

4.El Estudio será actualizado en su versión 2025.

5. Revisión del Estudio de PDCE Fase 3 considerando política de operación definitiva de las nuevas obras de transmisión en corredor Agua Santa - Nueva Alto Melipilla.

6. El estudio PRS deberá ser actualizado debido, tanto a la entrada en servicio de nuevas obras, como al retiro de instalaciones que ameriten modificar el PRS vigente.
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Calendario de Estudios 2025


