

SANTIAGO, 07 de febrero de 2019

**DE 00778-19**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Programa de Pruebas de Unidades Generadoras Asociadas al Cumplimiento del Anexo Técnico "Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras" de la NTSyCS.

[1] Carta DE06092-18, enviada por el Coordinador Eléctrico Nacional con fecha 27 de diciembre de 2018.

De nuestra consideración:

En relación con la materia de la Ref. y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico "Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras", se adjunta a la presente el programa de Pruebas de Potencia Máxima, a ejecutarse durante el año 2019. Este calendario ha sido confeccionado considerando los comentarios recibidos en relación al envío mediante Carta de la Ref. [1] y a cambios en los programas de mantenimiento mayor.

En virtud de lo anterior, se solicita a los Coordinados, remitir al Coordinador Eléctrico Nacional con una anticipación de al menos 150 días corridos respecto de la fecha de inicio de pruebas, una propuesta de al menos cuatro Expertos Técnicos para el desarrollo de las respectivas Pruebas de Potencia Máxima. La propuesta debe ser acompañada con los antecedentes de éstos, especificando trabajos similares y experiencia que avalen la capacidad técnica para la realización de las actividades requeridas y ejecución de las pruebas de la tecnología de la unidad.

En el caso de las pruebas programadas en fechas anteriores al 31 de mayo y cuyos encargados no hayan enviado aún la propuesta de Expertos Técnicos, se solicita el envío de ésta a más tardar el día 15 de febrero de 2019. Las propuestas deben ser enviadas mediante carta y con copia al correo [anexos\\_dco@coordinador.cl](mailto:anexos_dco@coordinador.cl).

Sin otro particular, saluda atentamente,



**Ernesto Huber J.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

C.C.:  
sr. Rodrigo Espinoza – Subgerencia Aseguramiento para la Operación  
Sra. Gretchen Zbinden – Jefa Departamento de Control de la Operación

**ANEXO: Calendario de Pruebas de Potencia Máxima 2019**

N°	Unidad	Coordinado	Fuente	Fecha Inicio de Pruebas	Comentario/Motivo ejecución ensayo
1	Ujina UG5 a UG6	EnorChile S.A.	Diésel	02-09-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos en unidades UG5 y UG6.
2	Los Pinos 1	Colbún S.A.	Diésel	08-04-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
3	CTM1	Engie Energía Chile S.A.	Carbón	29-04-2019	Mantenimiento mayor.
4	CTM3	Engie Energía Chile S.A.	Diésel/GNL	22-04-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
5	Emelda TG2	Empresa Eléctrica Diego de Almagro SpA	Diésel	04-03-2019	Solicitada por Coordinado.
6	Bocamina I	Enel Generación Chile S.A.	Carbón	18-03-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
7	Bocamina II	Enel Generación Chile S.A.	Carbón	18-03-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
8	Nueva Ventanas	AES Gener S.A.	Carbón	06-05-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
9	CTTAR	Enel Generación Chile S.A.	Carbón	13-05-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
10	Santa Lidia 1	Generadora Metropolitana SpA	Diésel	27-05-2019	Solicitada por Coordinado.
11	Carilafquén 1 y 2	Empresa Eléctrica Carén S.A.	Hydroeléctrica	07-10-2019	Programada el 2018, pendiente ejecución de ensayos.
12	CTA1	Termoeléctrica Andina	Carbón	14-10-2019	Mantenimiento mayor.
13	Ralco 1 y 2	Enel Generación Chile S.A.	Hydroeléctrica	21-10-2019	Programada el 2018, suspendida por falta de medidores.