

CALENDARIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS NTSyCS CDEC-SING AÑO 2010	Inicio Ejecución	Publicación	Recepción de Observaciones desde Coordinados
Estudios DO y DP:			
DP: Continuidad	01-09-2010	30-09-2010	14-10-2010
DO: Restricciones en el Sistema de Transmisión	01-02-2010	30-04-2010	21-05-2010
DO: Control de Tensión y Requerimientos de Potencia Reactiva	01-06-2010	06-08-2010	27-08-2010
DO: Control de Frecuencia y Determinación de Reservas	01-04-2010	30-07-2010	20-08-2010
DO: Plan de Recuperación de Servicio	24-05-2010	20-08-2010	16-09-2010
DO: Análisis de falla	Por Evento	Por Evento	No Aplica
Estudios Específicos:			
Implementación de un Control Automático de Generación	01-10-2010	26-11-2010	13-12-2010
Capacidad de Transmisión de transformadores de potencia	02-08-2010	30-09-2010	22-10-2010
Capacidad de Transmisión en Régimen Permanente	01-06-2010	30-07-2010	20-08-2010
Estudio de Sintonización de Estabilizadores del Sistema de Potencia	01-07-2010	30-11-2010	20-12-2010
Pérdidas y Excedentes Máximos en Sistemas de Subtransmisión y Adicional	16-08-2010	16-11-2010	30-11-2010