

Plan de Trabajo Implementación EDAC por subfrecuencia

- 15-02-2006: Publicación por parte de la DO de Estudio revisado.
- 03-03-2006: Reunión de Trabajo DO y Coordinados en Antofagasta (fecha tentativa). Esta reunión tiene como objetivo principal aclarar la información que se requiere de los coordinados al 15-03-2006 según se indica en punto siguiente.
- 15-03-2006: Plazo para que los Coordinados informen a la DO la forma en que implementarán en sus instalaciones los montos de carga por escalón según el Estudio de EDAC y entreguen los antecedentes que correspondan.
- 15-04-2006: Publicación por parte de la DO de Informe de implementación del EDAC, donde se indicarán los montos de carga por escalón que cada Coordinado deberá implementar, acorde con los resultados del Estudio y los antecedentes entregados por los Coordinados. Asimismo, este informe contendrá los aspectos de coordinación necesarios para la transición entre el EDAC actual y el nuevo.
- 30-06-2006: Plazo en que debe estar implementado y operativo el EDAC por subfrecuencia (Artículo 10-20 de la NT).

Para efectos de la transición entre el EDAC actual y el EDAC nuevo resultante de la NT, cada Coordinado debe considerar que las modificaciones a sus respectivos EDAC deberán hacerse mediante solicitudes de desconexión o de precaución según corresponda. Estas solicitudes deberán ser ingresadas por el CC a través del cual son coordinados por el CDC.