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1. Introduccion

Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 9 del Anexo Técnico
“Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y lineas de
transmision que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”,
para el periodo comprendido entre enero de 2021 y junio de 2022.

Al respecto, este informe presenta la version definitiva del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el articulo N°5
del Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se considero:

e La informacion enviada por las empresas coordinadas en respuesta a
nuestra carta DE05540-20 del 06 de abril de 2020.

e La informacion enviada por las empresas coordinadas en respuesta a
nuestra carta DE06231-20 del 04 de junio de 2020.

e Informacion que actualmente se encuentra en el Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor enero 2020 - junio 2022, cuya fecha de
inicio programada sea hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive y se
encuentre al menos aprobada.
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2. Elaboracion del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN

2.1 Antecedentes

Con el fin de estudiar el efecto del Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor
2021-2022 en el SEN, se realiza una simulaciéon utilizando el modelo PLP. Las
bases utilizadas para la simulacién se detallan a continuacion:

¢ ElI modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programacion
semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmision y el
factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo
por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 260 (52x5)
despachos para cada escenario hidrolégico. El primer y segundo bloque de
cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de
demanda baja, el tercero corresponde a la agregacion de las horas de
demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregacion de
las horas de demanda alta.

e Los consumos mensuales en barras utilizados son estimados de acuerdo
con pronosticos de ventas de energia disponibles a la fecha del programa.
Los consumos semanales y diarios en barras son estimados sobre la base
de factores historicos de acuerdo con la semana y tipo de dia.

e La demanda por barra es obtenida a partir de los consumos diarios y de la
distribucion topolégica de éstos. La distribucibn de demanda entre las
diversas barras se estima sobre la base de antecedentes historicos.

e Los costos de combustibles y las capacidades de transmision
corresponden a los datos utilizados en los procesos de planificacion de la
programacion.

e La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el
proceso de programacion.
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Disponibilidad Mensual GNL y GNA Centrales Zona Norte SEN
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Mes Tocopilla Mejillones Kelar Gas Taltal
ule 3 Atacama ly2
dic-20 73% 26% 57% 26% 0%
ene-21 100% 1% 55% 0% 0%
feb-21 100% 16% 56% 0% 0%
mar-21 100% 11% 65% 0% 0%
abr-21 100% 0% 71% 0% 0%
may-21 96% 0% 74% 0% 0%
jun-21 75% 0% 79% 0% 0%
jul-21 50% 0% 78% 0% 0%
ago-21 100% 1% 71% 0% 0%
sept-21 100% 16% 53% 0% 0%
oct-21 98% 32% 36% 0% 0%
nov-21 100% 0% 36% 0% 0%
Tabla 1-. Disponibilidad de GNL y GNA Zona Norte SEN
Disponibilidad Mensual GNL y GNA Zona Sur SEN
Mes San San Nehuenco Nehuenco Colmito Nueva Quintero Candelaria
Isidro 1 Isidro 2 1 2 Renca ly2 ly2
dic-20 58% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0%
ene-21 100% 100% 100% 32% 0% 100% 0% 0%
feb-21 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0%
mar-21 100% 100% 100% 94% 0% 100% 72% 0%
abr-21 100% 100% 100% 100% 0% 99% 0% 0%
may-21 100% 100% 67% 66% 0% 90% 0% 0%
jun-21 75% 100% 0% 0% 0% 40% 0% 0%
jul-21 73% 100% 0% 0% 0% 37% 0% 0%
ago-21 97% 100% 0% 0% 0% 51% 0% 0%
sept-21 61% 100% 0% 9% 0% 10% 0% 0%
oct-21 92% 100% 0% 47% 0% 74% 0% 0%
nov-21 100% 59% 0% 51% 0% 79% 100% 0%

Tabla 2.- Disponibilidad de GNL y GNA Zona Sur SEN
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Se consideran las siguientes fechas de puesta en servicio de centrales.

Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] .Barra .d,e
inyeccion
Solar UTFSM Vitacura Solar 01-01-2021 0.1 Almendros110
El Brinco Hidraulica 01-01-2021 0.2 Mulchen220
Solar Caimi Solar 01-01-2021 0.2 LVegas110
Chilco Hidraulica 01-01-2021 0.2 Pichirropulli220
Solar Lo Boza Solar 01-01-2021 0.8 Rencall0
Solar Kaufmann Solar 01-01-2021 1.0 Batuco110
El Atajo Hidraulica 01-01-2021 1.1 Angostura220
Dos Valles Ampliacion Hidraulica 01-01-2021 1.6 PNegro220
Solar Los Lagos X Solar 01-01-2021 2.2 Rancagual54
Solar Cintac Solar 01-01-2021 2.5 Chenall0
Solar Cocinillas Solar 01-01-2021 2.5 EIPenon110
Solar Canelillo Solar 01-01-2021 2.5 ElPenon110
La Confianza Hidraulica 01-01-2021 2.6 Rucue220
Solar Santa Rita Solar 01-01-2021 2.7 Chillan154
Solar Don Andrénico Solar 01-01-2021 2.8 Buin110
Solar Chillan Confluencia Solar 01-01-2021 2.8 Chillan154
Solar Adele 1 Solar 01-01-2021 2.8 Rancagual54
Solar Peralillo Solar 01-01-2021 2.9 Tenol54
Solar Bicentenario Solar 01-01-2021 2.9 Parrall54
Solar Villa Cruz 7 Solar 01-01-2021 3.0 SJavier066
Solar Villa Prat vV Solar 01-01-2021 3.0 Itahuel54
Pilar Los Amarillos Solar 01-01-2021 3.0 DAlmagro110
Solar Playero 1 Solar 01-01-2021 3.0 Parral154
Solar Playero 2 Solar 01-01-2021 3.0 Parral154
Solar Lumbrera Solar 01-01-2021 3.0 AMelipilla220
Solar Santa Inés Solar 01-01-2021 3.0 PPeuco110
Solar El Zorzal Solar 01-01-2021 3.0 ltahuel54
Solar Las Tértolas Solar 01-01-2021 3.0 Chillan154
Solar Pitra Solar 01-01-2021 3.0 ASanta220
Solar Tamarugo Solar 01-01-2021 3.0 PAlmontel110
Solar Rinconada Norte Solar 01-01-2021 3.0 Polpaico220
Solar Malinke Solar 01-01-2021 3.0 Chillan154
Solar Crucero Solar Solar 01-01-2021 3.0 AMelipilla220
Edlica Lebu Il Edlica 01-01-2021 35 Horcones066
Solar El Boco Ampl Solar 01-01-2021 4.7 LVegas110
Solar El Paso Solar 01-01-2021 6.0 Talca066
Solar Meco Chillan Solar 01-01-2021 6.0 Chillan154
Aillin Hidraulica 01-01-2021 7.0 Rucue220
Solar El Romeral Solar 01-01-2021 8.0 Tinguirirical54
Solar PSF El Salitral Solar 01-01-2021 8.4 ElPenon110
Solar Sol del Norte Andes Solar 01-01-2021 8.6 Andes220
Cipresillos Hidraulica 01-01-2021 9.0 Sauzal110_BP2
Solar Los Andes Solar 01-01-2021 9.0 Andes220
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:
Solar Granada Solar 01-01-2021 9.0 Linares154
Solar Ciprés Solar 01-01-2021 9.0 Linares154
Solar San Juan 2 Solar 01-01-2021 9.0 Salar220
Solar Del Desierto Solar 01-01-2021 9.0 Andes220
Solar San Ramiro Solar 01-01-2021 9.0 Rapel220
Solar Molina Solar 01-01-2021 9.0 Itahuel54
Solar Pefiaflor Solar 01-01-2021 9.0 Alahuell110
Solar Las Majadas Solar 01-01-2021 9.0 EIPenon110
Solar Ovalle Norte Solar 01-01-2021 9.0 SanLuis220
Solar Chilldn 3 Solar 01-01-2021 9.0 Chillan154
El Pinar Hidraulica 01-01-2021 11.4 Cholguan066
Solar Andes IIA E2 Solar 01-01-2021 11.4 Andes220
Hidromocho Hidraulica 01-01-2021 15.0 Rahue220
Trupan Hidraulica 01-01-2021 20.0 Charrual54
Digua Hidraulica 01-01-2021 20.0 Ancoa220
San Javier Etapa | Térmica 01-01-2021 23.8 Constitucion066
San Javier Etapa Il Térmica 01-01-2021 23.8 Constitucion066
Cerro Pabellén U3 Térmica 01-01-2021 33.0 Conchi220
Solar Usya Solar 01-01-2021 52.4 Salar220
Solar Azabache Solar 01-01-2021 59.8 Salar220
Maitencillo Térmica 01-01-2021 60.6 Maitencillo220
Combarbala Térmica 01-01-2021 71.4 EIPenon110
Solar La Huella Solar 01-01-2021 84.0 DonHector220
Edlica Alena Edlica 01-01-2021 84.0 Charrual54
Prime Los Cédndores Térmica 01-01-2021 90.9 LVilos220
Pajonales Térmica 01-01-2021 95.2 DonHector220
Solar Nuevo Quillagua Solar 01-01-2021 100.0 Lagunas220
Solar San Pedro GPG Solar 01-01-2021 106.0 Salar220
C.S. Cerro Dominador Solar 01-01-2021 110.0 Crucero220
Solar Finis Terrae Il Solar 01-01-2021 126.2 Crucero220
Edlica Malleco F1 Edlica 01-01-2021 135.1 Mulchen220
Edlica Renaico 2 Edlica 01-01-2021 144.0 Temuco220
Llanos Blancos Térmica 01-01-2021 149.6 PAzucar220
Solar Atacama 2 Solar 01-01-2021 150.0 Lagunas220
Solar Sol de Lila Solar 01-01-2021 152.0 Andes220
Solar Tchamma Solar 01-01-2021 155.4 Crucero220
Solar Santa Isabel | Solar 01-01-2021 158.8 Lagunas220
Edlica Cabo Leones 2 Etapa 2 Edlica 01-01-2021 172.1 Maitencillo220
Solar Campos de Sol Solar 01-01-2021 381.0 CPinto220
Solar Sol de Santa Inés Solar 01-02-2021 2.7 Duqueco220
Solar Curacavi Solar 01-02-2021 2.7 LoAguirre220
Solar Litre Solar 01-02-2021 3.0 ASanta220
Solar Lingue Solar 01-02-2021 3.0 ASanta220
Solar Mercurio Sur Solar 01-02-2021 3.0 Linares154
Solar El Piuquén Solar 01-02-2021 3.0 Chillan154
Solar El Nandu Solar 01-02-2021 3.0 Cardones110
Solar San Camilo Solar 01-02-2021 3.0 Itahuel54
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Solar Coihueco Vicente Méndez Solar 01-02-2021 3.0 Chillan154
Solar Sauce 7 Soles Solar 01-02-2021 3.0 Duqueco220
Solar Santa Ester Solar 01-02-2021 3.0 Chillan154
Solar Saturno Norte Solar 01-02-2021 4.5 Linares154
Solar Caracas 1 Solar 01-02-2021 9.0 LVilos220
Solar Negrete Solar 01-02-2021 36.0 Charrual54
Solar La Cruz Solar 01-02-2021 50.0 Crucero220
Edlica Cabo Leones 3 Edlica 01-02-2021 78.1 Maitencillo220
Alto Bonito Hidraulica 01-03-2021 2.5 Rahue220
Solar La Foresta Solar 01-03-2021 2.8 Rapel220
Solar Dadinco Solar 01-03-2021 3.0 Chillan154
Solar Coihueco San Carlos Solar 01-03-2021 3.0 Chillan154
Solar Casabermeja Solar 01-03-2021 7.0 CNaviall0
Solar Las Tencas Solar 01-03-2021 9.0 Malloal54
Solar El Trile Solar 01-03-2021 9.0 Linares154
Solar Quinantu Solar 01-03-2021 9.0 Talca066
Solar Chillan 1 Solar 01-03-2021 9.0 Chillan154
Solar Nahuen Solar 01-03-2021 9.0 AMelipilla220
Solar La Palma Solar 01-03-2021 9.0 Chillan154
La Estrella Edlica 01-03-2021 50.0 Rapel220
Solar Capricornio Solar 01-03-2021 87.9 Capricornioll0
Edlica Malleco F2 Edlica 01-03-2021 137.9 Mulchen220
Solar Rio Escondido Solar 01-03-2021 145.0 Cardones220
Edlica Cerro Tigre Edlica 01-03-2021 184.8 Ohiggins220_BP1
Solar UTFSM San Joaquin Solar 01-04-2021 0.1 Ochagaviall0
Solar UTFSM Valparaiso Solar 01-04-2021 0.1 Miraflores110
Corrales Hidraulica 01-04-2021 3.0 Tinguirirical54
Solar El Flamenco Solar 01-04-2021 9.0 Itahuel54
Solar Corrales del Verano Solar 01-04-2021 9.0 AlJahuel110
Solar Llay Llay Solar 01-04-2021 9.0 LVegas110
Edlica Mesamavida Edlica 01-04-2021 60.0 Charrual54
Solar Malgarida 1 Solar 01-05-2021 28.0 Cumbres500
Solar Sol de Desierto 2 Solar 01-05-2021 55.0 MariaElena220
Solar Pampa Tigre Solar 01-05-2021 100.0 Ohiggins220_BP1
Solar Valle Escondido Solar 01-05-2021 105.0 Cardones220
Edlica Cabo Leones 3 F2 Edlica 01-05-2021 110.0 Maitencillo220
Solar Malgarida 2 Solar 01-05-2021 162.7 Cumbres500
Solar Sol del Desierto 1 Solar 01-05-2021 175.0 MariaElena220
Solar Caracas 2 Solar 01-06-2021 9.0 LVilos220
Solar Cortijo Solar 01-06-2021 9.0 Charrua066
Linares Solar Solar 01-06-2021 9.0 Linares154
Edlica Cabo Leones 1 extensidn Edlica 01-06-2021 60.0 Maitencillo220
Solar Domeyko Solar 01-06-2021 186.2 Domeyko220
Edlica El Cruce Edlica 01-07-2021 2.9 Rahue220
Solar Los Tordos Solar 01-07-2021 5.0 Talca066
Solar Las Catitas Solar 01-07-2021 9.0 Linares154
Solar Sol de Los Andes Solar 01-07-2021 89.4 DAlmagro110
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Solar Tamaya Solar 01-07-2021 114.0 Tamayall0
Edlica Ochs Edlica 01-08-2021 2.9 Rahue220
Solar Rucasol Solar 01-08-2021 9.0 PPeuco110
Edlica Lomas de Duqueco Edlica 01-08-2021 57.4 Temuco220
Edlica Ckani Edlica 01-08-2021 107.2 Conchi220
Las Lajas Hidraulica 01-08-2021 267.0 Floridal10
Edlica Los Olmos Edlica 29-08-2021 100.0 Mulchen220
Solar Moya Solar 01-09-2021 9.0 Charrua066
Solar Sol de Atacama Solar 01-09-2021 80.8 Cardones110
Valle del Sol Solar 01-09-2021 149.9 Miraje220
Edlica Calama Edlica 01-09-2021 150.0 Salar220
Edlica Llanos del Viento Edlica 01-09-2021 156.1 Ohiggins220_BP1
Solar Fuster del Verano Solar 01-10-2021 9.0 Batucol110
Alfalfal 2 Hidraulica 01-10-2021 264.0 Almendros220
Solar Cardones Solar 01-11-2021 35.0 Maitencillo110
Mapa Térmica 01-11-2021 256.0 Lagunillas220
Edlica Puelche Sur Edlica 01-12-2021 152.4 PMontt220
Solar Santa Carolina Solar 01-01-2022 3.0 Tinguirirical54
Solar Chicauma Verano Solar 01-01-2022 9.0 Batucol110
Solar Willka Solar 01-01-2022 98.0 Condores220
Solar Coya Solar 01-01-2022 180.0 Crucero220
Las Nieves Hidraulica 01-02-2022 6.5 Cautin220
Solar Pastran Solar 01-03-2022 9.0 SanLuis220
Edlica Campo Lindo Edlica 01-04-2022 71.6 Charrua066
Sol de Varas Solar 01-04-2022 100.8 CPinto220
Nuble Hidraulica 01-04-2022 136.0 Ancoa220
Los Lagos Hidraulica 01-09-2022 48.7 Pichirrahue220
Los Condores Hidraulica 01-01-2024 150.0 Ancoa220
San Pedro Hidraulica 01-11-2024 170.0 Ciruelos220
TOTAL 8029

Ademas, considera las fechas de puesta en servicio de las siguientes

instalaciones.

Tabla 3.- Fechas de puesta en servicio de centrales.
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Potencia Nominal

Instalacion Puesta en servicio

(MVA)

Nueva Linea 1X220 kV A. Melipilla — Rapel 30-11-2020 386
Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre — A. Melipilla, con un circuito tendido 30-11-2020 386
Nueva S/E Guindo 220/66 kV 01-12-2020 90

Seccionamiento de linea de transmisidon 2x220 kV La Higuera — Tinguiririca y
conexion a S/E Puente Negro 220 kV 01-12-2020 440
Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 590/220 kV en S/E Nueva 01-12-2020 750

Cardones y S/E Nueva Pan de Azlcar
Ampliacion en S/E Agua Santa 01-08-2021 300
Linea 2x500 kV Pichirropulli — Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV 01-08-2021 660
Nueva Linea 2x220 kV entre S/E Nueva I?ozc? Almonte - Condores, tendido del 01-03-2022 250
primer circuito

Nueva Linea Nueva Maitencillo - PuntiVCoIorada - Nueva Pan de Azucar 2x220 01-05-2022 500
Nueva Linea Nueva Pan de Azlcar - Punta Sierra - Los Pelambres 2x220 kV 01-01-2023 580
Linea Nueva Puerto Montt - Nueva Ancud 2x500 kV 2x1500 MVA y Nuevo cruce 01-12-2023 187

aéreo 2x500 kV 2x1500 MVA, ambos energizados en 220 kV

Tabla 4.- Fechas de puesta en servicio de instalaciones de transmision.

2.2 Resultados de las simulaciones

Luego de realizar la simulacion con el modelo PLP, podemos concluir que al
incorporar el programa preliminar de mantenimiento mayor no se produce déficit
de suministro. Ademas, se observa que no existen cambios significativos en la
evolucion de los costos marginales, ni energia total embalsada. Esto respecto del
Programa de Generacion de 12 meses periodo Diciembre 2020 - Noviembre 2021.

2.3 Modificacion de las propuestas de mantenimiento

Conforme a las observaciones recibidas por las empresas coordinadas, se ha
considerado lo siguiente:

Ventanas 2

Se acogen la observacion presente en carta DE08586-20 (carta origen 0424-
2020), en la postergacion del mantenimiento de la central.

Bocamina 2 y Santa Maria

Por seguridad de abastecimiento del sistema, el Coordinador evaluara los
mantenimientos simultaneos de la central Bocamina 2 y Santa Maria, propuestos a
realizarse desde el 29 de noviembre de 2021 al 05 de diciembre de 2021 y desde
el 30 de octubre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 respectivamente. La
evaluacion se debera realizar una vez que se conozca el resultado del prondstico
de deshielo temporada 2021-2022.
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Nueva Aldea 3

Por seguridad de abastecimiento en la zona Nuble ante altas temperaturas de
verano, el Coordinador desplaza el mantenimiento propuesto de Nueva Aldea 3
desde 25 de enero de 2021 al 12 de febrero del 2021, para realizarse desde el 05
de abril de 2021 al 23 de abril de 2021.

Nueva Aldea 1

Por seguridad de abastecimiento en la zona Nuble ante altas temperaturas de
verano, el Coordinador desplaza el mantenimiento propuesto de Nueva Aldea 1
desde el 03 de marzo de 2021 al 10 de abril de 2021, para realizarse desde el 28
de abril de 2021 al 05 de junio de 2021.

Uribe Solar
Se rechaza el mantenimiento propuesto inicialmente desde el 01 de febrero de
2021 al 23 de mayo de 2022, con motivo de aclararse dichos mantenimientos

poseen una duracion menor a 24 horas.

Puntilla, Florida 2, El Rincén e ltata

Se acogen la observacion para la correccion de fechas presentes en el Anexo N°1
del informe PMPM 2021-2022 preliminar.

Hidroeléctrica La Higuera y La Confluencia

Se acogen la observacion para la correccién de fechas presentes en el Anexo N°1
del informe PMPM 2021-2022 preliminar.

Central Palmar, Correntoso vy S/E Palmar

Se acoge la observacion para la incorporacion de los mantenimientos indicados en
carta DE08082-20 (carta origen N°B-321/20), para realizarse simultaneamente
desde el 22 de febrero de 2021 al 03 de marzo de 2021.

S/E Los Bronces

Se acoge la observacion para la incorporacion del mantenimiento indicados para
realizarse desde el 22 de enero de 2021 al 23 de enero de 2021.

CMPC Laja, CMPC Pacifico, CMPC Santa Fé

Se acogen la observacion para la correccion de fechas presentes en el Anexo N°1
del informe PMPM 2021-2022 preliminar.
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3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2021-2022 del
Coordinador Eléctrico Nacional.

En el Anexo 1 se presenta un reporte que lista las fechas de inicio y fin de los
trabajos considerados en el programa de mantenimiento para las unidades
generadoras de las instalaciones bajo coordinacion del Coordinador Eléctrico
Nacional

En el Anexo 2 se presenta un reporte con el programa de mantenimiento para las
lineas de transmision y equipos de poder, del sistema de transmision y clientes
libres de los Sistema Eléctrico Nacional.

En el Anexo 3 se presenta la informacion del Anexo 1 expresado en forma de una
carta Gantt.
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