Santiago, 2 de mayo de 2022
DE 02031-22

Sefior

Juan Andrés Garcia Jarpa

Encargado Titular

Energia E6lica Mesamévida SpA

Presente
Ref.: Solicitud Entrada en Operacién
Parcial del proyecto Parque Eodlico
Mesamavida (NUP 548).
[1] Carta 0067-MES 2022, recibida el 30
de marzo de 2022.
[2] Carta N°0027-2022, recibida el 8 de
febrero de 2022.
[3] Carta DE 00908-22, emitida el 25 de
febrero de 2022.
Responde a: DE01613-22.

De mi consideracion:

En respuesta a la comunicacién de la Ref. [1], en la cual su representada solicita
nuevamente a este Coordinador autorizar la entrada en operacién parcial del NUP
548 Parque Edlico Mesamavida (“Proyecto”), segun lo establecido en el literal d) del
Articulo 2 del Decreto Supremo N°51 de 2021, del Ministerio de Energia, que
decreta medidas preventivas que indica de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo
163° de la Ley General de Servicios Eléctricos (“LGSE”), publicado en el Diario
Oficial el dia 18 de agosto de 2021, informo a usted lo siguiente:

En virtud de lo anterior, y revisados los antecedentes remitidos por su representada
y dejando constancia de que ya existe una solicitud previa de entrada en operacion
parcial del Proyecto, hecha por su representada a través de la comunicacién de la
Ref. [2], la cual fue autorizada por este Coordinador por medio de la Ref. [3], se
autoriza la habilitacion de la gestion para la entrada operacion parcial con los
nuevos antecedentes y etapas informadas en la Ref. [1], tal como se sefala a
continuacion:

e Etapa 1: energizacion, pruebas y entrada en operacion de 12 aerogeneradores, con
una potencia instalada de 57,6 MW.

e Etapa 2: energizacion, pruebas y entrada en operacion de 1 aerogenerador, con una
potencia instalada de 4,8 MW.

e Etapa 3: energizacion, pruebas y entrada en operacion de 1 aerogenerador, con una
potencia instalada de 4,8 MW.

Por otra parte, a la fecha de la presente comunicacion, el Proyecto se encuentra en
periodo de pruebas de puesta en servicio, por lo que, en virtud de la habilitacion de
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la gestion para la entrada en operacion parcial otorgada, y para cada una de las
etapas, su representada debera cumplir con lo siguiente:

Etapa 1: entregar al Coordinador el estudio de modelo dindmico, informes de
parametros operacionales, y validacion de informacién técnica final en BDIT.
Etapa 2 y Etapa 3: actualizar los antecedentes correspondientes al alcance de las
etapas del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en la NTSyCS y, en particular,
el Anexo Técnico Requisitos Técnicos Minimos de Instalaciones que se
interconectan al Sl.

Cabe hacer presente que, segun la aprobacion de conexion vigente contenida en la
respectiva declaracion en construccion, el Parque EOdlico Mesamavida,
considerando la totalidad de las etapas, inyectara al sistema una potencia maxima
de 60 MW.

Sin perjuicio de la presente habilitacion, respecto de la entrada en operacion parcial
del proyecto NUP 548 Parque Eo6lico Mesamavida, su representada debera tener
presente y dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 24 del Decreto N°125,
del Ministerio de Energia, que aprueba el Reglamento de la Coordinacion y
Operacion del Sistema Eléctrico Nacional.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Coordinador €léctrico Nacional

EZA/PRV/IKMG/MMO/ASV

C.C..

Sr. Marco Mancilla A. - Secretario Ejecutivo (S), Comision Nacional de Energia.
Sra. Paola Hartung — Directora de Asuntos Regulatorios, AES Andes S.A.

Sra. Consuelo Mengual — Jefa Unidad Legal.

Sr. Anibal Ramos R. - Gerente de Mercados.

Sr. Erick Zbinden A. — Gerente de Planificacion y Desarrollo de la Red.
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