
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 AUDITORIA LT 220 kV POLPAICO - SANTA FILOMENA 50 días? 09-01-2023 17-03-2023

2 REUNIÓN DE INICIO 1 día 09-01-2023 09-01-2023

3 PROTOCOLOS AUDITORÍA TÉCNICA 20 días 09-01-2023 03-02-2023

4 Estudio de Antecedentes y requerimientos 3 días 09-01-2023 11-01-2023

5 Cronograma Auditoría Técnica 1 día 12-01-2023 12-01-2023

6 Entrega Documento "Protocolos de Auditoría" 3 días 13-01-2023 17-01-2023

7 Recepción de información Dwg planos AngloAmerican 2 días 16-01-2023 17-01-2023

8 OBSERVACIONES CEN A PROTOCOLOS 5 días 16-01-2023 20-01-2023

9 CORRECCIONES Y EMISIÓN DOCUMENTO FINAL 6 días 23-01-2023 30-01-2023

10 Coordinación Reunión con CEN ‐ empresa auditada y CEN 
APRUEBA PROTOCOLOS

1 día 01-02-2023 01-02-2023

11 COORDINACION PERMISOS DE INGRESO A FAJA 1 día 02-02-2023 02-02-2023

12 REUNIÓN CON CEN-EMPRESA COORDINADO 1 día 03-02-2023 03-02-2023

13 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 11 días? 06-02-2023 20-02-2023

14 Visita a terreno con Topografía (Toma de datos en tramos) 1 día? 06-02-2023 06-02-2023

15 Levantamiento topográfico 5 días 07-02-2023 13-02-2023

16 Ingreso de topografía a software PLS CADD 1 día 15-02-2023 15-02-2023

17 Informe Preliminar N°1 2 días 17-02-2023 20-02-2023

18 INFORME FINAL AUDITORÍA 21 días 17-02-2023 17-03-2023

19 Solicitud de potencias transmitidas 1 día 17-02-2023 17-02-2023

20 Entrega de perfiles de carga 1 día 20-02-2023 20-02-2023

21 Modelación Software (PLS CADD) 2 días 21-02-2023 22-02-2023

22 Análisis de capacidad de la Línea 2 días 23-02-2023 24-02-2023

23 Informe Preliminar N°2 1 día 27-02-2023 27-02-2023

24 Revisión Informe N°2 por CEN 2 días 28-02-2023 01-03-2023

25 Reunión Informativa N°1 1 día 02-03-2023 02-03-2023

26 Informe Final auditoria 2 días 02-03-2023 03-03-2023

27 OBSERVACIONES CEN A PROTOCOLOS 6 días 06-03-2023 13-03-2023

28 CORRECCIONES Y EMISIÓN DOCUMENTO FINAL 5 días 13-03-2023 17-03-2023
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