Id Modo de Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin 2023 | febrero 2023 | marzo 2023
tarea 04/06/08/10[12114]16/18]20|22]24 26| 28/30 01/03 0507 09| 11]13] 151719121 /23] 25]27]01 03|05 07|09/ 11] 1315 ]17[19
1 |- AUDITORIA LT 220 kV POLPAICO - SANTA FILOMENA 50 dias? 09-01-2023 17-03-2023
2 |wg REUNION DE INICIO 1ldia 09-01-2023 09-01-2023
3 |wg PROTOCOLOS AUDITORIA TECNICA 20 dias 09-01-2023 03-02-2023 1
4 |mm Estudio de Antecedentes y requerimientos 3 dias 09-01-2023 11-01-2023
5 =g Cronograma Auditoria Técnica 1dia 12-01-2023 12-01-2023
6 (= Entrega Documento "Protocolos de Auditoria" 3 dias 13-01-2023 17-01-2023
7 |=5 Recepcidn de informacién Dwg planos AngloAmerican 2 dias 16-01-2023 17-01-2023 (}J
8 |=5 OBSERVACIONES CEN A PROTOCOLOS 5 dias 16-01-2023 20-01-2023 8
9 |wg CORRECCIONES Y EMISION DOCUMENTO FINAL 6 dias 23-01-2023 30-01-2023 1
10 =5 Coordinacién Reunién con CEN - empresa auditada y CEN 1dia 01-02-2023 01-02-2023 -
APRUEBA PROTOCOLOS i
11 |5 COORDINACION PERMISOS DE INGRESO A FAJA 1dia 02-02-2023 02-02-2023 H
12 |y REUNION CON CEN-EMPRESA COORDINADO 1dia 03-02-2023 03-02-2023 ¢
13 |5 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 11 dias? 06-02-2023 20-02-2023 I
14 g Visita a terreno con Topografia (Toma de datos en tramos) 1dia? 06-02-2023 06-02-2023 i
15 |5 Levantamiento topografico 5 dias 07-02-2023 13-02-2023 ——
16 =g Ingreso de topografia a software PLS CADD 1dia 15-02-2023 15-02-2023 i
17 | Informe Preliminar N°1 2 dias 17-02-2023 20-02-2023
18 =g INFORME FINAL AUDITORIA 21 dias 17-02-2023 17-03-2023 i
19 =5 Solicitud de potencias transmitidas 1dia 17-02-2023 17-02-2023
20 |mg Entrega de perfiles de carga 1dia 20-02-2023 20-02-2023
21 |=g Modelacion Software (PLS CADD) 2 dias 21-02-2023 22-02-2023
22 |mg Analisis de capacidad de la Linea 2 dias 23-02-2023  24-02-2023
23 W Informe Preliminar N°2 1dia 27-02-2023 27-02-2023 ¢
24 |mg Revision Informe N°2 por CEN 2 dias 28-02-2023 01-03-2023 -
25 |3 Reunion Informativa N°1 1ldia 02-03-2023 02-03-2023 ¢
26 =3 Informe Final auditoria 2 dias 02-03-2023 03-03-2023 ¢¢
27 |y OBSERVACIONES CEN A PROTOCOLOS 6 dias 06-03-2023 13-03-2023
28 |mg CORRECCIONES Y EMISION DOCUMENTO FINAL 5 dias 13-03-2023 17-03-2023
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