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1. Introduccidn

Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 9 del Anexo Técnico
“‘Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y lineas de
transmision que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”,
para el periodo comprendido entre julio de 2019 y marzo de 2021.

Al respecto, este informe presenta la versién preliminar del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el articulo N°6
del Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se considero:

e La informacion enviada por las empresas coordinadas en respuesta a
nuestra carta DE01812-19 del 02 de abril de 2019. Cualquier informacion
ausente en este informe, que no fue enviada a tiempo, sera evaluara su
incorporacion en la elaboracion de la version final del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor 2019-2021.

e Informacion que actualmente se encuentra en el Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor enero 2019 - junio 2020.
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2. Elaboracién del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN

2.1 Antecedentes

Los criterios utilizados para la elaboracion del Programa de Mantenimiento
Preventivo Mayor 2019-2021 del Coordinador Eléctrico Nacional se detallan a
continuacion:

e Se actualizé la estimacion de la demanda maxima del sistema para cada
semana del periodo de andlisis, segun la informacion estadistica del
comportamiento de la demanda y una tasa de crecimiento anual de 1.52%.

e El modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programacion
semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmision y el
factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo
por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 240 (48x5)
despachos para cada escenario hidrolégico. El primer y segundo bloque de
cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de
demanda baja, el tercero corresponde a la agregacion de las horas de
demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregacion de
las horas de demanda alta.

e Los costos de combustibles y las capacidades de transmision
corresponden a los datos utilizados en los procesos de planificacion de la
programacion.

e La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el
proceso de programacion.
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Disponibilidad Mensual GNL y GNA Centrales Zona Norte SEN

COORDINADOR

Mes Tocopilla Mejillones Kelar Gas Taltal
uile 3 Atacama ly2
may-19 66% 0% 66% 13% 0%
jun-19 43% 43% 55% 0% 0%
jul-19 69% 0% 49% 0% 0%
ago-19 68% 0% 45% 0% 0%
sept-19 68% 0% 37% 0% 0%
oct-19 31% 43% 33% 0% 0%
nov-19 0% 78% 65% 0% 0%
dic-19 48% 23% 54% 0% 0%
ene-20 68% 0% 56% 0% 0%
feb-20 64% 0% 65% 0% 0%
mar-20 52% 0% 65% 0% 0%
abr-20 52% 0% 59% 0% 0%
Tabla 1-. Disponibilidad de GNL y GNA Zona Norte SEN
Disponibilidad Mensual GNL y GNA Zona Sur SEN
Mes San San Nehuenco Nehuenco Colmito Nueva Quintero Candelaria
Isidro 1 Isidro 2 1 2 Renca 1y2 ly2
may-19 100% 99% 22% 89% 11% 100% 81% 0%
jun-19 96% 100% 1% 88% 10% 17% 100% 0%
jul-19 83% 23% 24% 79% 0% 11% 15% 4%
ago-19 22% 100% 0% 71% 0% 1% 0% 0%
sept-19 0% 80% 0% 11% 0% 11% 0% 0%
oct-19 0% 8% 0% 0% 0% 11% 0% 0%
nov-19 0% 5% 0% 0% 0% 11% 0% 0%
dic-19 0% 5% 0% 2% 0% 11% 0% 0%
ene-20 97% 97% 0% 77% 0% 11% 70% 0%
feb-20 100% 100% 0% 73% 0% 11% 73% 0%
mar-20 100% 100% 0% 77% 0% 9% 73% 0%
abr-20 100% 100% 6% 78% 0% 9% 73% 0%

Tabla 2.- Disponibilidad de GNL y GNA Zona Sur SEN
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Se consideran las siguientes fechas de puesta en servicio de centrales.

Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyeccion
I.E. Mejillones Térmica 16-05-2019 330.5 LosChangos220
Las Perdices Solar 01-06-2019 3.0 Talca066
Pilar Los Amarillos Solar 01-06-2019 3.0 DAImagro110
Cumbres Hidraulica 01-06-2019 14.9 Rahue220
Las Codornices Solar 01-06-2019 3.0 Parral154
Solar Cintac Solar 01-06-2019 2.5 Chenallo
Aconcagua Térmica 01-06-2019 40.6 Torquemadall0
Edlica Punta Sierra Edlica 01-06-2019 82.0 PuntaSierra220
Chalinga Solar 01-06-2019 3.0 Ovalle066
Norte Chico 1 Solar 01-06-2019 2.0 LVilos220
Aurora Edlica 01-06-2019 126.4 Rahue220
Sarco Edlica 01-06-2019 168.8 Maitencil220
Hidropalmar Hidraulica 01-06-2019 13.0 Rahue220
El Manzano Solar 01-06-2019 2.4 Graneros066
Luna Solar 01-06-2019 2.7 Graneros066
Cabildo Solar 01-06-2019 3.0 Polpaico220
Montt Solar Solar 01-06-2019 3.0 LVilos220
Solar Esperanza 2 Solar 01-06-2019 9.0 Rapel220
San Gabriel Edlica 01-06-2019 183.0 Mulchen220
Lo Sierra Solar 01-06-2019 3.0 AMelipill220
RLA Solar 01-06-2019 2.7 AMelipill220
El Maitén Edlica 01-06-2019 9.0 Chillan154
El Brinco Hidraulica 01-06-2019 0.2 Mulchen220
Solar Ariztia Solar 01-06-2019 2.8 Nogales220
Solar Calle Larga Solar 01-06-2019 3.0 Polpaico220
Solar UTFSM Vitacura Solar 01-06-2019 0.1 Almendros110
Solar Vituco 2B Solar 01-06-2019 3.0 Malloal54
Solar Poblacién Solar 01-06-2019 3.0 Rapel220
Edlica El Arrebol Edlica 01-06-2019 9.0 Horcones066
Bifurcada Hidrdulica 01-06-2019 0.2 Mulchen220
Solar Laurel Solar 01-06-2019 7.5 AMelipill220
Solar Crucero Solar 01-06-2019 2.8 Rapel220
Solar Ranguil Solar 01-06-2019 2.8 Itahuel54
Edlica El Nogal Edlica 01-06-2019 9.0 Mulchen220
Cipresillos Hidrdulica 01-06-2019 9.0 Sauzal110_BP2
Solar Santa Clara Solar 01-06-2019 3.0 Ovalle066
Solar Lipangue Solar 01-06-2019 3.0 Rencall0l
Solar Cruz | Solar 01-06-2019 3.0 LVegas110
Edlica Lebu Il Edlica 01-06-2019 3.5 Horcones066
Solar Altos de Til Til Solar 01-06-2019 3.0 PPeucol110
Solar Canesa 1 Solar 01-06-2019 3.0 PunitaquiO66
Solar Santa Adriana Solar 01-06-2019 3.0 AMelipill220
Solar La Lajuela Solar 01-06-2019 6.6 Graneros066
Solar Los Perales 1 Solar 01-06-2019 2.0 Quillota220
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Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyeccion
Solar lllapel 5 Solar 01-06-2019 3.0 Punitaqui066
Solar Casuto Solar 01-06-2019 3.0 Polpaico220

Solar Pedreros Solar 01-06-2019 3.0 ASanta220
Solar San Isidro Solar 01-06-2019 3.0 Graneros066
Solar Jaururo Solar 01-06-2019 3.0 LVilos220
Solar Maiten Solar 01-06-2019 3.0 Parral154
Solar Marchigue 7 Solar 01-06-2019 3.0 Rapel220
Solar Talca Solar 01-06-2019 9.0 Itahuel54

La Flor Edlica 01-07-2019 324 Concepciol54

Huatacondo Solar 01-07-2019 98.0 Lagunas220
Los Guindos TG2 Térmica 01-07-2019 131.9 Charrua220
Solar Placilla Solar 01-07-2019 9.0 ASantall0
Solar Paraguay Solar 01-07-2019 9.0 Itahuel54
Solar Las Lechuzas Solar 01-07-2019 3.0 Chillan154
Solar La Manga Solar 01-07-2019 2.9 Chillan154
Las Nieves Hidraulica 01-08-2019 6.5 Cautin220
El Pinar Hidraulica 01-08-2019 11.4 Cholguan066
Teno Gas50 GNL Térmica 01-08-2019 46.6 Tenol54
Solar Tricahue Solar 01-08-2019 9.0 Graneros066
Solar Lo Miranda Solar 01-08-2019 6.0 Rancagual54
Solar Villa Cruz Solar 31-08-2019 3.0 Slavier066
Solar Acacia 1 Solar 31-08-2019 2.8 SVicentel54
C.S. Cerro Dominador Solar 01-10-2019 110.0 Encuentro220
Solar Rinconada Solar 01-10-2019 8.0 SVicentel54
Combarbala Térmica 01-11-2019 71.4 Ovalle066
Pajonales Térmica 01-11-2019 95.2 Donhector220
Prime Los Céndores Térmica 01-11-2019 90.9 LVilos220
Solar Almeyda Solar 01-11-2019 52.0 DAlmagro110
Solar Los Perales 2 Solar 01-12-2019 1.0 Quillota220
Digua Hidraulica 01-01-2020 20.0 Ancoa220
Solar Pepa 1 Solar 31-01-2020 9.0 Miraflore110
San Javier Etapal | Térmica 01-03-2020 23.8 ConstituciO66
San Javier Etapalll Térmica 01-05-2020 23.8 ConstituciO66
Llanos Blancos Térmica 01-05-2020 150.0 PAzucar220
Maitencillo Térmica 01-06-2020 60.6 Maitencil220
Hidromocho Hidrdulica 01-06-2020 15.0 Rahue220
Dofiihue Solar 01-07-2020 7.5 Rancagua066
Edlica Tolpan Sur Edlica 01-07-2020 84.0 Mulchen220
Solar Atacama 2 Solar 01-07-2020 150.0 Lagunas220
Edlica Cabo Leones 2 Edlica 01-08-2020 204.0 Maitencil220
Rovian Solar 01-11-2020 7.0 Tinguirirical54
Solar Santa Isabel | Solar 01-11-2020 70.0 Lagunas220

Las Lajas Hidrdulica 01-01-2021 267.0 Floridal10
Los Condores Hidrdulica 01-01-2021 150.0 Ancoa220

Alfalfal 2 Hidrdulica 01-01-2021 264.0 Almendros220

Trupan Hidrdulica 01-01-2021 20.0 Charrual54
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Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyeccion
Edlica Cabo Leones 3 Edlica 01-02-2021 78.1 Maitencil220
Nuble Hidrulica 01-04-2021 136.0 Ancoa220
Solar UTFSM San Joaquin Solar 01-04-2021 0.1 Ochagaviall0
Solar UTFSM Vifia Del Mar Solar 01-04-2021 0.5 Miraflore110
Solar UTf/i'\lgg/salpara'so Solar 01-04-2021 0.1 Miraflore110
Solar UTFSM Valparaiso Solar 01-04-2021 0.1 Miraflore110
San Pedro Hidraulica 01-04-2024 170.0 Ciruelos220
TOTAL 3874

Tabla 3.- Fechas de puesta en servicio de centrales.

Ademas, considera las fechas de puesta en servicio de
instalaciones.

las siguientes

Instalacién Puesta en Potencia Nominal
servicio (MVA)
Seccionamiento del segundo circuito I!nea Polpaico — Alto Jahuel 2x500kV en SE 01-06-2019 1400
Lo Aguirre 500 kV
Nueva Linea Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kV 03-06-2019 1500
Nueva Linea SE Los Changos - Kimal 2x500kV 16-09-2019 1500

Tabla 4.- Fechas de puesta en servicio de instalaciones de transmision.
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2.2 Modificacion de las propuestas de mantenimiento

Conforme a la informacion recibida por las empresas coordinadas se han
modificado los siguientes trabajos:

Bocamina | y Bocamina Il

Por seguridad del sistema, el Coordinador propone que los mantenimientos de las
centrales Santa Maria y Bocamina Il no ocurran de manera simultdnea, por lo
tanto, el mantenimiento de la central Bocamina Il propuesto inicialmente entre 04 y
el 18 de noviembre de 2019, se adelanta para ejecutarse entre 16 y el 30 de
octubre de 2019, debido a que entre el 31 de octubre de 2019 y el 17 de diciembre
de 2019 la central Santa Maria se encontrara en mantenimiento. Adicionalmente,
por el adelanto de Bocamina IlI, se propone adelantar el mantenimiento de
Bocamina, propuesto inicialmente entre el 30 de septiembre de 2019 y el 19 de
octubre de 2019, quedando finalmente entre el 26 de septiembre de 2019 y el 15
de octubre de 20109.

Nueva Tocopilla NTO1

Con el fin de evitar problemas de suficiencia en la Zona Norte del SEN, la
programacion del mantenimiento la unidad NTO1 de la central Nueva Tocopilla
propuesta inicialmente para ejecutarse entre el 04 y el 23 de noviembre de 2019,
se adelanta para efectuarse entre el 25 de septiembre y el 14 de octubre de 2019,
para evitar que el mantenimiento sea simultaneo con la unidad U16 de la central
Termoeléctrica Tocopilla, considerado entre el 15 de octubre de 2019 y el 09 de
diciembre de 20109.

Kelar TG1, TG2, TV

Con el fin de evitar problemas de suficiencia en la Zona Norte del SEN, la
programacién de las unidades TG1, TG2 y TV de la central Kelar, porpuestos
inicialmente entre el 25 y 29 de noviembre de 2019, el 30 de noviembre y el 4 de
diciembre de 2019, y el 25 de noviembre de 2019 y el 20 de diciembre de 2019,
respectivamente; se posponen para los periodos comprendidos entre el 21y 21 de
diciembre de 2019 para la TG1, 26 y 30 de diciembre de 2019 parala TG2, y el 21
de diciembre y 09 de enero de 2020 para la TV. Esto con el fin de evitar que los
mantenimientos sean simultdneos con las unidades Ul1l5 y U16 de Central
Termoeléctrica Tocopilla.
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Central Termoeléctrica Tocopilla U15

Con el fin de evitar problemas de suficiencia en la Zona Norte del SEN, la
programacion del mantenimiento la unidad U15 de la central Termoeléctrica
Tocopilla propuesta inicialmente para ejecutarse entre el 09 y el 19 de diciembre,
se pospone un dia para efectuarse entre el 10 y el 20 de diciembre de 2019, para
evitar que el mantenimiento sea de manera simultanea con la unidad U16 de la
central Termoeléctrica Tocopilla.

Termoeléctrica Mejillones

Con el fin de evitar problemas de suficiencia en la Zona Norte del SEN, la
programaciéon de los mantenimientos las unidades CTM3 TG y CTM3 TV de la
central Termoeléctrica Mejillones propuestos inicialmente para ejecutarse entre el
01 y el 10 de marzo de 2021, y el 01 de marzo y el 04 de abril de 2021, se
posponen para efectuarse entre el 11 y el 20 de abril de 2021, y entre el 11 de
abril y el 15 de mayo de 2021 respectivamente. Esto para evitar que el
mantenimiento ocurra de manera simultinea con el de la central Kelar
considerado entre el 04 de marzo y el 10 de abril de 2021.

Complejo Nehuenco vy San Isidro

Por seguridad del sistema, se propone que los mantenimientos de las centrales
del complejo Nehuenco y San Isidro no ocurran de manera simultanea, por lo
tanto, el mantenimiento de la central Nehuenco Il propuesto inicialmente entre 08 y
el 11 de julio de 2019, se pospone para ejecutarse entre 13 y el 16 de julio de
2019, esto con el fin de evitar que el mantenimiento ocurra de forma simultanea
con el de San Isidro Il en dias de trabajo.

El mantenimiento de San Isidro | propuesto inicialmente entre 01 y el 09 de
octubre de 2019, se pospone para ejecutarse entre 20 y el 28 de octubre de 2019,
con el fin de evitar que sea simultaneo con el mantenimiento de Nehuenco II
propuesto entre el 30 de septiembre y el 18 de octubre de 2019.

El mantenimiento de Nehuenco | propuesto entre el 03 y el 13 de mayo de 2020,
se adelanta para ejecutarse entre 23 de abril y el 03 de mayo de 2020, con el fin
de evitar que ocurra simultdneamente con el mantenimiento de San Isidro |
propuesto entre el 05 de mayo y el 28 de mayo de 2019.
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3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2019-2021 del
Coordinador Eléctrico Nacional.

En el Anexo 1 se presenta la lista de las fechas de inicio y fin de los trabajos
considerados en el programa de mantenimiento para las unidades generadoras
de las instalaciones bajo coordinacién del Coordinador Eléctrico Nacional

En el Anexo 2 se encuentra el programa de mantenimiento para las lineas de
transmision y equipos de poder, del sistema de transmision y clientes libres de los
Sistema Eléctrico Nacional.

En el Anexo 3 se encuentra la carta Gantt que contempla la informacién del
anexo 1.

4. Observaciones al Programa de Mantenimiento Preventivo
Mayor

Cualquier observacion a la version preliminar del Programa de Mantenimiento
Preventivo Mayor 2019-2021 se debera realizar segun los plazos estipulados en el
articulo 9 del Anexo Técnico. La informacion debera ser enviada a mas tardar el
10 de junio de 2019 al correo electronico PMPM@-coordinador.cl.
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