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1. Introducción 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 9 del Anexo Técnico 
“Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El 
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de 
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y líneas de 
transmisión que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”, 
para el período comprendido entre julio de 2019 y marzo de 2021. 
 
Al respecto, este informe presenta la versión preliminar del Programa de 
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el artículo N°6 
del Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se consideró: 
 
 

• La información enviada por las empresas coordinadas en respuesta a 

nuestra carta DE01812-19 del 02 de abril de 2019. Cualquier información 

ausente en este informe, que no fue enviada a tiempo, será evaluará su 

incorporación en la elaboración de la versión final del Programa de 

Mantenimiento Preventivo Mayor 2019-2021. 

 

• Información que actualmente se encuentra en el Programa de 

Mantenimiento Preventivo Mayor enero 2019 - junio 2020. 

 
 
 
 
 
  



 

Programa preliminar de mantenimiento mayor periodo julio 2019 a marzo 2021 4 

 
 

 

2. Elaboración del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN 

2.1 Antecedentes 

Los criterios utilizados para la elaboración del Programa de Mantenimiento 
Preventivo Mayor 2019-2021 del Coordinador Eléctrico Nacional se detallan a 
continuación: 
 

• Se actualizó la estimación de la demanda máxima del sistema para cada 

semana del periodo de análisis, según la información estadística del 

comportamiento de la demanda y una tasa de crecimiento anual de 1.52%.  

 

• El modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programación 

semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmisión y el 

factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo 

por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 240 (48×5) 

despachos para cada escenario hidrológico. El primer y segundo bloque de 

cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de 

demanda baja, el tercero corresponde a la agregación de las horas de 

demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregación de 

las horas de demanda alta. 

 

• Los costos de combustibles y las capacidades de transmisión 

corresponden a los datos utilizados en los procesos de planificación de la 

programación. 

 

• La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el 

proceso de programación. 
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Disponibilidad Mensual GNL y GNA Centrales Zona Norte SEN 

Mes 
Tocopilla Mejillones Kelar Gas Taltal  

U16 3  Atacama 1 y 2 

may-19 66% 0% 66% 13% 0% 

jun-19 43% 43% 55% 0% 0% 

jul-19 69% 0% 49% 0% 0% 

ago-19 68% 0% 45% 0% 0% 

sept-19 68% 0% 37% 0% 0% 

oct-19 31% 43% 33% 0% 0% 

nov-19 0% 78% 65% 0% 0% 

dic-19 48% 23% 54% 0% 0% 

ene-20 68% 0% 56% 0% 0% 

feb-20 64% 0% 65% 0% 0% 

mar-20 52% 0% 65% 0% 0% 

abr-20 52% 0% 59% 0% 0% 

Tabla 1-. Disponibilidad de GNL y GNA Zona Norte SEN 

 

Disponibilidad Mensual GNL y GNA Zona Sur SEN 

Mes 
San  San  Nehuenco  Nehuenco  Colmito Nueva Quintero  Candelaria  

Isidro 1 Isidro 2 1 2  Renca 1 y 2 1 y 2 

may-19 100% 99% 22% 89% 11% 100% 81% 0% 

jun-19 96% 100% 1% 88% 10% 17% 100% 0% 

jul-19 83% 23% 24% 79% 0% 11% 15% 4% 

ago-19 22% 100% 0% 71% 0% 1% 0% 0% 

sept-19 0% 80% 0% 11% 0% 11% 0% 0% 

oct-19 0% 8% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 

nov-19 0% 5% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 

dic-19 0% 5% 0% 2% 0% 11% 0% 0% 

ene-20 97% 97% 0% 77% 0% 11% 70% 0% 

feb-20 100% 100% 0% 73% 0% 11% 73% 0% 

mar-20 100% 100% 0% 77% 0% 9% 73% 0% 

abr-20 100% 100% 6% 78% 0% 9% 73% 0% 

Tabla 2.- Disponibilidad de GNL y GNA Zona Sur SEN 
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Se consideran las siguientes fechas de puesta en servicio de centrales.  

Central  Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyección 

I.E. Mejillones Térmica 16-05-2019 330.5 LosChangos220 

Las Perdices Solar 01-06-2019 3.0 Talca066 

Pilar Los Amarillos Solar 01-06-2019 3.0 DAlmagro110 

Cumbres Hidráulica 01-06-2019 14.9 Rahue220 

Las Codornices Solar 01-06-2019 3.0 Parral154 

Solar Cintac Solar 01-06-2019 2.5 Chena110 

Aconcagua Térmica 01-06-2019 40.6 Torquemada110 

Eólica Punta Sierra Eólica 01-06-2019 82.0 PuntaSierra220 

Chalinga Solar 01-06-2019 3.0 Ovalle066 

Norte Chico 1 Solar 01-06-2019 2.0 LVilos220 

Aurora Eólica 01-06-2019 126.4 Rahue220 

Sarco Eólica 01-06-2019 168.8 Maitencil220 

Hidropalmar Hidráulica 01-06-2019 13.0 Rahue220 

El Manzano Solar 01-06-2019 2.4 Graneros066 

Luna Solar 01-06-2019 2.7 Graneros066 

Cabildo Solar 01-06-2019 3.0 Polpaico220 

Montt Solar Solar 01-06-2019 3.0 LVilos220 

Solar Esperanza 2 Solar 01-06-2019 9.0 Rapel220 

San Gabriel Eólica 01-06-2019 183.0 Mulchen220 

Lo Sierra Solar 01-06-2019 3.0 AMelipill220 

RLA Solar 01-06-2019 2.7 AMelipill220 

El Maitén Eólica 01-06-2019 9.0 Chillan154 

El Brinco Hidráulica 01-06-2019 0.2 Mulchen220 

Solar Ariztía Solar 01-06-2019 2.8 Nogales220 

Solar Calle Larga Solar 01-06-2019 3.0 Polpaico220 

Solar UTFSM Vitacura Solar 01-06-2019 0.1 Almendros110 

Solar Vituco 2B Solar 01-06-2019 3.0 Malloa154 

Solar Población Solar 01-06-2019 3.0 Rapel220 

Eólica El Arrebol Eólica 01-06-2019 9.0 Horcones066 

Bifurcada Hidráulica 01-06-2019 0.2 Mulchen220 

Solar Laurel Solar 01-06-2019 7.5 AMelipill220 

Solar Crucero Solar 01-06-2019 2.8 Rapel220 

Solar Ranguil Solar 01-06-2019 2.8 Itahue154 

Eólica El Nogal Eólica 01-06-2019 9.0 Mulchen220 

Cipresillos Hidráulica 01-06-2019 9.0 Sauzal110_BP2 

Solar Santa Clara Solar 01-06-2019 3.0 Ovalle066 

Solar Lipangue Solar 01-06-2019 3.0 Renca110 

Solar Cruz I Solar 01-06-2019 3.0 LVegas110 

Eólica Lebu II Eólica 01-06-2019 3.5 Horcones066 

Solar Altos de Til Til Solar 01-06-2019 3.0 PPeuco110 

Solar Canesa 1 Solar 01-06-2019 3.0 Punitaqui066 

Solar Santa Adriana Solar 01-06-2019 3.0 AMelipill220 

Solar La Lajuela Solar 01-06-2019 6.6 Graneros066 

Solar Los Perales 1 Solar 01-06-2019 2.0 Quillota220 
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Central  Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyección 

Solar Illapel 5 Solar 01-06-2019 3.0 Punitaqui066 

Solar Casuto Solar 01-06-2019 3.0 Polpaico220 

Solar Pedreros Solar 01-06-2019 3.0 ASanta220 

Solar San Isidro Solar 01-06-2019 3.0 Graneros066 

Solar Jaururo Solar 01-06-2019 3.0 LVilos220 

Solar Maiten Solar 01-06-2019 3.0 Parral154 

Solar Marchigue 7 Solar 01-06-2019 3.0 Rapel220 

Solar Talca Solar 01-06-2019 9.0 Itahue154 

La Flor Eólica 01-07-2019 32.4 Concepcio154 

Huatacondo Solar 01-07-2019 98.0 Lagunas220 

Los Guindos TG2 Térmica 01-07-2019 131.9 Charrua220 

Solar Placilla Solar 01-07-2019 9.0 ASanta110 

Solar Paraguay Solar 01-07-2019 9.0 Itahue154 

Solar Las Lechuzas Solar 01-07-2019 3.0 Chillan154 

Solar La Manga Solar 01-07-2019 2.9 Chillan154 

Las Nieves Hidráulica 01-08-2019 6.5 Cautin220 

El Pinar Hidráulica 01-08-2019 11.4 Cholguan066 

Teno Gas50 GNL Térmica 01-08-2019 46.6 Teno154 

Solar Tricahue Solar 01-08-2019 9.0 Graneros066 

Solar Lo Miranda Solar 01-08-2019 6.0 Rancagua154 

Solar Villa Cruz Solar 31-08-2019 3.0 SJavier066 

Solar Acacia 1 Solar 31-08-2019 2.8 SVicente154 

C.S. Cerro Dominador Solar 01-10-2019 110.0 Encuentro220 

Solar Rinconada Solar 01-10-2019 8.0 SVicente154 

Combarbalá Térmica 01-11-2019 71.4 Ovalle066 

Pajonales Térmica 01-11-2019 95.2 Donhector220 

Prime Los Cóndores Térmica 01-11-2019 90.9 LVilos220 

Solar Almeyda Solar 01-11-2019 52.0 DAlmagro110 

Solar Los Perales 2 Solar 01-12-2019 1.0 Quillota220 

Digua Hidráulica 01-01-2020 20.0 Ancoa220 

Solar Pepa 1 Solar 31-01-2020 9.0 Miraflore110 

San Javier Etapa I Térmica 01-03-2020 23.8 Constituci066 

San Javier Etapa II Térmica 01-05-2020 23.8 Constituci066 

Llanos Blancos Térmica 01-05-2020 150.0 PAzucar220 

Maitencillo Térmica 01-06-2020 60.6 Maitencil220 

Hidromocho Hidráulica 01-06-2020 15.0 Rahue220 

Doñihue Solar 01-07-2020 7.5 Rancagua066 

Eólica Tolpan Sur Eólica 01-07-2020 84.0 Mulchen220 

Solar Atacama 2 Solar 01-07-2020 150.0 Lagunas220 

Eólica Cabo Leones 2 Eólica 01-08-2020 204.0 Maitencil220 

Rovian Solar 01-11-2020 7.0 Tinguiririca154 

Solar Santa Isabel I Solar 01-11-2020 70.0 Lagunas220 

Las Lajas Hidráulica 01-01-2021 267.0 Florida110 

Los Cóndores Hidráulica 01-01-2021 150.0 Ancoa220 

Alfalfal 2 Hidráulica 01-01-2021 264.0 Almendros220 

Trupan Hidráulica 01-01-2021 20.0 Charrua154 
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Central  Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyección 

Eólica Cabo Leones 3 Eólica 01-02-2021 78.1 Maitencil220 

Ñuble Hidráulica 01-04-2021 136.0 Ancoa220 

Solar UTFSM San Joaquín Solar 01-04-2021 0.1 Ochagavia110 

Solar UTFSM Viña Del Mar Solar 01-04-2021 0.5 Miraflore110 

Solar UTFSM Valparaíso 
Valdés 

Solar 01-04-2021 0.1 Miraflore110 

Solar UTFSM Valparaíso Solar 01-04-2021 0.1 Miraflore110 

San Pedro Hidráulica 01-04-2024 170.0 Ciruelos220 

TOTAL     3874   

Tabla 3.- Fechas de puesta en servicio de centrales. 

 

Además, considera las fechas de puesta en servicio de las siguientes 
instalaciones. 
 

Instalación 
Puesta en 
servicio 

Potencia Nominal 
(MVA) 

Seccionamiento del segundo circuito línea Polpaico – Alto Jahuel 2x500kV en SE 
Lo Aguirre 500 kV 

01-06-2019 1400 

Nueva Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV 03-06-2019 1500 

Nueva Línea SE Los Changos - Kimal 2x500kV 16-09-2019 1500 

Tabla 4.- Fechas de puesta en servicio de instalaciones de transmisión. 
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2.2 Modificación de las propuestas de mantenimiento 

Conforme a la información recibida por las empresas coordinadas se han 
modificado los siguientes trabajos: 
 
 
Bocamina I y Bocamina II 
 
Por seguridad del sistema, el Coordinador propone que los mantenimientos de las 
centrales Santa María y Bocamina II no ocurran de manera simultánea, por lo 
tanto, el mantenimiento de la central Bocamina II propuesto inicialmente entre 04 y 
el 18 de noviembre de 2019, se adelanta para ejecutarse entre 16 y el 30 de 
octubre de 2019, debido a que entre el 31 de octubre de 2019 y el 17 de diciembre 
de 2019 la central Santa María se encontrará en mantenimiento. Adicionalmente, 
por el adelanto de Bocamina II, se propone adelantar el mantenimiento de 
Bocamina, propuesto inicialmente entre el 30 de septiembre de 2019 y el 19 de 
octubre de 2019, quedando finalmente entre el 26 de septiembre de 2019 y el 15 
de octubre de 2019. 
 
Nueva Tocopilla NTO1 
 
Con el fin de evitar problemas de suficiencia en la Zona Norte del SEN, la 
programación del mantenimiento la unidad NTO1 de la central Nueva Tocopilla 
propuesta inicialmente para ejecutarse entre el 04 y el 23 de noviembre de 2019, 
se adelanta para efectuarse entre el 25 de septiembre y el 14 de octubre de 2019, 
para evitar que el mantenimiento sea simultaneo con la unidad U16 de la central 
Termoeléctrica Tocopilla, considerado entre el 15 de octubre de 2019 y el 09 de 
diciembre de 2019. 
 
Kelar TG1, TG2, TV 
 
Con el fin de evitar problemas de suficiencia en la Zona Norte del SEN, la 
programación de las unidades TG1, TG2 y TV de la central Kelar, porpuestos 
inicialmente entre el 25 y 29 de noviembre de 2019, el 30 de noviembre y el 4 de 
diciembre de 2019, y el 25 de noviembre de 2019 y el 20 de diciembre de 2019, 
respectivamente; se posponen para los periodos comprendidos entre el 21 y 21 de 
diciembre de 2019 para la TG1, 26 y 30 de diciembre de 2019 para la TG2, y el 21 
de diciembre  y 09 de enero de 2020 para la TV. Esto con el fin de evitar que los 
mantenimientos sean simultáneos con las unidades U15 y U16 de Central 
Termoeléctrica Tocopilla. 
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Central Termoeléctrica Tocopilla U15 
 
Con el fin de evitar problemas de suficiencia en la Zona Norte del SEN, la 
programación del mantenimiento la unidad U15 de la central Termoeléctrica 
Tocopilla propuesta inicialmente para ejecutarse entre el 09 y el 19 de diciembre, 
se pospone un día para efectuarse entre el 10 y el 20 de diciembre de 2019, para 
evitar que el mantenimiento sea de manera simultánea con la unidad U16 de la 
central Termoeléctrica Tocopilla. 
 
Termoeléctrica Mejillones 
 
Con el fin de evitar problemas de suficiencia en la Zona Norte del SEN, la 
programación de los mantenimientos las unidades CTM3 TG y CTM3 TV de la 
central Termoeléctrica Mejillones propuestos inicialmente para ejecutarse entre el 
01 y el 10 de marzo de 2021, y el 01 de marzo y el 04 de abril de 2021, se 
posponen para efectuarse entre el 11 y el 20 de abril de 2021, y entre el 11 de 
abril y el 15 de mayo de 2021 respectivamente. Esto para evitar que el 
mantenimiento ocurra de manera simultánea con el de la central Kelar 
considerado entre el 04 de marzo y el 10 de abril de 2021. 
 
Complejo Nehuenco y San Isidro 
 
Por seguridad del sistema, se propone que los mantenimientos de las centrales 
del complejo Nehuenco y San Isidro no ocurran de manera simultánea, por lo 
tanto, el mantenimiento de la central Nehuenco II propuesto inicialmente entre 08 y 
el 11 de julio de 2019, se pospone para ejecutarse entre 13 y el 16 de julio de 
2019, esto con el fin de evitar que el mantenimiento ocurra de forma simultánea 
con el de San Isidro II en días de trabajo. 
 
El mantenimiento de San Isidro I propuesto inicialmente entre 01 y el 09 de 
octubre de 2019, se pospone para ejecutarse entre 20 y el 28 de octubre de 2019, 
con el fin de evitar que sea simultáneo con el mantenimiento de Nehuenco II 
propuesto entre el 30 de septiembre y el 18 de octubre de 2019. 
 
El mantenimiento de Nehuenco I propuesto entre el 03 y el 13 de mayo de 2020, 
se adelanta para ejecutarse entre 23 de abril y el 03 de mayo de 2020, con el fin 
de evitar que ocurra simultáneamente con el mantenimiento de San Isidro I 
propuesto entre el 05 de mayo y el 28 de mayo de 2019. 
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3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2019-2021 del 
Coordinador Eléctrico Nacional.  

 
En el Anexo 1 se presenta la lista de las fechas de inicio y fin de los trabajos 
considerados en el programa de mantenimiento para las unidades generadoras 
de las instalaciones bajo coordinación del Coordinador Eléctrico Nacional 
 
En el Anexo 2 se encuentra el programa de mantenimiento para las líneas de 
transmisión y equipos de poder, del sistema de transmisión y clientes libres de los 
Sistema Eléctrico Nacional. 
 
En el Anexo 3 se encuentra la carta Gantt que contempla la información del 
anexo 1. 
 

4. Observaciones al Programa de Mantenimiento Preventivo 
Mayor 

 
Cualquier observación a la versión preliminar del Programa de Mantenimiento 
Preventivo Mayor 2019-2021 se deberá realizar según los plazos estipulados en el 
artículo 9 del Anexo Técnico. La información deberá ser enviada a más tardar el 
10 de junio de 2019 al correo electrónico PMPM@coordinador.cl. 
 
 

mailto:PMPM@coordinador.cl

