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RESUMEN EJECUTIVO

En virtud de lo sefialado en la normativa aplicable al proceso de licitacién, correspondera al Coordinador Eléctrico
Nacional, en adelante e indistintamente el “Coordinador”, efectuar una licitacion publica internacional, de acuerdo a
las Bases de Licitacién elaboradas por él, para adjudicar las obras nuevas determinadas en el Decreto Exento N°4 -
2019 que fija Obras Nuevas de los Sistemas de Transmision Nacional y Zonal, y de las obras de ampliacion del
Decreto N°293 — 2018 que fija Obras de Ampliacidn de los Sistemas de Transmision Nacional y Zonal correspondiente
al Plan de Expansion del afio 2017, ambos del Ministerio de Energia.

Asi, de conformidad con el articulo 95° de la Ley General de Servicios Eléctricos, modificada por la Ley N° 20.936,
el Coordinador ha elaborado nuevas bases de licitacidn, en conformidad con el Decreto con Fuerza de Ley
N°4/20.018, de 2006, con el fin de licitar las obras establecidas en el Decreto Exento N°293, para la adjudicacion de
la construccién y ejecucion de las obras de ampliacion establecidas en el Plan de Expansion de 2017, entre las cuales
se encuentra la siguiente obra:

Contrato Nombre Proyecto Propietario
18_293_0OA_02 Ampliacion en S/E Lagunas Transelec S.A.

El Contratista deberd realizar, de acuerdo con el Contrato y las Bases de Licitacion, a su total y exclusiva
responsabilidad y costos, la gestion de permisos, gestién ambiental y de Terrenos, los servicios de ingenieria, el
suministro de equipos y materiales, la construccion, el montaje, las pruebas y la puesta en servicio de la Obra
adjudicada.

Estas Bases Administrativas Especiales constituyen uno de los documentos integrantes del Contrato y forman parte
de este para todos los efectos.
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APLICABILIDAD DE LAS BASES ESPECIALES

Las presentes Bases Administrativas Especiales se aplicaran exclusivamente a la construccidn y ejecucién de la
siguiente Obra:

Contrato Nombre Proyecto Propietario
18_293_0OA_02 Ampliacion en S/E Lagunas Transelec S.A.

Estas Bases Especiales complementan y/o modifican, en los casos en que expresamente asi se sefialen o indiquen,
las disposiciones y procedimientos de aplicacién general definidos en las Bases Administrativas Generales, y deberan
entenderse como un complemento de estas Ultimas.

En virtud de lo anterior, cuando se presente una explicita contradiccién o cambio, primara lo indicado en las Bases
Especiales por sobre lo sefialado en las Bases Administrativas Generales.

CLAUSULAS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES ANULADAS
No Aplica.

PLAZOS
Inicio de las Obras

De acuerdo con los plazos establecidos en el Decreto Exento N°293 para la construccion y ejecucion de las Obras
se contaran desde la publicacién en el diario oficial del decreto de adjudicacién de construccién de obras de
ampliacién, sefialado en el articulo 96° de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podra dar inicio a la ejecucion de las obras en la misma fecha de la escritura
publica del acta de aceptacion por parte del Adjudicatario.

Entrega de Terreno

En caso de que el terreno requerido para la construccion y ejecucion de la Obra respectiva sea propiedad del
Mandante, este sera puesto a disposicion del Contratista debiendo ser entregado libre de costos y prohibiciones de
cualquier naturaleza.

En caso de que el terreno deba ser adquirido por el Contratista, este ultimo deberé gestionar su compra a su costo.

El acceso al terreno, para el inicio de las obras, s6lo sera con posterioridad a la obtencién de las autorizaciones
ambientales por parte del Adjudicatario, si ellas fueren necesarias de acuerdo a la legislacion vigente. En aquellos
casos en que se requiera una Resolucion de Calificacion Ambiental (RCA), el Contratista debera considerar en su
programa el plazo de obtencidn de dicha autorizacién.

La entrega del terreno deberéa ser oportunamente coordinada con el Propietario.

Las demoras que dicha obtencién pueda traer al Proyecto, serd de exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, no
pudiendo en ningun caso afectar el plazo de término contemplado en el respectivo Contrato.

Bases de Ejecucion Especiales Grupales - Contrato 18_293_OAC_G01 4
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Plazo de Término de las Obras

El Contratista debera terminar la totalidad de los trabajos y servicios incluidos en el Contrato y obtener la Entrada en
Operacion de la Obra, conforme a lo establecido en la clausula 6.2.3 de las Bases Administrativas Generales, en el
plazo sefialado en la siguiente tabla:

Contrato Nombre Proyecto Plazo [Meses]
18_293_0A 02 Ampliacion en S/E Lagunas 24

De acuerdo con lo sefialado precedentemente, el plazo se establecera a partir de la fecha de la publicacién en el
diario oficial del decreto de adjudicacién de construccién de obras de ampliacion, sefialado en el articulo 96° de la
Ley General de Servicios Eléctricos.

SEGUROS
Seguros que debe Contratar el Contratista

El Contratista debera contratar los seguros que se especifican en la clausula 3.7, de las Bases Administrativas
Generales, de acuerdo con las condiciones o especificaciones sefialadas en ella e, igualmente, por lo establecido en
esta clausula, ademas de todos los seguros a que estén obligados por la legislacién chilena en su calidad de tal.

Seguro de Todo Riesgo de Construccion, Montaje y Puesta en Servicio

Aplica el seguro de Todo Riesgo de Construccidn, Montaje y Puesta en Servicio en los términos establecidos en la
clausula 3.7.2.1 de las Bases Administrativas Generales, el cual se debera mantener vigente hasta la Devolucion del
Terreno.

Su cobertura debera ser equivalente al Precio del Contrato expresado en délares de los Estados Unidos de América

(US9).
Seguro de Responsabilidad Civil

Aplica el seguro de Responsabilidad Civil en los términos establecidos en la clausula 3.7.2.2 de las Bases
Administrativas Generales, el cual deberd mantener vigente durante el plazo de ejecucion del Contrato hasta la
Devolucion del Terreno.

En términos generales y complementando lo establecido en las Bases Administrativas Generales, la pdliza de este
seguro debera incluir, a lo menos, los siguientes adicionales:

e Responsabilidad Civil de empresa.
e Responsabilidad Civil de propietarios de inmuebles.
e Responsabilidad Civil por dafio moral y lucro cesante.

Los valores de las coberturas, ya sea por siniestro, por limite total agregado y por limite por trabajador para
responsabilidad civil patronal seran de:

e La cobertura del seguro de Responsabilidad Civil por dafios a terceros y/o su propiedad, como
consecuencia de accidentes que ocurran durante la ejecucién de las obras materia del Contrato, debera

Bases de Ejecucion Especiales Grupales - Contrato 18_293_OAC_G01 5



[
®
@

COORDINADOR

]
-
']
an
.
L]

1]

ser como minimo seiscientos cincuenta mil délares de los Estados Unidos de América (US$ 650.000.-) por
siniestro.

o  Elmonto minimo por trabajador para responsabilidad civil patronal sera de doscientos cincuenta mil dolares
de los Estados Unidos de América (US$ 250.000).

54 Seguro de ALOP (Advance Loss of Profit) de Todo Riesgo de Construccion, Montaje y Puesta en
Servicio

Aplica el Seguro de ALOP de Todo Riesgo de Construccion, Montaje y Puesta en Servicio en los términos

establecidos en la clausula 3.7.2.3 de la de las Bases Administrativa Generales.

La pérdida de ingresos que debe considerarse para efectos de dimensionar la componente ALOP del Seguro de Todo
Riesgo de Construccién, Montaje y Puesta en Servicio, corresponde al ingreso mensual que recibiria el Propietario
por la operacion de la Obra, resultante del V.A.T.T que se establece en el Decreto de Adjudicacién.

Este seguro debera considerar un deducible de 30 dias de cargo del Contratista y por un periodo indemnizable de 12
meses.

5.5 Seguro de Transporte Nacional e Internacional

Aplica el Seguro de transporte nacional e internacional (maritimo, aéreo y terrestre), de acuerdo a lo establecido en
la clausula 3.7.2.4 de las Bases Administrativa Generales.

Por lo tanto, 30 dias antes de la fecha de inicio de los embarques, el Contratista debera tener ya contratado el seguro
de transporte que ampare a los equipos y materiales incorporados de procedencia extranjera. El Contratista debera
tener contratado los seguros de transporte local de los equipos y materiales de procedencia nacional con una
anticipacion minima de 15 dias al inicio del flete.

5.6 Seguro de ALOP (Advance Loss of Profit) de Transporte de Suministros

Aplica el Seguro de ALOP de Transporte de Suministros en los términos establecidos en la clausula 3.7.2.5 de las
Bases Administrativa Generales.

La pérdida de ingresos que debe considerarse para efectos de dimensionar la componente ALOP del Seguro de
Transportes, corresponde al ingreso mensual que recibiria el Propietario por la operacion de la Obra, resultante del
V.A.T.T que se establece en el Decreto de Adjudicacion.

Este seguro debera considerar un deducible de 30 dias de cargo del Contratista y un periodo indemnizable de 12
meses.

5.7  Seguro de Proteccion de Medio Ambiente

Aplica el Seguro de Proteccion al Medio Ambiente de acuerdo con los términos establecidos en la cldusula 3.7.2.6
de las Bases Administrativa Generales, que deberd mantener vigente hasta la Devolucion de Terreno.

La cobertura de este seguro no podra ser inferior a trescientos mil délares de los Estados Unidos de América (US$
300.000) por siniestro.

Bases de Ejecucion Especiales Grupales - Contrato 18_293_OAC_G01 6



Seguro de Errores Profesionales y Omisiones

Aplica el Seguro de Errores Profesionales y Omisiones en los términos establecidos en la clausula 3.7.2.7 de las
Bases Administrativa Generales, que debera mantener vigente hasta la Devolucién del Terreno.

La cobertura de este seguro no podra ser inferior a cien mil dolares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000)
por siniestro.

Otros Seguros
Estos seguros son los que el Contratista estime necesarios o los que la legislacion le exija, tales como:

a) Seguros de Responsabilidad Civil de Vehiculos Motorizados y Equipos Moviles.
b) Seguros que protejan su propiedad.

La no presentacion acorde a lo establecido por las presentes bases y el Inspector Jefe, respecto de las pdlizas de
seguros bajo las condiciones y en los plazos antes indicados, constituira un incumplimiento grave de las condiciones
contractuales y estara sujeto a multas y sanciones.

ORGANIZACION Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista debera mantener durante la construccion y ejecucion de la Obra establecida en el respectivo Contrato,
aquellas actividades que le corresponde realizar en virtud de dicho instrumento, las que deberan estar organizadas
de manera conveniente, cumpliendo siempre con estricta observancia a los organigramas, descripcion de funciones
y designacién de Personal Clave, comprometidos con el Mandante para el desarrollo la Obra.

Para estos efectos, se entenderd por Personal Clave minimo para la correcta ejecucién del Contrato, aquellos
profesionales descritos a continuacion:

Codigo Cargo Cantidad
PC2 Administrador General del Contrato || 1
PC5 Jefe de Ingenieria Il 1
PC6 Encargado de Adquisiciones 1
PC19 Experto en prevencion de riesgos 1
PC24 Especialista en medio ambiente 1
PC8 Jefe del Contratista en terreno || 1
PC11 Jefe de la oficina técnica I 1
PC12 Supervisor de Programacion y Calidad 1
PC14 Supervisor de Montaje de Equipos |l 1
PC16 Supervisor de obras civiles y montaje de estructuras y Equipos |l 1
PC18 Supervisor de Tendido Conductor 1
PC21 Supervisor de Control, Protecciones y telecomunicaciones |l 1

Las descripciones de los cargos se encuentran establecidas en clausula 5.1.3 de las Bases Administrativas

Generales.

Bases de Ejecucion Especiales Grupales - Contrato 18_293_OAC_G01
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INSPECCION TECNICA DE LA OBRA
Generalidades

El Contratista debera organizar, a su responsabilidad y costo, la Inspeccion Técnica de la Obra (ITO) cumpliendo,
como minimo, con el organigrama funcional establecido por el Coordinador en el Anexo A de las presentes Bases
Especiales. La organizacion en terreno de la ITO debe ajustarse a la Propuesta que presente el Proponente en
términos de la inspeccion de la Obra que debera desarrollar y considerando, entre otros aspectos, el tipo de Obras,
su ubicacién geografica y la complejidad de esta. Cada profesional integrante de este organigrama debe ser aceptado
previamente por el Coordinador.

El Contratista debe responsabilizarse de que la ITO se desempefie correctamente durante el periodo desde el inicio
de las Obras en Terreno hasta el término total de los compromisos contractuales, tales como “Punch List” de
pendientes, emision de certificaciones laborales y contractuales, emision de planos As Built, entre otros compromisos.

La ITO certificara el cumplimiento del Contrato informando mensualmente al Coordinador y al Mandante, y
semanalmente y directamente al Inspector Jefe, segin corresponda, todos los aspectos técnicos, administrativos
(laborales) y de avance de la Obra. Sin perjuicio de lo anterior, la ITO se encontrara obligada a informar de inmediato,
acerca de la ocurrencia de cualquier situacién que pueda afectar la seguridad de las personas y /o de las instalaciones
0 del sistema de transmision respectivo.

Una vez acordado el Programa Maestro de la Obra, el Contratista debera entregar al Inspector Jefe un programa de
movilizacion del personal de la ITO, ligado a las actividades de dicho programa, y debera contar con la aprobacién
del Mandante.

Una vez aprobado su ingreso al proyecto, cada integrante de la inspeccién ITO debera estar operativo al menos con
dos semanas de anticipacion, previo al inicio de la actividad con la que se relaciona su funcién. De igual forma, para
la desmovilizacion del personal de inspeccion, debera notificar al Inspector Jefe, para su aprobacién, con al menos
dos semanas de anticipacidn. No obstante lo anterior, de existir trabajos pendientes, el contratista debera contar con
el personal de inspeccién correspondiente a dicha actividad.

Organizacion y personal de la ITO.

El Contratista, para el desarrollo de las actividades de la ITO, debera contar con, al menos, los profesionales y
técnicos de la siguiente organizacion tabla, los cuales deben satisfacer los requisitos sefialados a continuacion:

Codigo Cargo Cantidad
ITO2 Jefe de la Inspeccion en Terreno, Nivel I 1
ITO71 Obras civiles y montaje de estructuras 1
ITO10 Experto Prevencién de Riesgos y Medio ambiente 1

Se dispondra de una Organizacion de ITO en terreno que supervisara los trabajos que se efectlien en la Obra, en
general estara constituida por un Jefe de la ITO en terreno, Inspectores Supervisores de especialidades (obras civiles
y montaje de estructuras, montajes de equipos, control y protecciones, y telecomunicaciones y SCADA), mas un
Experto en Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente y un Topdgrafo, segun se especifica en el correspondiente
organigrama

Bases de Ejecucion Especiales Grupales - Contrato 18_293_OAC_G01 8
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Las descripciones de los cargos se encuentran establecidas en clausula 4.3.3 de las Bases Administrativas
Generales.

Organigrama.

En el Anexo A de estas Bases Especiales, se incluye el organigrama jerarquico funcional minimo que debera
contemplar el Proponente para la supervisién de la ejecucion de las Obras y el cumplimiento de las especificaciones
técnicas de la Obra consideradas en la Propuesta del Proponente.

La organizacion de la ITO propuesta por el Proponente debera considerar lo indicado en el parrafo anterior, ademas
de la duracién de los trabajos, el tipo de Obras, la ubicacion geografica de estas y su complejidad, entre otras cosas.

El Organigrama presentado en el Anexo A considera una jornada ordinaria de trabajo, de acuerdo con lo establecido

en la legislacion laboral vigente, por lo que para un régimen de turnos el Contratista debera considerar adicionalmente
personal de reemplazo.

Bases de Ejecucion Especiales Grupales - Contrato 18_293_OAC_G01 9
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ANEXOA ORGANIGRAMAITO

Grupo 1: Lagunas 18 293 OA 02

Jefe delalTO

ITO02

Insp. Supervisor Obras

Experto en Prevencidn
CivilesyMontajede e

de Riesgos

Estructuras 1T0 10

ITO71

i. El organigrama anterior considera una jornada ordinaria de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislacion nacional vigente.
ii. La utilizacion de estos recursos sera en forma secuencial, segun la curva del programa vigente de la obra (Turnos y frentes de
trabajo) y en la medida que las Obras lo ameriten.
ii. El Jefe de Inspeccion Técnica, en coordinacion con los Inspectores Supervisores y Especialistas, tendra la responsabilidad de
revisar, y hacer las gestiones necesarias, para que los planos AS BUILT sean entregados al Mandante, segun corresponda.
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