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RESUMEN EJECUTIVO

En virtud de lo sefialado en la normativa aplicable al proceso de licitacién, correspondera al Coordinador Eléctrico
Nacional, en adelante e indistintamente el “Coordinador”, efectuar una licitacion publica internacional, de acuerdo a
las Bases de Licitacion elaboradas por él, para adjudicar las obras nuevas determinadas en el Decreto Exento N°4-
2019 que fija Obras Nuevas de los Sistemas de Transmision Nacional y Zonal, y de las obras de ampliacion del
Decreto N°293 — 2018 que fija Obras de Ampliacidn de los Sistemas de Transmisién Nacional y Zonal correspondiente
al Plan de Expansion del afio 2017, ambos del Ministerio de Energia.

Asi, de conformidad con el articulo 95° de la Ley General de Servicios Eléctricos, modificada por la Ley N° 20.936,
el Coordinador ha elaborado nuevas bases de licitacidn, en conformidad con el Decreto con Fuerza de Ley
N°4/20.018, de 2006, con el fin de licitar las obras establecidas en el Decreto Exento N°293, para la adjudicacion de
la construccidn y ejecucion de las obras de ampliacion establecidas en el Plan de Expansién de 2017.

Atendido lo anterior, las presentes Bases regulan la licitacion del siguiente grupo de obras, respecto de los cuales,
se adjudicara el Grupo como una unidad:

Contrato Nombre Proyecto Propietario
18_293_OA_28 Ampliacién en S/E El Manzano CGE S.A.
18_293_0OA_29 Ampliacion en S/E La Esperanza CGE S.A.

La licitacion conjunta de estas 2 Obras podréa ser adjudicada a un unico Proponente y dara lugar a 2 Contratos, uno
por cada obra con su correspondiente Propietario.

El Contratista deberd realizar, de acuerdo con el Contrato y las Bases de Licitacion, a su total y exclusiva
responsabilidad y costos, la gestion de permisos, gestion ambiental y de Terrenos, los servicios de ingenieria, el
suministro de equipos y materiales, la construccion, el montaje, las pruebas y la puesta en servicio de todas las obras,
para cada una de las Obras adjudicadas.

Estas Bases Administrativas Especiales constituyen uno de los documentos integrantes del Contrato y forman parte
de este para todos los efectos.
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APLICABILIDAD DE LAS BASES ESPECIALES

Las presentes Bases Especiales se aplicaran exclusivamente a la construccion y ejecucion de las siguientes Obras:

Contrato Nombre Proyecto Propietario
18_293_OA_28 Ampliacién en S/E El Manzano CGE S.A.
18_293_OA_29 Ampliacion en S/E La Esperanza CGE S.A.

Estas Bases Especiales complementan y/o modifican, en los casos en que expresamente asi se sefialen o indiquen,
las disposiciones y procedimientos de aplicacion general definidos en las Bases Administrativas Generales, y deberan
entenderse como un complemento de estas ultimas.

En virtud de lo anterior, cuando se presente una explicita contradiccién o cambio, primara lo indicado en las Bases
Especiales por sobre lo sefialado en las Bases Administrativas Generales.

En estas Bases Especiales, cuando sus clausulas no diferencien explicitamente valores, requerimientos, o cualquier
condicion diferente por cada uno de los 2 proyectos, se debera entender que lo especificado o definido aplica por
igual tanto a uno como a los 2 Contratos.

CLAUSULAS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES ANULADAS
No Aplica.

PLAZOS
Inicio de las Obras

De acuerdo con los plazos establecidos en el Decreto Exento N°293 para la construccion y ejecucion de las Obras
se contaran desde la publicacién en el diario oficial del decreto de adjudicacion de construccion de obras de
ampliacién, sefialado en el articulo 96° de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podra dar inicio a la ejecucion de las obras en la misma fecha de la escritura
publica del acta de aceptacion por parte del Adjudicatario.

Entrega de Terreno

En caso de que el terreno requerido para la construccion y ejecucién de la(s) Obra(s) respectiva(s) sea propiedad del
Mandante, este sera puesto a disposicion del Contratista debiendo ser entregado libre de costos y prohibiciones de
cualquier naturaleza.

En caso de que el terreno deba ser adquirido por el Contratista, este Ultimo debera gestionar su compra a su costo.

El acceso al terreno, para el inicio de las obras, s6lo sera con posterioridad a la obtencién de las autorizaciones
ambientales por parte del Adjudicatario, si ellas fueren necesarias de acuerdo con la legislacion vigente. En aquellos
casos en que se requiera una Resolucion de Calificacion Ambiental (RCA), el Contratista debera considerar en su
programa el plazo de obtencidn de dicha autorizacién.

La entrega del terreno deberéa ser oportunamente coordinada con el Propietario.

Bases de Ejecucion Especiales Grupales - Contrato 18_293_OAC_G05 4
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Las demoras que dicha obtencién pueda traer al Proyecto, sera de exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, no
pudiendo en ningun caso afectar el plazo de término contemplado en el respectivo Contrato.

Plazo de Término de las Obras
El Contratista debera terminar la totalidad de los trabajos y servicios incluidos en el Contrato y poner en servicio las

Obras de este, conforme a lo establecido en la clausula 6.2.3 de las Bases Administrativas Generales, en los plazos
sefialados en la siguiente tabla:

Contrato Nombre Proyecto Plazo [Meses]
18_293_0A_28 Ampliacién en S/E El Manzano 18
18_293_0A_29 Ampliacién en S/E La Esperanza 24

De acuerdo con lo sefialado precedentemente, los plazos se estableceran a partir de la fecha de la publicacion en el
diario oficial del decreto de adjudicacion de construccién de obras de ampliacion, sefialado en el articulo 96° de la
Ley General de Servicios Eléctricos.

SEGUROS
Seguros que debe Contratar el Contratista

El Contratista debera contratar para cada Obra, de manera independiente, los seguros que se especifican en la
clausula 3.7, de las Bases Administrativas Generales, de acuerdo con las condiciones o especificaciones sefialadas
en ella e, igualmente, por lo establecido en esta cladusula, ademas de todos los seguros a que estén obligados por la
legislacion chilena en su calidad de tal.

5.2 Seguro de Todo Riesgo de Construccion, Montaje y Puesta en Servicio

5.3

Aplica el seguro de Todo Riesgo de Construccion, Montaje y Puesta en Servicio en los términos establecidos en la
clausula 3.7.2.1 de las Bases Administrativas Generales, el cual se debera mantener vigente hasta la Devolucién del
Terreno.

Su cobertura debera ser equivalente al Precio del Contrato expresado en ddlares de los Estados Unidos de América
(US$).
Seguro de Responsabilidad Civil

Aplica el seguro de Responsabilidad Civil en los términos establecidos en la clausula 3.7.2.2 de las Bases
Administrativas Generales, el cual deberd mantener vigente durante el plazo de ejecucion del Contrato hasta la
Devolucién del Terreno.

En términos generales y complementando lo establecido en las Bases Administrativas Generales, la pdliza de este
seguro debera incluir, a lo menos, los siguientes adicionales:

- Responsabilidad Civil de empresa.
- Responsabilidad Civil de propietarios de inmuebles.

- Responsabilidad Civil por dafio moral y lucro cesante.

Bases de Ejecucion Especiales Grupales - Contrato 18_293_OAC_G05 5
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Los valores de las coberturas, ya sea por siniestro, por limite total agregado y por limite por trabajador para
responsabilidad civil patronal seran de:

e La cobertura del seguro de Responsabilidad Civil por dafios a terceros y/o su propiedad, como
consecuencia de accidentes que ocurran durante la ejecucion de las obras materia del Contrato, debera
ser como minimo seiscientos cincuenta mil délares de los Estados Unidos de América (US$ 650.000.-) por
siniestro.

o  Elmonto minimo por trabajador para responsabilidad civil patronal sera de doscientos cincuenta mil dolares
de los Estados Unidos de América (US$ 250.000).

54 Seguro de ALOP (Advance Loss of Profit) de Todo Riesgo de Construccion, Montaje y Puesta en
Servicio

Aplica el Seguro de ALOP de Todo Riesgo de Construccion, Montaje y Puesta en Servicio en los términos
establecidos en la clausula 3.7.2.3 de las Bases Administrativa Generales.

La pérdida de ingresos que debe considerarse para efectos de dimensionar la componente ALOP del Seguro de Todo
Riesgo de Construccién, Montaje y Puesta en Servicio, corresponde al ingreso mensual que recibiria el Propietario
por la operacion de la Obra, resultante del V.A.T.T que se establece en el Decreto de Adjudicacién.

Este seguro debera considerar un deducible de 30 dias de cargo del Contratista y por un periodo indemnizable de 12
meses.

5.5 Seguro de Transporte Nacional e Internacional

Aplica el Seguro de transporte nacional e internacional (maritimo, aéreo y terrestre), de acuerdo con lo establecido
en la clausula 3.7.2.4 de las Bases Administrativa Generales.

Por lo tanto, 30 dias antes de la fecha de inicio de los embarques, el Contratista debera tener ya contratado el seguro
de transporte que ampare a los equipos y materiales incorporados de procedencia extranjera. El Contratista debera
tener contratado los seguros de transporte local de los equipos y materiales de procedencia nacional con una
anticipacién minima de 15 dias al inicio del flete.

5.6 Seguro de ALOP (Advance Loss of Profit) de Transporte de Suministros

Aplica el Seguro de ALOP de Transporte de Suministros en los términos establecidos en la clausula 3.7.2.5 de las
Bases Administrativa Generales.

La pérdida de ingresos que debe considerarse para efectos de dimensionar la componente ALOP del Seguro de
Transporte, corresponde al ingreso mensual que recibiria el Propietario por la operacién de la Obra, resultante del
V.A.T.T que se establece en el Decreto de Adjudicacion.

Este seguro debera considerar un deducible de 30 dias de cargo del Contratista y un periodo indemnizable de 12
meses.

Bases de Ejecucion Especiales Grupales - Contrato 18_293_OAC_G05 6
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5.7  Seguro de Proteccion de Medio Ambiente
Aplica el Seguro de Proteccion al Medio Ambiente de acuerdo con los términos establecidos en la clausula 3.7.2.6
de las Bases Administrativa Generales, que deberd mantener vigente hasta la devolucién del Terreno.
La cobertura de este seguro no podra ser inferior a trescientos mil délares de los Estados Unidos de América (US$
300.000) por siniestro.
5.8 Seguro de Errores Profesionales y Omisiones
Aplica el Seguro de Errores Profesionales y Omisiones en los términos establecidos en la clausula 3.7.2.7 de las
Bases Administrativa Generales, que debera mantener vigente hasta la Devolucidn del Terreno.
La cobertura de este seguro no podra ser inferior a cien mil délares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000)
por siniestro.
5.9 Otros Seguros
Estos seguros son los que el Contratista estime necesarios o los que la legislacion le exija, tales como:
a) Seguros de Responsabilidad Civil de Vehiculos Motorizados y Equipos Mdviles.
b) Seguros que protejan su propiedad.
La no presentacion acorde a lo establecido por las presentes Bases y el Inspector Jefe, respecto de las pdlizas de
seguros bajo las condiciones y plazos antes indicados, constituira un incumplimiento grave de las condiciones
contractuales y estara sujeto a multas.
6 ORGANIZACION Y PERSONAL DEL CONTRATISTA
El Contratista deberd mantener durante la construccion y ejecucion de cada Obra establecida en el respectivo
Contrato, aquellas actividades que le corresponde realizar en virtud de dicho instrumento, las que deberan estar
organizadas de manera conveniente, cumpliendo siempre con estricta observancia a los organigramas, descripcion
de funciones y designacion de Personal Clave, comprometidos conel o los Mandantes para el desarrollo de las Obras
del respectivo Grupo.
Para estos efectos, se entendera por Personal Clave minimo para la correcta ejecucion del grupo de obras, aquellos
profesionales indicados a continuacion:
Codigo Cargo Cantidad
PC1 Administrador General del Contrato | 1
PC4 Jefe de Ingenieria | 1
PC6 Encargado de Adquisiciones 1
PC19 Experto en prevencion de riesgos 2
PC24 Especialista en medio ambiente 1
PC8 Jefe del Contratista en terreno Il 1
PC11 Jefe de la oficina técnica |l 1
PC12 Supervisor de Programacion y Calidad 1
PC14 Supervisor de Montaje de Equipos |l 1
PC16 Supervisor de obras civiles y montaje de estructuras y Equipos |l 1
PC21 Supervisor de Control, Protecciones y telecomunicaciones |l 1

Bases de Ejecucion Especiales Grupales - Contrato 18_293_OAC_G05 7
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Cadigo Cargo Cantidad

PC22 Topografia a requerimiento 1

7
71

7.2

Las descripciones de los cargos se encuentran establecidas en clausula 5.1.3 de las Bases Administrativas
Generales.

INSPECCION TECNICA DE LA OBRA
Generalidades

El Contratista debera organizar, bajo su responsabilidad y costo, la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) cumpliendo,
como minimo, con el organigrama funcional establecido por el Coordinador en el Anexo A de las presentes Bases
Especiales. La organizacion en terreno de la ITO debe ajustarse a la Propuesta que presente el Proponente en
términos de la inspeccion de las Obras que debera desarrollar y considerando, entre otros aspectos, el tipo de Obras,
su ubicacién geogréfica y la complejidad de estas. Cada profesional integrante de este organigrama deberd ser
aceptado previamente por el Coordinador.

El Contratista debe responsabilizarse de que la ITO se desempefie correctamente durante el periodo desde el inicio
de las Obras en Terreno hasta el término total de los compromisos contractuales, tales como “Punch List” de
pendientes, emision de certificaciones laborales y contractuales, emision de planos As Built, entre otros compromisos.

La ITO certificara el cumplimiento del Contrato informando mensualmente al Coordinador y al Mandante, vy
semanalmente y directamente al Inspector Jefe, segin corresponda, todos los aspectos técnicos, administrativos
(laborales) y de avance de las Obras. Sin perjuicio de lo anterior, la ITO se encontrara obligada a informar de
inmediato, acerca de la ocurrencia de cualquier situacién que pueda afectar la seguridad de las personas y/o de las
instalaciones o del sistema de transmision respectivo.

Una vez acordado el Programa Maestro de las Obras, el Contratista deberéa entregar al Inspector Jefe un programa
de movilizacion del personal de la ITO, ligado a las actividades de dicho programa, y debera contar con la aprobacién
del Mandante.

Una vez aprobado su ingreso al proyecto, cada integrante de la inspeccién ITO deberé estar operativo al menos con
dos semanas de anticipacion, previo al inicio de la actividad con la que se relaciona su funcion. De igual forma, para
la desmovilizacion del personal de inspeccién, debera notificar al Inspector Jefe, para su aprobacion, con al menos
dos semanas de anticipacion. No obstante a lo anterior, de existir trabajos pendientes, el contratista debera contar
con el personal de inspeccidn correspondiente a dicha actividad.

Organizacion y personal de la ITO

El Contratista, para el desarrollo de las actividades de la ITO, debera contar para el grupo de obras con, al menos,
los profesionales y técnicos de la siguiente tabla:

Cadigo Cargo Cantidad
ITO1 Jefe de la Inspeccién en Terreno, Nivel | 1
ITO4 Ayudante Jefe Inspeccién en Terreno 1
ITO3 Jefe de Oficina Técnica - Coordinador de AT 1
ITO71 Obras civiles y montaje de estructuras 1
ITO72 Tendido conductores, barras y conexionado 1

Bases de Ejecucion Especiales Grupales - Contrato 18_293_OAC_G05
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Cadigo Cargo Cantidad
ITO73 Montaje de estructuras de equipos 1
ITO74 Control & Protecciones y Telecomunicaciones y Scada 1
ITO9 Topégrafo a requerimiento 1
ITO10 Experto Prevencion de Riesgos y Medio ambiente 2

7.3

Las descripciones de los cargos se encuentran establecidas en clausula 4.3.3 de las Bases Administrativas
Generales.

La estructura y organizacion de la ITO variara dependiendo del tipo de Obra que se haya adjudicado el Proponente,
esto es, Obras independientes o un grupo de Obras.

El Proponente debera contemplar en aquella Obra cuyo V.I. sea mayor, o donde las condiciones de localizacién,
logistica, accesos, comunicaciones, etc. lo ameriten, una ITO en terreno que estara compuesta por un Jefe de la ITO
en terreno, un Jefe de la Oficina Técnica, Inspectores Supervisores de especialidades (obras civiles y montaje de
estructuras, tendido de conductores, barras y conexionado, montajes de equipos, control y protecciones, y
telecomunicaciones y SCADA), mas un Experto en Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente, y un Topografo,
denominada (“ITO Central’). En el resto de las Obras del grupo existiran otras organizaciones de ITOs que se
estructuraran de la misma manera a la ITO Central, pero que estaran conformadas por profesionales con distintos
niveles de experiencia (Ayudante del Jefe de la ITO, Ayudante de la Oficina Técnica, Inspectores de Frente de
Especialidades), un Experto en Prevencién de Riesgos y un Topografo. En este caso, la ITO Central tendra ademas
el rol de supervisién de las ITOs ubicadas en las otras Obras del Grupo.

Organigrama

En el Anexo A de estas Bases Especiales, se incluye el organigrama jerarquico funcional minimo que debera
contemplar el Proponente para la supervisién de la ejecucion de las Obras y el cumplimiento de las especificaciones
técnicas de las Obras consideradas en la Propuesta del Proponente.

La organizacion de la ITO propuesta por el Proponente debera considerar lo indicado en el punto anterior, ademas
de la duracién de los trabajos, el tipo de Obras, la ubicacion geografica de éstas y su complejidad, entre otras cosas.

El Organigrama presentado en el Anexo A considera una jornada ordinaria de trabajo, de acuerdo con lo establecido
en la legislacion laboral vigente, por lo que para un régimen de turnos el Contratista debera considerar adicionalmente
personal de reemplazo.

Bases de Ejecucion Especiales Grupales - Contrato 18_293_OAC_G05 9



*{: COORDINADOR
-H ELECTRICO MACIOMAL

ANEXOA ORGANIGRAMAITO

Grupo5:  Ampliacion en S/E El Manzano
Ampliacidn en S/E La Esperanza

JefedelalTO
ITO1

Jefe Oficina Técnica Ayudante Jefe ITO
1TOO03 ITO 04

Ampliacién en S/E El Manzano

Ampliacié ELaE
18 293 OA_28 mpliacién en S/E La Esperanza

18_293_OA_29

Insp. Supervisor . Insp. Supervisor
Expertoen .
Obras Civilesy Ini/;I).S:per\élsor Control, Prex\f)encién de Insp. Supervisor
ontaje de Protecciones, Riesgos de Tendido
IT010 x 2 ey

Topdgrafo a

Requerimiento
ITO09

Montaje de

Estructuras IIE‘?OUI;); Telecom y SCADA
ITO71 ITO74

i. El organigrama anterior considera una jornada ordinaria de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislacion nacional vigente.
ii. La utilizacién de estos recursos sera en forma secuencial, segln la curva del programa vigente de la obra (Turnos y frentes de
trabajo) y en la medida que las Obras lo ameriten.
iii. El Jefe de Inspeccion Técnica, en coordinacion con los Inspectores Supervisores y Especialistas, tendra la responsabilidad de
revisar, y hacer las gestiones necesarias, para que los planos AS BUILT sean entregados al Mandante, segun corresponda.
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