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1 RESUMEN EJECUTIVO 

En virtud de lo señalado en la normativa aplicable al proceso de licitación, corresponderá al Coordinador Eléctrico 

Nacional, en adelante e indistintamente el “Coordinador”, efectuar una licitación pública internacional, de acuerdo a 

las Bases de Licitación elaboradas por él, para adjudicar las obras nuevas determinadas en el Decreto Exento Nº4-

2019 que fija Obras Nuevas de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal, y de las obras de ampliación del 

Decreto N°293 – 2018 que fija Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal correspondiente 

al Plan de Expansión del año 2017, ambos del Ministerio de Energía. 

Así, de conformidad con el artículo 95° de la Ley General de Servicios Eléctricos, modificada por la Ley N° 20.936, 

el Coordinador ha elaborado nuevas bases de licitación, en conformidad con el Decreto con Fuerza de Ley 

N°4/20.018, de 2006, con el fin de licitar las obras establecidas en el Decreto Exento N°293, para la adjudicación de 

la construcción y ejecución de las obras de ampliación establecidas en el Plan de Expansión de 2017.  

Atendido lo anterior, las presentes Bases regulan la licitación del siguiente grupo de obras, respecto de los cuales, 

se adjudicará el Grupo como una unidad: 

Contrato Nombre Proyecto Propietario 

18_293_OA_01 Ampliación en S/E Candelaria Colbún S.A. 

18_293_OA_21 
Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: 

Incorporación de paños de línea 
Transelec S.A. 

18_293_OA_22 Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés CGE S.A. 

18_293_OA_23 
Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 

2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche 
CGE S.A. 

 

La licitación conjunta de estas 4 Obras podrá ser adjudicada a un único Proponente y dará lugar a 4 Contratos, uno 

por cada obra con su correspondiente Propietario. 

El Contratista deberá realizar, de acuerdo con el Contrato y las Bases de Licitación, a su total y exclusiva 

responsabilidad y costos, la gestión de permisos, gestión ambiental y de Terrenos, los servicios de ingeniería, el 

suministro de equipos y materiales, la construcción, el montaje, las pruebas y la puesta en servicio de todas las obras, 

para cada una de las Obras adjudicadas.  

Estas Bases Administrativas Especiales constituyen uno de los documentos integrantes del Contrato y forman parte 

de este para todos los efectos. 
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2 APLICABILIDAD DE LAS BASES ESPECIALES 

Las presentes Bases Especiales se aplicarán exclusivamente a la construcción y ejecución de las siguientes Obras: 

Contrato Nombre Proyecto Propietario 

18_293_OA_01 Ampliación en S/E Candelaria Colbún S.A. 

18_293_OA_21 
Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: 

Incorporación de paños de línea 
Transelec S.A. 

18_293_OA_22 Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés CGE S.A. 

18_293_OA_23 
Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 

2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche 
CGE S.A. 

 

Estas Bases Especiales complementan y/o modifican, en los casos en que expresamente así se señalen o indiquen, 

las disposiciones y procedimientos de aplicación general definidos en las Bases Administrativas Generales, y deberán 

entenderse como un complemento de estas últimas. 

En virtud de lo anterior, cuando se presente una explícita contradicción o cambio, primará lo indicado en las Bases 

Especiales por sobre lo señalado en las Bases Administrativas Generales. 

En estas Bases Especiales, cuando sus cláusulas no diferencien explícitamente valores, requerimientos, o cualquier 

condición diferente por cada uno de los 4 proyectos, se deberá entender que lo especificado o definido aplica por 

igual tanto a uno como a los 4 Contratos. 

3 CLÁUSULAS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES ANULADAS 

No Aplica. 

4 PLAZOS 

4.1 Inicio de las Obras 

De acuerdo con los plazos establecidos en el Decreto Exento N°293 para la construcción y ejecución de las Obras 

se contarán desde la publicación en el diario oficial del decreto de adjudicación de construcción de obras de 

ampliación, señalado en el artículo 96° de la Ley General de Servicios Eléctricos. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podrá dar inicio a la ejecución de las obras en la misma fecha de la escritura 

pública del acta de aceptación por parte del Adjudicatario. 

4.2 Entrega de Terreno 

En caso de que el terreno requerido para la construcción y ejecución de la(s) Obra(s) respectiva(s) sea propiedad del 

Mandante, este será puesto a disposición del Contratista debiendo ser entregado libre de costos y prohibiciones de 

cualquier naturaleza.  

En caso de que el terreno deba ser adquirido por el Contratista, este último deberá gestionar su compra a su costo. 

El acceso al terreno, para el inicio de las obras, sólo será con posterioridad a la obtención de las autorizaciones 

ambientales por parte del Adjudicatario, si ellas fueren necesarias de acuerdo con la legislación vigente. En aquellos 
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casos en que se requiera una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el Contratista deberá considerar en su 

programa el plazo de obtención de dicha autorización. 

La entrega del terreno deberá ser oportunamente coordinada con el Propietario. 

Las demoras que dicha obtención pueda traer al Proyecto, será de exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, no 

pudiendo en ningún caso afectar el plazo de término contemplado en el respectivo Contrato. 

4.3 Plazo de Término de las Obras 

El Contratista deberá terminar la totalidad de los trabajos y servicios incluidos en el Contrato y poner en servicio las 

Obras de este, conforme a lo establecido en la cláusula 6.2.3 de las Bases Administrativas Generales, en los plazos 

señalados en la siguiente tabla: 

Contrato Nombre Proyecto Plazo [Meses] 

18_293_OA_01 Ampliación en S/E Candelaria 24 

18_293_OA_21 
Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: Incorporación de 

paños de línea 
36 

18_293_OA_22 Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés 36 

18_293_OA_23 
Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV 

Punta de Cortés - Tuniche 
36 

 

De acuerdo con lo señalado precedentemente, los plazos se establecerán a partir de la fecha de la publicación en el 

diario oficial del decreto de adjudicación de construcción de obras de ampliación, señalado en el artículo 96° de la 

Ley General de Servicios Eléctricos. 

5 SEGUROS 

5.1 Seguros que debe Contratar el Contratista 

El Contratista deberá contratar para cada Obra, de manera independiente, los seguros que se especifican en la 

cláusula 3.7, de las Bases Administrativas Generales, de acuerdo con las condiciones o especificaciones señaladas 

en ella e, igualmente, por lo establecido en esta cláusula, además de todos los seguros a que estén obligados por la 

legislación chilena en su calidad de tal. 

5.2 Seguro de Todo Riesgo de Construcción, Montaje y Puesta en Servicio 

Aplica el seguro de Todo Riesgo de Construcción, Montaje y Puesta en Servicio en los términos establecidos en la 

cláusula 3.7.2.1 de las Bases Administrativas Generales, el cual se deberá mantener vigente hasta la Devolución del 

Terreno. 

Su cobertura deberá ser equivalente al Precio del Contrato expresado en dólares de los Estados Unidos de América 

(US$).  
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5.3 Seguro de Responsabilidad Civil 

Aplica el seguro de Responsabilidad Civil en los términos establecidos en la cláusula 3.7.2.2 de las Bases 

Administrativas Generales, el cual deberá mantener vigente durante el plazo de ejecución del Contrato hasta la 

Devolución del Terreno.  

En términos generales y complementando lo establecido en las Bases Administrativas Generales, la póliza de este 

seguro deberá incluir, a lo menos, los siguientes adicionales: 

­ Responsabilidad Civil de empresa. 

­ Responsabilidad Civil de propietarios de inmuebles. 

­ Responsabilidad Civil por daño moral y lucro cesante. 

Los valores de las coberturas, ya sea por siniestro, por límite total agregado y por límite por trabajador para 

responsabilidad civil patronal serán de: 

• La cobertura del seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros y/o su propiedad, como 

consecuencia de accidentes que ocurran durante la ejecución de las obras materia del Contrato, deberá 

ser como mínimo seiscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 650.000.-) por 

siniestro.  

• El monto mínimo por trabajador para responsabilidad civil patronal será de doscientos cincuenta mil dólares 

de los Estados Unidos de América (US$ 250.000).  

5.4 Seguro de ALOP (Advance Loss of Profit) de Todo Riesgo de Construcción, Montaje y Puesta en 

Servicio 

Aplica el Seguro de ALOP de Todo Riesgo de Construcción, Montaje y Puesta en Servicio en los términos 

establecidos en la cláusula 3.7.2.3 de las Bases Administrativa Generales. 

La pérdida de ingresos que debe considerarse para efectos de dimensionar la componente ALOP del Seguro de Todo 

Riesgo de Construcción, Montaje y Puesta en Servicio, corresponde al ingreso mensual que recibiría el Propietario 

por la operación de la Obra, resultante del V.A.T.T que se establece en el Decreto de Adjudicación. 

Este seguro deberá considerar un deducible de 30 días de cargo del Contratista y por un período indemnizable de 12 

meses. 

5.5 Seguro de Transporte Nacional e Internacional 

Aplica el Seguro de transporte nacional e internacional (marítimo, aéreo y terrestre), de acuerdo con lo establecido 

en la cláusula 3.7.2.4 de las Bases Administrativa Generales. 

Por lo tanto, 30 días antes de la fecha de inicio de los embarques, el Contratista deberá tener ya contratado el seguro 

de transporte que ampare a los equipos y materiales incorporados de procedencia extranjera. El Contratista deberá 

tener contratado los seguros de transporte local de los equipos y materiales de procedencia nacional con una 

anticipación mínima de 15 días al inicio del flete. 
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5.6 Seguro de ALOP (Advance Loss of Profit) de Transporte de Suministros 

Aplica el Seguro de ALOP de Transporte de Suministros en los términos establecidos en la cláusula 3.7.2.5 de las 

Bases Administrativa Generales.  

La pérdida de ingresos que debe considerarse para efectos de dimensionar la componente ALOP del Seguro de 

Transporte, corresponde al ingreso mensual que recibiría el Propietario por la operación de la Obra, resultante del 

V.A.T.T que se establece en el Decreto de Adjudicación. 

Este seguro deberá considerar un deducible de 30 días de cargo del Contratista y un período indemnizable de 12 

meses. 

5.7 Seguro de Protección de Medio Ambiente 

Aplica el Seguro de Protección al Medio Ambiente de acuerdo con los términos establecidos en la cláusula 3.7.2.6 

de las Bases Administrativa Generales, que deberá mantener vigente hasta la devolución del Terreno.  

La cobertura de este seguro no podrá ser inferior a trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

300.000) por siniestro. 

5.8 Seguro de Errores Profesionales y Omisiones 

Aplica el Seguro de Errores Profesionales y Omisiones en los términos establecidos en la cláusula 3.7.2.7 de las 

Bases Administrativa Generales, que deberá mantener vigente hasta la Devolución del Terreno.  

La cobertura de este seguro no podrá ser inferior a cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000) 

por siniestro. 

5.9 Otros Seguros 

Estos seguros son los que el Contratista estime necesarios o los que la legislación le exija, tales como: 

a) Seguros de Responsabilidad Civil de Vehículos Motorizados y Equipos Móviles. 

b) Seguros que protejan su propiedad. 

La no presentación acorde a lo establecido por las presentes Bases y el Inspector Jefe, respecto de las pólizas de 

seguros bajo las condiciones y plazos antes indicados, constituirá un incumplimiento grave de las condiciones 

contractuales y estará sujeto a multas. 

6 ORGANIZACIÓN Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá mantener durante la construcción y ejecución de cada Obra establecida en el respectivo 

Contrato, aquellas actividades que le corresponde realizar en virtud de dicho instrumento, las que deberán estar 

organizadas de manera conveniente, cumpliendo siempre con estricta observancia a los organigramas, descripción 

de funciones y designación de Personal Clave, comprometidos con el o los Mandantes para el desarrollo de las Obras 

del respectivo Grupo. 

Para estos efectos, se entenderá por Personal Clave mínimo para la correcta ejecución del grupo de obras, aquellos 

profesionales indicados a continuación: 
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Código Cargo Cantidad 

PC1 Administrador General del Contrato I 1 

PC4 Jefe de Ingeniería I 1 

PC6 Encargado de Adquisiciones   1 

PC19 Experto en prevención de riesgos 2 

PC24 Especialista en medio ambiente 1 

PC8 Jefe del Contratista en terreno II 2 

PC11 Jefe de la oficina técnica II 2 

PC12 Supervisor de Programación y Calidad 1 

PC14 Supervisor de Montaje de Equipos II 2 

PC16 Supervisor de obras civiles y montaje de estructuras y Equipos II 2 

PC18 Supervisor de Tendidos líneas II 1 

PC21 Supervisor de Control, Protecciones y telecomunicaciones II 2 

PC22 Topografía a requerimiento 2 

PC23 Encargado de negociaciones y permisos de acceso (según necesidad del proyecto) 1 

 

En grupos de obras donde existan más de un propietario, las discrepancias o diferencias de los propietarios con el 

Contratista respecto de la estructura de la organización del Personal Clave, éstas deberán ser resueltas entre ellos. 

En caso de que las discrepancias de los propietarios con el contratista no puedan resolverse entre ellos, deberá 

aplicarse lo señalado en la cláusula 11 de las Bases Administrativas Generales. Así, en caso de que exista acuerdo 

o sentencia arbitral, el Contratista deberá reemplazar la cantidad de profesionales que corresponda de acuerdo con 

lo acordado o sentenciado.  

Si producto de estas discrepancias la estructura presentada en la tabla anterior debiera modificarse, el Contratista 

deberá cumplir con la estructura mínima requerida para cada obra según lo establecido en las tablas que se indican 

a continuación: 

18_293_OA_01 Ampliación en S/E Candelaria – Colbún S.A. 

Código Cargo Cantidad 

PC2 Administrador General del Contrato II 1 

PC5 Jefe de Ingeniería II 1 

PC6 Encargado de Adquisiciones   1 

PC19 Experto en prevención de riesgos 1 

PC24 Especialista en medio ambiente 1 

PC8 Jefe del Contratista en terreno II 1 

PC11 Jefe de la oficina técnica II 1 

PC12 Supervisor de Programación y Calidad 1 

PC14 Supervisor de Montaje de Equipos II 1 

PC16 Supervisor de obras civiles y montaje de estructuras y Equipos II 1 

PC21 Supervisor de Control, Protecciones y telecomunicaciones II 1 

PC22 Topografía a requerimiento 1 

PC23 Encargado de negociaciones y permisos de acceso (según necesidad del proyecto) 1 

18_293_OA_21 Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: Incorporación de paños de línea - 

Transelec S.A. 
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Código Cargo Cantidad 

PC2 Administrador General del Contrato II 1 

PC5 Jefe de Ingeniería II 1 

PC6 Encargado de Adquisiciones   1 

PC19 Experto en prevención de riesgos 1 

PC24 Especialista en medio ambiente 1 

PC8 Jefe del Contratista en terreno II 1 

PC11 Jefe de la oficina técnica II 1 

PC12 Supervisor de Programación y Calidad 1 

PC14 Supervisor de Montaje de Equipos II 1 

PC16 Supervisor de obras civiles y montaje de estructuras y Equipos II 1 

PC18 Supervisor de Tendidos líneas II 1 

PC21 Supervisor de Control, Protecciones y telecomunicaciones II 1 

PC22 Topografía a requerimiento 1 

PC23 Encargado de negociaciones y permisos de acceso (según necesidad del proyecto) 1 

18_293_OA_22 Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés – CGE  

Código Cargo Cantidad 

PC2 Administrador General del Contrato II 1 

PC5 Jefe de Ingeniería II 1 

PC6 Encargado de Adquisiciones   1 

PC19 Experto en prevención de riesgos 1 

PC24 Especialista en medio ambiente 1 

PC8 Jefe del Contratista en terreno II 1 

PC11 Jefe de la oficina técnica II 1 

PC12 Supervisor de Programación y Calidad 1 

PC14 Supervisor de Montaje de Equipos II 1 

PC16 Supervisor de obras civiles y montaje de estructuras y Equipos II 1 

PC21 Supervisor de Control, Protecciones y telecomunicaciones II 1 

18_293_OA_23 Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - 

Tuniche - CGE 

Código Cargo Cantidad 

PC2 Administrador General del Contrato II 1 

PC5 Jefe de Ingeniería II 1 

PC6 Encargado de Adquisiciones   1 

PC19 Experto en prevención de riesgos 1 

PC24 Especialista en medio ambiente 1 

PC8 Jefe del Contratista en terreno II 1 

PC11 Jefe de la oficina técnica II 1 

PC12 Supervisor de Programación y Calidad 1 

PC14 Supervisor de Montaje de Equipos II 1 

PC16 Supervisor de obras civiles y montaje de estructuras y Equipos II 1 

PC21 Supervisor de Control, Protecciones y telecomunicaciones II 1 
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Las descripciones de los cargos se encuentran establecidas en cláusula 5.1.3 de las Bases Administrativas 

Generales. 

7 INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 

7.1 Generalidades 

El Contratista deberá organizar, bajo su responsabilidad y costo, la Inspección Técnica de la Obra (ITO) cumpliendo, 

como mínimo, con el organigrama funcional establecido por el Coordinador en el Anexo A de las presentes Bases 

Especiales. La organización en terreno de la ITO debe ajustarse a la Propuesta que presente el Proponente en 

términos de la inspección de las Obras que deberá desarrollar y considerando, entre otros aspectos, el tipo de Obras, 

su ubicación geográfica y la complejidad de estas. Cada profesional integrante de este organigrama deberá ser 

aceptado previamente por el Coordinador. 

El Contratista debe responsabilizarse de que la ITO se desempeñe correctamente durante el período desde el inicio 

de las Obras en Terreno hasta el término total de los compromisos contractuales, tales como “Punch List” de 

pendientes, emisión de certificaciones laborales y contractuales, emisión de planos As Built, entre otros compromisos.   

La ITO certificará el cumplimiento del Contrato informando mensualmente al Coordinador y al Mandante, y 

semanalmente y directamente al Inspector Jefe, según corresponda, todos los aspectos técnicos, administrativos 

(laborales) y de avance de las Obras. Sin perjuicio de lo anterior, la ITO se encontrará obligada a informar de 

inmediato, acerca de la ocurrencia de cualquier situación que pueda afectar la seguridad de las personas y/o de las 

instalaciones o del sistema de transmisión respectivo. 

Una vez acordado el Programa Maestro de las Obras, el Contratista deberá entregar al Inspector Jefe un programa 

de movilización del personal de la ITO, ligado a las actividades de dicho programa, y deberá contar con la aprobación 

del Mandante. 

Una vez aprobado su ingreso al proyecto, cada integrante de la inspección ITO deberá estar operativo al menos con 

dos semanas de anticipación, previo al inicio de la actividad con la que se relaciona su función. De igual forma, para 

la desmovilización del personal de inspección, deberá notificar al Inspector Jefe, para su aprobación, con al menos 

dos semanas de anticipación. No obstante a lo anterior, de existir trabajos pendientes, el contratista deberá contar 

con el personal de inspección correspondiente a dicha actividad. 

7.2  Organización y personal de la ITO  

El Contratista, para el desarrollo de las actividades de la ITO, deberá contar para el grupo de obras con, al menos, 

los profesionales y técnicos de la siguiente tabla:  

Código Cargo Cantidad 

ITO1 Jefe de la Inspección en Terreno, Nivel I 1 

ITO4 Ayudante Jefe Inspección en Terreno 1 

ITO3 Jefe de Oficina Técnica - Coordinador de AT 1 

ITO71 Obras civiles y montaje de estructuras 2 

ITO72 Tendido conductores, barras y conexionado 1 

ITO73 Montaje de estructuras de equipos 2 

ITO74 Control & Protecciones y Telecomunicaciones y Scada 2 

ITO9 Topógrafo a requerimiento 2 

ITO10 Experto Prevención de Riesgos y Medio ambiente 2 
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En el caso de grupos de obras donde existan más de un propietario, las discrepancias o diferencias de los propietarios 

con el Contratista respecto de la estructura de la ITO, deberán ser resueltas entre ellos. En caso de que las 

discrepancias de los propietarios con el Contratista no puedan resolverse entre ellos, deberá aplicarse lo señalado 

en la cláusula 11 de las Bases Administrativas Generales. En caso de que exista acuerdo o sentencia arbitral, el 

Contratista deberá reemplazar la cantidad de profesionales que corresponda de acuerdo con lo señalado.  

Si producto de estas discrepancias la estructura, presentada en la tabla anterior, debiera modificarse, el Contratista 

deberá cumplir con la estructura mínima requerida para cada obra según lo establecido en las tablas que se indican 

a continuación: 

18_293_OA_01 Ampliación en S/E Candelaria – Colbún S.A. 

Código Cargo Cantidad 

ITO2 Jefe de la Inspección en Terreno, Nivel II 1 

ITO3 Jefe de Oficina Técnica - Coordinador de AT 1 

ITO71 Obras civiles y montaje de estructuras 1 

ITO73 Montaje de estructuras de equipos 1 

ITO74 Control & Protecciones y Telecomunicaciones y Scada 1 

ITO9 Topógrafo a requerimiento 1 

ITO10 Experto Prevención de Riesgos y Medio ambiente 1 

18_293_OA_21 Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: Incorporación de paños de línea - 

Transelec S.A. 

Código Cargo Cantidad 

ITO2 Jefe de la Inspección en Terreno, Nivel II 1 

ITO3 Jefe de Oficina Técnica - Coordinador de AT 1 

ITO71 Obras civiles y montaje de estructuras 1 

ITO72 Tendido conductores, barras y conexionado 1 

ITO73 Montaje de estructuras de equipos 1 

ITO74 Control & Protecciones y Telecomunicaciones y Scada 1 

ITO9 Topógrafo a requerimiento 1 

ITO10 Experto Prevención de Riesgos y Medio ambiente 1 

18_293_OA_22 Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés - CGE 

Código Cargo Cantidad 

ITO2 Jefe de la Inspección en Terreno, Nivel II 1 

ITO3 Jefe de Oficina Técnica - Coordinador de AT 1 

ITO71 Obras civiles y montaje de estructuras 1 

ITO73 Montaje de estructuras de equipos 1 

ITO74 Control & Protecciones y Telecomunicaciones y Scada 1 

ITO10 Experto Prevención de Riesgos y Medio ambiente 1 

18_293_OA_23 Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - 

Tuniche - CGE 

Código Cargo Cantidad 

ITO2 Jefe de la Inspección en Terreno, Nivel II 1 
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Código Cargo Cantidad 

ITO3 Jefe de Oficina Técnica - Coordinador de AT 1 

ITO73 Montaje de estructuras de equipos 1 

ITO74 Control & Protecciones y Telecomunicaciones y Scada 1 

ITO10 Experto Prevención de Riesgos y Medio ambiente 1 

 

Las descripciones de los cargos se encuentran establecidas en cláusula 4.3.3 de las Bases Administrativas 

Generales. 

La estructura y organización de la ITO variará dependiendo del tipo de Obra que se haya adjudicado el Proponente, 

esto es, Obras independientes o un grupo de Obras.  

El Proponente deberá contemplar en aquella Obra cuyo V.I. sea mayor, o donde las condiciones de localización, 

logística, accesos, comunicaciones, etc. lo ameriten, una ITO en terreno que estará compuesta por un Jefe de la ITO 

en terreno, un Jefe de la Oficina Técnica, Inspectores Supervisores de especialidades (obras civiles y montaje de 

estructuras, tendido de conductores, barras y conexionado, montajes de equipos, control y protecciones, y 

telecomunicaciones y SCADA), más un Experto en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, y un Topógrafo, 

denominada (“ITO Central”). En el resto de las Obras del grupo existirán otras organizaciones de ITOs que se 

estructurarán de la misma manera a la ITO Central, pero que estarán conformadas por profesionales con distintos 

niveles de experiencia (Ayudante del Jefe de la ITO, Ayudante de la Oficina Técnica, Inspectores de Frente de 

Especialidades), un Experto en Prevención de Riesgos y un Topógrafo. En este caso, la ITO Central tendrá además 

el rol de supervisión de las ITOs ubicadas en las otras Obras del Grupo. 

7.3  Organigrama 

En el Anexo A de estas Bases Especiales, se incluye el organigrama jerárquico funcional mínimo que deberá 

contemplar el Proponente para la supervisión de la ejecución de las Obras y el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas de las Obras consideradas en la Propuesta del Proponente.  

La organización de la ITO propuesta por el Proponente deberá considerar lo indicado en el punto anterior, además 

de la duración de los trabajos, el tipo de Obras, la ubicación geográfica de éstas y su complejidad, entre otras cosas.  

El Organigrama presentado en el Anexo A considera una jornada ordinaria de trabajo, de acuerdo con lo establecido 

en la legislación laboral vigente, por lo que para un régimen de turnos el Contratista deberá considerar adicionalmente 

personal de reemplazo. 
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ANEXO A ORGANIGRAMA ITO 

 

 

Notas: 

i. El organigrama anterior considera una jornada ordinaria de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional vigente. 
ii. La utilización de estos recursos será en forma secuencial, según la curva del programa vigente de la obra (Turnos y frentes de 

trabajo) y en la medida que las Obras lo ameriten. 
iii. El Jefe de Inspección Técnica, en coordinación con los Inspectores Supervisores y Especialistas, tendrá la responsabilidad de 

revisar, y hacer las gestiones necesarias, para que los planos AS BUILT sean entregados al Mandante, según corresponda. 

 

Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: 
Incorporación de paños de línea 18_293_OA_21
Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés 
18_293_OA_22
Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión 
de Línea 2x220 kV Punta de Cortés – Tuniche 
18_293_OA_23

SE Candelaria
18_293_OA_01

Jefe de la ITO

ITO 1

Grupo 4: Ampliación en S/E Candelaria
Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: Incorporación de paños de línea
Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés
Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche

Jefe Oficina Técnica
ITO 03

Ayudante Jefe ITO
ITO 04

Insp. Supervisor 
Obras Civiles y 

Montaje de 
Estructuras

ITO 71

Insp. Supervisor 
Montaje de Equipo

ITO 73

Insp. Supervisor 
Control , 

Protecciones, 
Telecom y SCADA

ITO 74

Experto en 
Prevención de 

Riesgos
ITO 10

Topógrafo a 
Requerimiento

ITO 09

Insp. Supervisor 
Obras Civiles y 

Montaje de 
Estructuras

ITO 71

Insp. Supervisor 
Montaje de 

Equipo
ITO 73

Experto en 
Prevención de 

Riesgos
ITO 10

Insp. Supervisor 
Control , 

Protecciones, 
Telecom y SCADA

ITO 74

Insp. Supervisor 
de Tendido

ITO 72

Topógrafo a 
Requerimiento

ITO 09


