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1. Introducción 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 9 del Anexo Técnico 
“Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El 
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de 
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y líneas de 
transmisión que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”, 
para el período comprendido entre julio de 2019 y marzo de 2021. 
 
Al respecto, este informe presenta la versión preliminar del Programa de 
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el artículo N°6 
del Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se consideró: 
 
 

• La información enviada por las empresas coordinadas en respuesta a 

nuestra carta DE01812-19 del 02 de abril de 2019.  

• La información enviada por las empresas coordinadas en respuesta a 

nuestra carta DE02879-19 del 27 de mayo de 2019.  

• Información que actualmente se encuentra en el Programa de 

Mantenimiento Preventivo Mayor enero 2019 - junio 2020. 

 
 
 
 
 
  



 

Programa definitivo de mantenimiento mayor periodo julio 2019 a marzo 2021 4 

 
 

 

2. Elaboración del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN 

2.1 Antecedentes 

Los criterios utilizados para la elaboración del Programa de Mantenimiento 
Preventivo Mayor 2019-2021 del Coordinador Eléctrico Nacional se detallan a 
continuación: 
 

• Se actualizó la estimación de la demanda máxima del sistema para cada 

semana del periodo de análisis, según la información estadística del 

comportamiento de la demanda y una tasa de crecimiento anual de 1.52%.  

 

• El modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programación 

semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmisión y el 

factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo 

por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 240 (48×5) 

despachos para cada escenario hidrológico. El primer y segundo bloque de 

cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de 

demanda baja, el tercero corresponde a la agregación de las horas de 

demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregación de 

las horas de demanda alta. 

 

• Los costos de combustibles y las capacidades de transmisión 

corresponden a los datos utilizados en los procesos de planificación de la 

programación. 

 

• La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el 

proceso de programación. 

 

• En relación con los Sistemas Medianos se han considerado los 

mantenimientos informados por la empresa EDELMAG, Pecket Energy 

S.A., Sociedad Generadora Austral S.A. y Empresa Eléctrica Cuchildeo 

SpA. 
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Disponibilidad Mensual GNL Y GNA Centrales Zona Norte SEN 

Mes 
Tocopilla Mejillones Kelar Gas Taltal  

U16 3  Atacama 1 y 2 

jun-19 40% 45% 73% 47% 0% 

jul-19 68% 0% 53% 0% 0% 

ago-19 69% 0% 45% 0% 0% 

sept-19 88% 0% 37% 0% 0% 

oct-19 0% 79% 31% 0% 0% 

nov-19 11% 67% 32% 0% 0% 

dic-19 66% 0% 32% 0% 0% 

ene-20 68% 0% 81% 0% 0% 

feb-20 70% 0% 87% 0% 0% 

mar-20 68% 0% 82% 0% 0% 

abr-20 78% 12% 86% 0% 0% 

may-20 96% 23% 52% 0% 0% 

 
Tabla 1-. Disponibilidad de GNL y GNA Zona Norte SEN 

 

Disponibilidad Mensual GNL y GNA Zona Sur SEN 

Mes 
San  San  Nehuenco  Nehuenco  Colmito Nueva Quintero  Candelaria  

Isidro 1 Isidro 2 1 2  Renca 1 y 2 1 y 2 

jun-19 100% 100% 59% 95% 11% 96% 100% 24% 

jul-19 90% 23% 3% 13% 8% 21% 100% 0% 

ago-19 66% 100% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 

sept-19 11% 97% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 

oct-19 0% 11% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 

nov-19 0% 7% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 

dic-19 0% 6% 0% 2% 0% 11% 0% 4% 

ene-20 97% 97% 0% 77% 0% 11% 70% 97% 

feb-20 100% 100% 0% 79% 0% 11% 73% 100% 

mar-20 100% 100% 0% 83% 0% 11% 73% 100% 

abr-20 100% 90% 27% 73% 0% 11% 85% 98% 

may-20 100% 33% 0% 5% 0% 11% 100% 8% 

 

Tabla 2.- Disponibilidad de GNL y GNA Zona Sur SEN 
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Se consideran las siguientes fechas de puesta en servicio de centrales.  

Central  Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyección 

Aconcagua Térmica 01-07-2019 40.6 Torquemada110 

Aurora Eólica 01-07-2019 126.4 Rahue220 

Bifurcada Hidráulica 01-07-2019 0.2 Mulchen220 

Cabildo Solar 01-07-2019 3.0 Polpaico220 

Chalinga Solar 01-07-2019 3.0 Ovalle066 

Cumbres Hidráulica 01-07-2019 14.9 Rahue220 

El Brinco Hidráulica 01-07-2019 0.2 Mulchen220 

El Maitén Eólica 01-07-2019 9.0 Chillan154 

El Manzano Solar 01-07-2019 2.4 Graneros066 

Eólica El Arrebol Eólica 01-07-2019 9.0 Horcones066 

Eólica El Nogal Eólica 01-07-2019 9.0 Mulchen220 

Eólica Lebu II Eólica 01-07-2019 3.5 Horcones066 

Eólica Punta Sierra Eólica 01-07-2019 82.0 PuntaSierra220 

Hidropalmar Hidráulica 01-07-2019 13.0 Rahue220 

Huatacondo Solar 01-07-2019 98.0 Lagunas220 

La Flor Eólica 01-07-2019 32.4 Concepcio154 

Las Codornices Solar 01-07-2019 3.0 Parral154 

Las Perdices Solar 01-07-2019 3.0 Talca066 

Lo Sierra Solar 01-07-2019 3.0 AMelipill220 

Los Guindos TG2 Térmica 01-07-2019 131.9 Charrua220 

Luna Solar 01-07-2019 2.7 Graneros066 

Montt Solar Solar 01-07-2019 3.0 LVilos220 

Norte Chico 1 Solar 01-07-2019 2.0 LVilos220 

Pilar Los Amarillos Solar 01-07-2019 3.0 DAlmagro110 

RLA Solar 01-07-2019 2.7 AMelipill220 

Sarco Eólica 01-07-2019 168.8 Maitencil220 

Solar Altos de Til Til Solar 01-07-2019 3.0 PPeuco110 

Solar Ariztía Solar 01-07-2019 2.8 Nogales220 

Solar Calle Larga Solar 01-07-2019 3.0 Polpaico220 

Solar Canesa 1 Solar 01-07-2019 3.0 Punitaqui066 

Solar Casuto Solar 01-07-2019 3.0 Polpaico220 

Solar Cintac Solar 01-07-2019 2.5 Chena110 

Solar Crucero Solar 01-07-2019 2.8 Rapel220 

Solar Cruz I Solar 01-07-2019 3.0 LVegas110 

Solar Esperanza 2 Solar 01-07-2019 9.0 Rapel220 

Solar Illapel 5 Solar 01-07-2019 3.0 Punitaqui066 

Solar La Lajuela Solar 01-07-2019 6.6 Graneros066 

Solar Las Lechuzas Solar 01-07-2019 3.0 Chillan154 

Solar Laurel Solar 01-07-2019 7.5 AMelipill220 

Solar Lipangue Solar 01-07-2019 3.0 Renca110 

Solar Los Perales 1 Solar 01-07-2019 2.0 Quillota220 

Solar Marchigue 7 Solar 01-07-2019 3.0 Rapel220 

Solar Paraguay Solar 01-07-2019 9.0 Itahue154 
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Central  Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyección 

Solar Placilla Solar 01-07-2019 9.0 ASanta110 

Solar Población Solar 01-07-2019 3.0 Rapel220 

Solar Ranguil Solar 01-07-2019 2.8 Itahue154 

Solar San Isidro Solar 01-07-2019 3.0 Graneros066 

Solar Santa Adriana Solar 01-07-2019 3.0 AMelipill220 

Solar Santa Clara Solar 01-07-2019 3.0 Ovalle066 

Solar Talca Solar 01-07-2019 9.0 Itahue154 

Solar Vituco 2B Solar 01-07-2019 3.0 Malloa154 

Cipresillos Hidráulica 01-08-2019 9.0 Sauzal110_BP2 

San Gabriel Eólica 01-08-2019 183.0 Mulchen220 

Solar La Manga Solar 01-08-2019 2.9 Chillan154 

Solar Lo Miranda Solar 01-08-2019 6.0 Rancagua154 

Solar Maiten Solar 01-08-2019 3.0 Parral154 

Solar Tricahue Solar 01-08-2019 9.0 Graneros066 

Teno Gas50 Térmica 01-08-2019 46.6 Teno154 

El Pinar Hidráulica 01-09-2019 11.4 Cholguan066 

Solar Acacia 1 Solar 01-09-2019 2.8 SVicente154 

Solar UTFSM Vitacura Solar 01-09-2019 0.1 Almendros110 

Solar Villa Cruz Solar 01-09-2019 3.0 SJavier066 

C.S. Cerro Dominador Solar 01-10-2019 110.0 Encuentro220 

Las Nieves Hidráulica 01-10-2019 6.5 Cautin220 

Solar Jaururo Solar 01-10-2019 3.0 LVilos220 

Solar Rinconada Solar 01-10-2019 8.0 SVicente154 

Combarbalá Térmica 01-11-2019 71.4 Ovalle066 

Pajonales Térmica 01-11-2019 95.2 Donhector220 

Prime Los Cóndores Térmica 01-11-2019 90.9 LVilos220 

Solar Los Perales 2 Solar 01-12-2019 1.0 Quillota220 

Digua Hidráulica 01-01-2020 20.0 Ancoa220 

Solar Almeyda Solar 01-01-2020 52.0 DAlmagro110 

Solar Pepa 1 Solar 31-01-2020 9.0 Miraflore110 

San Javier Etapa I Térmica 01-03-2020 23.8 Constituci066 

Llanos Blancos Térmica 01-05-2020 150.0 PAzucar220 

San Javier Etapa II Térmica 01-05-2020 23.8 Constituci066 

Solar Atacama 2 Solar 01-05-2020 150.0 Lagunas220 

Hidromocho Hidráulica 01-06-2020 15.0 Rahue220 

Maitencillo Térmica 01-06-2020 60.6 Maitencil220 

Doñihue Solar 01-07-2020 7.5 Rancagua066 

Eólica Tolpan Sur Eólica 01-07-2020 84.0 Mulchen220 

Eólica Cabo Leones 2 Eólica 01-08-2020 204.0 Maitencil220 

Rovian Solar 01-11-2020 7.0 Tinguiririca154 

Solar Santa Isabel I Solar 01-11-2020 70.0 Lagunas220 

Alfalfal 2 Hidráulica 01-01-2021 264.0 Almendros220 

Las Lajas Hidráulica 01-01-2021 267.0 Florida110 

Los Cóndores Hidráulica 01-01-2021 150.0 Ancoa220 

Trupan Hidráulica 01-01-2021 20.0 Charrua154 

Eólica Cabo Leones 3 Eólica 01-02-2021 78.1 Maitencil220 
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Central  Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyección 

Solar UTFSM San Joaquín Solar 01-04-2021 0.1 Ochagavia110 

Solar UTFSM Valparaíso Solar 01-04-2021 0.1 Miraflore110 

Solar UTFSM Valparaíso 
Valdés 

Solar 01-04-2021 0.1 Miraflore110 

Solar UTFSM Viña Del Mar Solar 01-04-2021 0.5 Miraflore110 

Ñuble Hidráulica 01-08-2022 136.0 Ancoa220 

San Pedro Hidráulica 01-04-2024 170.0 Ciruelos220 

TOTAL     3540   

 

 

Tabla 3.- Fechas de puesta en servicio de centrales. 

 

Además, considera las fechas de puesta en servicio de las siguientes 
instalaciones. 
 

Instalación 
Puesta en 
servicio 

Potencia Nominal 
(MVA) 

Seccionamiento segundo circuito línea Polpaico - Alto Jahuel 2x500kV en SE Lo 
Aguirre 500kV  

01-07-2019 1400 

Nueva Línea SE Los Changos - Kimal 2x500kV 16-09-2019 1500 

 
Tabla 4.- Fechas de puesta en servicio de instalaciones de transmisión. 
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2.2 Modificación de las propuestas de mantenimiento 

Conforme a las observaciones recibidas por las empresas coordinadas, se ha 
considerado lo siguiente: 
 
 
 
Nueva Tocopilla NTO1 
 
Se acoge la observación de modificar el mantenimiento de la central, quedando 
considerado entre los días 30 de septiembre de 2019 y el 11 de octubre de 2019. 
Se acoge la observación de incorporar el mantenimiento de la central entre los 
días 03 de febrero de 2020 y el 10 de marzo de 2020. 
 
Cochrane 
 
Se acoge la observación de modificar el orden de ejecución de los mantenimientos 
de las unidades de Cochrane. 
 
Angamos 
 
Se acoge la observación de desplazar los manteamientos de las unidades 1 y 2 de 
central Angamos, quedando considerados entre el 2 de abril de 2020 y el 24 de 
mayo de 2020, y el 18 de marzo de 2020 y el 9 de abril de 2020, respectivamente. 
 
Guacolda 
 
Se acoge la observación de ajustar las fechas de los mantenimientos de las 
unidades de Guacolda para los años 2020 y 2021, ya en los análisis realizados en 
la versión definitiva del programa de mantenimiento, no se verifican inconvenientes 
desde el punto de vista de seguridad y/o costos de operación del sistema. 
 
Ventanas 1 
 
Se acoge la observación de desplazar el mantenimiento de la central Ventanas 1 
del 2019 al 2020, quedando finalmente considerado entre el 4 de octubre de 2020 
y el 3 de noviembre de 2020. 
 
Nehuenco 2 
 
Se acoge la observación de desplazar el mantenimiento de la central Nehuenco II, 
del periodo considerado entre 08 de julio 2019 y el 11 de julio de 2019, quedando 
finalmente considerado entre el 19 de octubre de 2019 y el 22 de octubre de 2019. 
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Carena, San Ignacio, Juncal, Hornitos y Chacabuquito 
 
Se acoge la observación de modificar el cronograma de las centrales Carena, San 
Ignacio, Juncal, Hornitos y Chacabuquito, ya en los análisis realizados en la versión 
definitiva del programa de mantenimiento, no se verifican inconvenientes desde el 
punto de vista de seguridad y/o costos de operación del sistema. 
 
 
Lircay, Mariposas y Providencia 
 
Se corrige el cronograma de las centrales Lircay, Mariposas y Providencia, según 
lo informado por el coordinado. 

 
Malalcahuello y Carilafquén. 
 
Se acoge la observación de incorporar los mantenimientos de las centrales 
Malalcahuello y Carilafuqén, según lo informado por el coordinado. 
 
 

3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2019-2021 del 
Coordinador Eléctrico Nacional.  

 
En el Anexo 1 se presenta la lista de las fechas de inicio y fin de los trabajos 
considerados en el programa de mantenimiento para las unidades generadoras 
de las instalaciones bajo coordinación del Coordinador Eléctrico Nacional 
 
En el Anexo 2 se encuentra el programa de mantenimiento para las líneas de 
transmisión y equipos de poder, del sistema de transmisión y clientes libres de los 
Sistema Eléctrico Nacional. 
 
En el Anexo 3 se encuentra la carta Gantt que contempla la información del 
anexo 1. 
 
En el Anexo 4 se presenta la lista de las fechas de inicio y fin de los trabajos de 
los Sistemas Medianos.  
  
En el Anexo 5 se encuentra la carta Gantt que contempla la información del 
anexo 4. 
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4. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 
 
Cualquier actualización a la versión definitiva del Programa de Mantenimiento 
Preventivo Mayor 2019-2021 deberá ser solicitada de forma escrita al Coordinador 
con copia a PMPM@coordinador.cl, además de ser solicitada mediante el módulo 
de “Mantenimiento Mayor” de la plataforma Neomante, cumpliendo con los 
requerimientos contemplados en el artículo 12 del Anexo Técnico.  
 
En caso de que la modificación obedezca a una extensión en la duración de un 
mantenimiento, debe comunicarse de forma escrita al Coordinador con copia a 
PMPM@coordinador.cl, cumpliendo con los requerimientos contemplados en el 
artículo 16 del Anexo Técnico. 
 
En caso de que la modificación obedezca a un término anticipado del 
mantenimiento, debe comunicarse de forma escrita al Coordinador con copia a 
PMPM@coordinador.cl, cumpliendo con los requerimientos contemplados en el 
artículo 17 del Anexo Técnico. 
 
Por último, es obligación de cada empresa confirmar la salida de servicio de su 
instalación con una antelación mínima de 7 días a contar de la fecha de inicio de 
los trabajos de mantenimiento mayor (artículo 19). 
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