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1. Introduccidn

Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 9 del Anexo Técnico
“‘Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y lineas de
transmision que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”,
para el periodo comprendido entre julio de 2019 y marzo de 2021.

Al respecto, este informe presenta la versién preliminar del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el articulo N°6
del Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se considero:

e La informacion enviada por las empresas coordinadas en respuesta a
nuestra carta DE01812-19 del 02 de abril de 2019.

e La informacion enviada por las empresas coordinadas en respuesta a
nuestra carta DE02879-19 del 27 de mayo de 2019.

e Informacion que actualmente se encuentra en el Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor enero 2019 - junio 2020.
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2. Elaboracién del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN

2.1 Antecedentes

Los criterios utilizados para la elaboracion del Programa de Mantenimiento
Preventivo Mayor 2019-2021 del Coordinador Eléctrico Nacional se detallan a
continuacion:

e Se actualizé la estimacion de la demanda maxima del sistema para cada
semana del periodo de andlisis, segun la informacion estadistica del
comportamiento de la demanda y una tasa de crecimiento anual de 1.52%.

e El modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programacion
semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmision y el
factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo
por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 240 (48x5)
despachos para cada escenario hidrolégico. El primer y segundo bloque de
cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de
demanda baja, el tercero corresponde a la agregacion de las horas de
demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregacion de
las horas de demanda alta.

e Los costos de combustibles y las capacidades de transmision
corresponden a los datos utilizados en los procesos de planificacion de la
programacion.

e La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el
proceso de programacion.

e En relacion con los Sistemas Medianos se han considerado los
mantenimientos informados por la empresa EDELMAG, Pecket Energy
S.A., Sociedad Generadora Austral S.A. y Empresa Eléctrica Cuchildeo
SpA.
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Disponibilidad Mensual GNL Y GNA Centrales Zona Norte SEN

Mes Tocopilla Mejillones Kelar Gas Taltal
uile 3 Atacama ly2
jun-19 40% 45% 73% 47% 0%
jul-19 68% 0% 53% 0% 0%
ago-19 69% 0% 45% 0% 0%
sept-19 88% 0% 37% 0% 0%
oct-19 0% 79% 31% 0% 0%
nov-19 11% 67% 32% 0% 0%
dic-19 66% 0% 32% 0% 0%
ene-20 68% 0% 81% 0% 0%
feb-20 70% 0% 87% 0% 0%
mar-20 68% 0% 82% 0% 0%
abr-20 78% 12% 86% 0% 0%
may-20 96% 23% 52% 0% 0%
Tabla 1-. Disponibilidad de GNL y GNA Zona Norte SEN
Disponibilidad Mensual GNL y GNA Zona Sur SEN
Mes San San Nehuenco Nehuenco Colmito Nueva Quintero Candelaria
Isidro 1 Isidro 2 1 2 Renca 1y2 ly2
jun-19 100% 100% 59% 95% 11% 96% 100% 24%
jul-19 90% 23% 3% 13% 8% 21% 100% 0%
ago-19 66% 100% 0% 0% 0% 3% 0% 0%
sept-19 11% 97% 0% 0% 0% 11% 0% 0%
oct-19 0% 11% 0% 0% 0% 11% 0% 0%
nov-19 0% 7% 0% 0% 0% 11% 0% 0%
dic-19 0% 6% 0% 2% 0% 11% 0% 4%
ene-20 97% 97% 0% 77% 0% 11% 70% 97%
feb-20 100% 100% 0% 79% 0% 11% 73% 100%
mar-20 100% 100% 0% 83% 0% 11% 73% 100%
abr-20 100% 90% 27% 73% 0% 11% 85% 98%
may-20 100% 33% 0% 5% 0% 11% 100% 8%

Tabla 2.- Disponibilidad de GNL y GNA Zona Sur SEN
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Se consideran las siguientes fechas de puesta en servicio de centrales.

Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyeccion
Aconcagua Térmica 01-07-2019 40.6 Torquemadall0
Aurora Edlica 01-07-2019 126.4 Rahue220
Bifurcada Hidraulica 01-07-2019 0.2 Mulchen220
Cabildo Solar 01-07-2019 3.0 Polpaico220
Chalinga Solar 01-07-2019 3.0 Ovalle066
Cumbres Hidraulica 01-07-2019 14.9 Rahue220
El Brinco Hidraulica 01-07-2019 0.2 Mulchen220
El Maitén Edlica 01-07-2019 9.0 Chillan154
El Manzano Solar 01-07-2019 2.4 Graneros066
Edlica El Arrebol Edlica 01-07-2019 9.0 Horcones066
Edlica El Nogal Edlica 01-07-2019 9.0 Mulchen220
Edlica Lebu Il Edlica 01-07-2019 3.5 Horcones066
Edlica Punta Sierra Edlica 01-07-2019 82.0 PuntaSierra220
Hidropalmar Hidraulica 01-07-2019 13.0 Rahue220
Huatacondo Solar 01-07-2019 98.0 Lagunas220
La Flor Edlica 01-07-2019 32.4 Concepciol54
Las Codornices Solar 01-07-2019 3.0 Parral154
Las Perdices Solar 01-07-2019 3.0 Talca066
Lo Sierra Solar 01-07-2019 3.0 AMelipill220
Los Guindos TG2 Térmica 01-07-2019 131.9 Charrua220
Luna Solar 01-07-2019 2.7 Graneros066
Montt Solar Solar 01-07-2019 3.0 LVilos220
Norte Chico 1 Solar 01-07-2019 2.0 LVilos220
Pilar Los Amarillos Solar 01-07-2019 3.0 DAlmagro110
RLA Solar 01-07-2019 2.7 AMelipill220
Sarco Edlica 01-07-2019 168.8 Maitencil220
Solar Altos de Til Til Solar 01-07-2019 3.0 PPeucol110
Solar Ariztia Solar 01-07-2019 2.8 Nogales220
Solar Calle Larga Solar 01-07-2019 3.0 Polpaico220
Solar Canesa 1 Solar 01-07-2019 3.0 Punitaqui066
Solar Casuto Solar 01-07-2019 3.0 Polpaico220
Solar Cintac Solar 01-07-2019 2.5 Chenalll
Solar Crucero Solar 01-07-2019 2.8 Rapel220
Solar Cruz | Solar 01-07-2019 3.0 LVegas110
Solar Esperanza 2 Solar 01-07-2019 9.0 Rapel220
Solar lllapel 5 Solar 01-07-2019 3.0 PunitaquiO66
Solar La Lajuela Solar 01-07-2019 6.6 Graneros066
Solar Las Lechuzas Solar 01-07-2019 3.0 Chillan154
Solar Laurel Solar 01-07-2019 7.5 AMelipill220
Solar Lipangue Solar 01-07-2019 3.0 Rencall0l
Solar Los Perales 1 Solar 01-07-2019 2.0 Quillota220
Solar Marchigue 7 Solar 01-07-2019 3.0 Rapel220
Solar Paraguay Solar 01-07-2019 9.0 Itahuel54
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Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyeccion
Solar Placilla Solar 01-07-2019 9.0 ASantall0
Solar Poblacién Solar 01-07-2019 3.0 Rapel220
Solar Ranguil Solar 01-07-2019 2.8 Itahuel54
Solar San Isidro Solar 01-07-2019 3.0 Graneros066
Solar Santa Adriana Solar 01-07-2019 3.0 AMelipill220
Solar Santa Clara Solar 01-07-2019 3.0 Ovalle066
Solar Talca Solar 01-07-2019 9.0 Itahuel54
Solar Vituco 2B Solar 01-07-2019 3.0 Malloal54
Cipresillos Hidraulica 01-08-2019 9.0 Sauzal110_BP2
San Gabriel Edlica 01-08-2019 183.0 Mulchen220
Solar La Manga Solar 01-08-2019 2.9 Chillan154
Solar Lo Miranda Solar 01-08-2019 6.0 Rancagual54
Solar Maiten Solar 01-08-2019 3.0 Parral154
Solar Tricahue Solar 01-08-2019 9.0 Graneros066
Teno Gas50 Térmica 01-08-2019 46.6 Tenol54
El Pinar Hidraulica 01-09-2019 11.4 Cholguan066
Solar Acacia 1 Solar 01-09-2019 2.8 SVicentel54
Solar UTFSM Vitacura Solar 01-09-2019 0.1 Almendros110
Solar Villa Cruz Solar 01-09-2019 3.0 Slavier066
C.S. Cerro Dominador Solar 01-10-2019 110.0 Encuentro220
Las Nieves Hidraulica 01-10-2019 6.5 Cautin220
Solar Jaururo Solar 01-10-2019 3.0 LVilos220
Solar Rinconada Solar 01-10-2019 8.0 SVicentel54
Combarbala Térmica 01-11-2019 71.4 Ovalle066
Pajonales Térmica 01-11-2019 95.2 Donhector220
Prime Los Céndores Térmica 01-11-2019 90.9 LVilos220
Solar Los Perales 2 Solar 01-12-2019 1.0 Quillota220
Digua Hidraulica 01-01-2020 20.0 Ancoa220
Solar Almeyda Solar 01-01-2020 52.0 DAlmagro110
Solar Pepa 1 Solar 31-01-2020 9.0 Miraflore110
San Javier Etapal | Térmica 01-03-2020 23.8 ConstituciO66
Llanos Blancos Térmica 01-05-2020 150.0 PAzucar220
San Javier Etapalll Térmica 01-05-2020 23.8 ConstituciO66
Solar Atacama 2 Solar 01-05-2020 150.0 Lagunas220
Hidromocho Hidrdulica 01-06-2020 15.0 Rahue220
Maitencillo Térmica 01-06-2020 60.6 Maitencil220
Dofiihue Solar 01-07-2020 7.5 Rancagua066
Edlica Tolpan Sur Edlica 01-07-2020 84.0 Mulchen220
Edlica Cabo Leones 2 Edlica 01-08-2020 204.0 Maitencil220
Rovian Solar 01-11-2020 7.0 Tinguirirical54
Solar Santa Isabel | Solar 01-11-2020 70.0 Lagunas220
Alfalfal 2 Hidrdulica 01-01-2021 264.0 Almendros220
Las Lajas Hidrdulica 01-01-2021 267.0 Floridal10
Los Condores Hidrdulica 01-01-2021 150.0 Ancoa220
Trupan Hidrdulica 01-01-2021 20.0 Charrual54
Edlica Cabo Leones 3 Edlica 01-02-2021 78.1 Maitencil220
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Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyeccion
Solar UTFSM San Joaquin Solar 01-04-2021 0.1 Ochagaviall0
Solar UTFSM Valparaiso Solar 01-04-2021 0.1 Miraflore110
Solar UTFSM Valparaiso Solar 01-04-2021 0.1 Miraflore110
Valdés
Solar UTFSM Vifia Del Mar Solar 01-04-2021 0.5 Miraflore110
Nuble Hidraulica 01-08-2022 136.0 Ancoa220
San Pedro Hidraulica 01-04-2024 170.0 Ciruelos220
TOTAL 3540

Tabla 3.- Fechas de puesta en servicio de centrales.

Ademas, considera las fechas de puesta en servicio de las siguientes
instalaciones.

Instalacién Puesta en Potencia Nominal
servicio (MVA)
Seccionamiento segundo circuito Ilnfea Polpaico - Alto Jahuel 2x500kV en SE Lo 01-07-2019 1400
Aguirre 500kV
Nueva Linea SE Los Changos - Kimal 2x500kV 16-09-2019 1500

Tabla 4.- Fechas de puesta en servicio de instalaciones de transmision.
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2.2 Modificacion de las propuestas de mantenimiento

Conforme a las observaciones recibidas por las empresas coordinadas, se ha
considerado lo siguiente:

Nueva Tocopilla NTO1

Se acoge la observacion de modificar el mantenimiento de la central, quedando
considerado entre los dias 30 de septiembre de 2019 y el 11 de octubre de 2019.
Se acoge la observacién de incorporar el mantenimiento de la central entre los
dias 03 de febrero de 2020 y el 10 de marzo de 2020.

Cochrane

Se acoge la observacion de modificar el orden de ejecucion de los mantenimientos
de las unidades de Cochrane.

Angamos

Se acoge la observacion de desplazar los manteamientos de las unidades 1y 2 de
central Angamos, quedando considerados entre el 2 de abril de 2020 y el 24 de
mayo de 2020, y el 18 de marzo de 2020 y el 9 de abril de 2020, respectivamente.

Guacolda

Se acoge la observacion de ajustar las fechas de los mantenimientos de las
unidades de Guacolda para los afios 2020 y 2021, ya en los analisis realizados en
la version definitiva del programa de mantenimiento, no se verifican inconvenientes
desde el punto de vista de seguridad y/o costos de operacion del sistema.

Ventanas 1

Se acoge la observacion de desplazar el mantenimiento de la central Ventanas 1
del 2019 al 2020, quedando finalmente considerado entre el 4 de octubre de 2020
y el 3 de noviembre de 2020.

Nehuenco 2

Se acoge la observacion de desplazar el mantenimiento de la central Nehuenco II,

del periodo considerado entre 08 de julio 2019 y el 11 de julio de 2019, quedando
finalmente considerado entre el 19 de octubre de 2019 y el 22 de octubre de 2019.
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Carena, San Ignacio, Juncal, Hornitos y Chacabuqguito

Se acoge la observacion de modificar el cronograma de las centrales Carena, San
Ignacio, Juncal, Hornitos y Chacabuquito, ya en los analisis realizados en la versiéon
definitiva del programa de mantenimiento, no se verifican inconvenientes desde el
punto de vista de seguridad y/o costos de operacion del sistema.

Lircay, Mariposas vy Providencia

Se corrige el cronograma de las centrales Lircay, Mariposas y Providencia, segun
lo informado por el coordinado.

Malalcahuello y Carilafguén.

Se acoge la observacion de incorporar los mantenimientos de las centrales
Malalcahuello y Carilafugén, segun lo informado por el coordinado.

3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2019-2021 del
Coordinador Eléctrico Nacional.

En el Anexo 1 se presenta la lista de las fechas de inicio y fin de los trabajos
considerados en el programa de mantenimiento para las unidades generadoras
de las instalaciones bajo coordinacién del Coordinador Eléctrico Nacional

En el Anexo 2 se encuentra el programa de mantenimiento para las lineas de
transmision y equipos de poder, del sistema de transmision y clientes libres de los
Sistema Eléctrico Nacional.

En el Anexo 3 se encuentra la carta Gantt que contempla la informacién del
anexo 1.

En el Anexo 4 se presenta la lista de las fechas de inicio y fin de los trabajos de
los Sistemas Medianos.

En el Anexo 5 se encuentra la carta Gantt que contempla la informacién del
anexo 4.
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4. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor

Cualquier actualizacion a la version definitiva del Programa de Mantenimiento
Preventivo Mayor 2019-2021 debera ser solicitada de forma escrita al Coordinador
con copia a PMPM@coordinador.cl, ademas de ser solicitada mediante el médulo
de “Mantenimiento Mayor” de la plataforma Neomante, cumpliendo con los
requerimientos contemplados en el articulo 12 del Anexo Técnico.

En caso de que la modificacién obedezca a una extensién en la duracién de un
mantenimiento, debe comunicarse de forma escrita al Coordinador con copia a
PMPM@coordinador.cl, cumpliendo con los requerimientos contemplados en el
articulo 16 del Anexo Técnico.

En caso de que la modificacion obedezca a un término anticipado del
mantenimiento, debe comunicarse de forma escrita al Coordinador con copia a
PMPM@coordinador.cl, cumpliendo con los requerimientos contemplados en el
articulo 17 del Anexo Técnico.

Por dltimo, es obligacion de cada empresa confirmar la salida de servicio de su
instalacion con una antelacion minima de 7 dias a contar de la fecha de inicio de
los trabajos de mantenimiento mayor (articulo 19).
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