
Plan de Trabajo Implementación EDAC por subfrecuencia 
 
 
15-02-2006:  Publicación por parte de la DO de Estudio revisado. 
 
03-03-2006:  Reunión de Trabajo DO y Coordinados en Antofagasta (fecha tentativa).  

Esta reunión tiene como objetivo principal aclarar la información que se 
requiere de los coordinados al 15-03-2006 según se indica en punto 
siguiente.  

 
15-03-2006:  Plazo para que los Coordinados informen a la DO la forma en que 

implementarán en sus instalaciones los montos de carga por escalón según el 
Estudio de EDAC y entreguen los antecedentes que correspondan. 

 
15-04-2006:  Publicación por parte de la DO de Informe de implementación del EDAC, 

donde se indicarán los montos de carga por escalón que cada Coordinado 
deberá implementar, acorde con los resultados del Estudio y los 
antecedentes entregados  por los Coordinados.  Asimismo, este informe 
contendrá los aspectos de coordinación necesarios para la transición entre el 
EDAC actual y el nuevo. 

 
30-06-2006:  Plazo en que debe estar implementado y operativo el EDAC por 

subfrecuencia (Artículo 10-20 de la NT).  
 

Para efectos de la transición entre el EDAC actual y el EDAC nuevo 
resultante de la NT, cada Coordinado debe considerar que las 
modificaciones a sus respectivos EDAC deberán hacerse mediante 
solicitudes de desconexión o de precaución según corresponda.  Estas 
solicitudes deberán ser ingresadas por el CC a través del cual son 
coordinados por el CDC.  

 


