Plan de Trabajo I mplementacion EDAC por subfrecuencia

15-02-2006:

03-03-2006:

15-03-2006:

15-04-2006:

30-06-2006:

Publicacion por parte de la DO de Estudio revisado.

Reunién de Trabagjo DO y Coordinados en Antofagasta (fecha tentativa).
Esta reunién tiene como objetivo principal aclarar la informacién que se
requiere de los coordinados a 15-03-2006 segun se indica en punto
siguiente.

Plazo para que los Coordinados informen a la DO la forma en que
implementaran en sus instalaciones |os montos de carga por escalén segun el
Estudio de EDAC y entreguen |os antecedentes que correspondan.

Publicacion por parte de la DO de Informe de implementacion del EDAC,
donde se indicardn los montos de carga por escalon que cada Coordinado
deber4d implementar, acorde con los reaultados del Estudio y los
antecedentes entregados por los Coordinados. Asimismo, este informe
contendra los aspectos de coordinacion necesarios para la transicion entre el
EDAC actual y el nuevo.

Plazo en que debe estar implementado y operativo e EDAC por
subfrecuencia (Articulo 10-20 delaNT).

Para efectos de la transicion entre el EDAC actua y € EDAC nuevo
resultante de la NT, cada Coordinado debe considerar que las
modificaciones a sus respectivos EDAC deberan hacerse mediante
solicitudes de desconexion o de precaucion segin corresponda.  Estas
solicitudes deberdn ser ingresadas por € CC a través del cua son
coordinados por e CDC.



