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1. Introduccién

Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 9 del Anexo Técnico
“‘Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y lineas de
transmision que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”,
para el periodo comprendido entre enero de 2020 y junio de 2021.

Al respecto, este informe presenta la version preliminar del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el articulo N°6
del Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se considero:

e La informacion enviada por las empresas coordinadas en respuesta a
nuestra carta DE05503-19 del 09 de octubre de 2019.

e La informaciéon enviada por las empresas coordinadas en respuesta a
nuestra carta DE06149-19 del 15 de noviembre de 2019.

e Informacion que actualmente se encuentra en el Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor julio 2019 - marzo 2021.

Programa definitivo de mantenimiento mayor periodo enero 2020 a junio 2021




i: COORDINADOR

2. Elaboracién del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN

2.1 Antecedentes

Los criterios utilizados para la elaboracion del Programa de Mantenimiento
Preventivo Mayor 2020-2021 del Coordinador Eléctrico Nacional se detallan a
continuacion:

e Se actualizé la estimacion de la demanda maxima del sistema para cada
semana del periodo de andlisis, segun la informacion estadistica del
comportamiento de la demanda y una tasa de crecimiento anual de 1.52%.

¢ El modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programacion
semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmision y el
factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo
por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 240 (48x5)
despachos para cada escenario hidrologico. El primer y segundo bloque de
cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de
demanda baja, el tercero corresponde a la agregacion de las horas de
demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregacion de
las horas de demanda alta.

e Los costos de combustibles y las capacidades de transmision
corresponden a los datos utilizados en los procesos de planificacion de la
programacion.

e La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el
proceso de programacion.

e En relacion con los Sistemas Medianos se han considerado los
mantenimientos informados por la empresa EDELMAG, Pecket Energy
S.A., Sociedad Generadora Austral S.A. y Empresa Eléctrica Cuchildeo
SpA.
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Disponibilidad Mensual GNL y GNA Centrales Zona Norte SEN

Mes Tocopilla Mejillones Kelar Gas Taltal
ule 3 Atacama ly2
dic-19 63% 54% 32% 4% 0%
ene-20 78% 27% 78% 0% 0%
feb-20 67% 12% 64% 0% 0%
mar-20 61% 4% 18% 0% 0%
abr-20 76% 34% 73% 0% 0%
may-20 100% 94% 100% 0% 0%
jun-20 99% 10% 63% 0% 0%
jul-20 100% 4% 59% 0% 0%
ago-20 99% 14% 58% 0% 0%
sept-20 17% 23% 55% 0% 0%
oct-20 66% 0% 35% 0% 0%
nov-20 89% 0% 65% 0% 0%
Tabla 1-. Disponibilidad de GNL y GNA Zona Norte SEN
Disponibilidad Mensual GNL y GNA Zona Sur SEN
Mes San San Nehuenco Nehuenco Colmito Nueva Quintero Candelaria
Isidro 1 Isidro 2 1 2 Renca 1y2 1y2
dic-19 100% 100% 0% 80% 7% 100% 100% 0%
ene-20 100% 100% 0% 5% 0% 100% 100% 0%
feb-20 100% 100% 0% 71% 0% 100% 100% 0%
mar-20 100% 100% 0% 86% 0% 100% 100% 0%
abr-20 100% 100% 6% 85% 0% 98% 100% 34%
may-20 23% 100% 67% 100% 0% 100% 100% 13%
jun-20 100% 100% 0% 10% 0% 100% 100% 0%
jul-20 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0%
ago-20 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0%
sept-20 100% 100% 0% 0% 0% 64% 79% 0%
oct-20 100% 100% 0% 0% 0% 60% 73% 0%
nov-20 100% 100% 0% 0% 0% 60% 73% 0%

Tabla 2.- Disponibilidad de GNL y GNA Zona Sur SEN
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Se consideran las siguientes fechas de puesta en servicio de centrales.

Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyeccion
Pilar Los Amarillos Solar 01-01-2020 3.0 DAlmagro110
Solar Cintac Solar 01-01-2020 2.5 Chenall0
Aconcagua Térmica 01-01-2020 40.6 Torquemadall0
Las Nieves Hidraulica 01-01-2020 6.5 Cautin220
Sarco Edlica 01-01-2020 168.8 Maitencil220
Hidropalmar Hidraulica 01-01-2020 13.0 Rahue220
El Manzano Solar 01-01-2020 2.4 Graneros066
El Pinar Hidraulica 01-01-2020 11.4 Cholguan066
Teno Gas50 Térmica 01-01-2020 40.0 Tenol54
Cabildo Solar 01-01-2020 3.0 Polpaico220
Solar Esperanza 2 Solar 01-01-2020 9.0 Rapel220
San Gabriel Edlica 01-01-2020 183.0 Mulchen220
La Flor Edlica 01-01-2020 324 Concepciol54
El Maitén Edlica 01-01-2020 9.0 Chillan154
El Brinco Hidraulica 01-01-2020 0.2 Mulchen220
Solar Calle Larga Solar 01-01-2020 3.0 Polpaico220
Solar UTFSM Vitacura Solar 01-01-2020 0.1 Almendros110
Edlica El Arrebol Edlica 01-01-2020 9.0 Horcones066
Bifurcada Hidraulica 01-01-2020 0.2 Mulchen220
Cipresillos Hidrdulica 01-01-2020 9.0 Sauzal110_BP2
Solar Santa Clara Solar 01-01-2020 3.0 Ovalle066
Edlica Lebu Il Edlica 01-01-2020 3.5 Horcones066
Solar Los Perales 1 Solar 01-01-2020 2.0 Quillota220
Solar Los Perales 2 Solar 01-01-2020 1.0 Quillota220
Solar Almeyda Solar 01-01-2020 52.0 DAImagro110
Digua Hidraulica 01-01-2020 20.0 Ancoa220
Solar Maitén Solar 01-01-2020 3.0 Parral154
Solar Paraguay Solar 01-01-2020 9.0 Itahuel54
Solar Lo Miranda Solar 01-01-2020 6.0 Rancagual54
Solar Villa Cruz Solar 01-01-2020 3.0 Slavier066
Solar Acacia 1 Solar 01-01-2020 2.8 Malloal54
Solar Rinconada Solar 01-01-2020 8.0 SVicentel54
Solar Kaufmann Solar 01-01-2020 1.0 Batucol110
Solar Granja Solar 01-01-2020 105.0 Lagunas220
Solar Darlin Solar 01-01-2020 9.0 Painel54
Solar Berilio Solar 01-01-2020 3.0 Polpaico220
Solar Citrino Solar 01-01-2020 2.8 Chenall0
Solar Las Chacras Solar 01-01-2020 3.0 Rapel220
Solar Don Mariano Solar 01-01-2020 2.8 SFernando154
Aurora Edlica 01-01-2020 126.4 Rahue220
Solar La Estancia Solar 01-01-2020 3.0 Rapel220
Solar Rauquén Solar 01-01-2020 9.0 Tenol54
Solar Caimi Solar 01-01-2020 0.2 LVegas110
Solar Pilpilén Solar 01-01-2020 2.7 Rapel220
Solar Eclipse Solar 01-01-2020 9.0 AMelipill220
Solar Las Mercedes 1 Solar 01-01-2020 3.0 Graneros066
Solar El Litre 2 Solar 01-01-2020 9.0 Floridal10
Solar Villa Cruz 7 Solar 01-01-2020 3.0 Slavier066
Solar Los Girasoles Solar 01-01-2020 3.0 CNaviall0
Solar Lemu Solar 01-01-2020 5.0 Slavier066
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Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyeccion
La Compaiiia Il Hidrdulica 01-01-2020 5.0 PCortes154
Solar Proyecto La Ligua Solar 01-01-2020 3.0 LVilos220
Solar Las Rojas Solar 01-01-2020 3.0 PAzucar110
Solar Llanos del Potroso Solar 01-01-2020 9.0 PAzucar110
Solar Sol del Norte Andes Solar 01-01-2020 8.6 Andes220
Solar Los Andes Solar 01-01-2020 9.0 Andes220
Solar Pepa 1 Solar 31-01-2020 9.0 Miraflore110
Pajonales Térmica 01-02-2020 95.2 Donhector220
Solar Candelaria Solar 01-02-2020 3.0 Graneros066
Solar Villa Prat V Solar 01-02-2020 3.0 PAzucar110
Solar Antonia Solar 01-02-2020 3.0 Malloal54
Solar Libertadores Solar 01-02-2020 9.0 Polpaico220
San Javier Etapa | Térmica 01-03-2020 23.8 ConstituciO66
Prime Los Condores Térmica 01-03-2020 90.9 LVilos220
Solar Andes IIA Solar 01-03-2020 80.0 Andes220
Solar Usya Solar 01-03-2020 52.4 Calamal00
Solar Guadalao Solar 01-03-2020 3.0 Rapel220
Solar Santa Amelia Solar 01-03-2020 3.0 Malloal54
C.S. Cerro Dominador Solar 08-04-2020 110.0 Encuentro220
Combarbala Térmica 01-05-2020 714 Ovalle066
San Javier Etapa Il Térmica 01-05-2020 23.8 ConstituciO66
Llanos Blancos Térmica 01-05-2020 150.0 PAzucar220
Solar Atacama 2 Solar 01-05-2020 150.0 Lagunas220
Solar Quinta Solar 01-05-2020 8.0 Tilcoco154
Maitencillo Térmica 01-06-2020 60.6 Maitencil220
Hidromocho Hidraulica 01-06-2020 15.0 Duqueco220
Solar Nuevo Quillagua Solar 01-06-2020 100.0 Lagunas220
La Confianza Hidrdulica 01-06-2020 2.6 Rucue220
Edlica Tolpan Sur Edlica 01-07-2020 84.0 Mulchen220
Edlica Cabo Leones 2 Edlica 01-08-2020 204.0 Maitencil220
Solar Cardones Solar 01-09-2020 35.0 Maitencil110
Solar PSF El Salitral Solar 01-10-2020 3.0 PunitaquiO66
Edlica Calama Edlica 01-10-2020 150.0 Calama220
Solar San Pedro GPG Solar 01-10-2020 106.0 Calama220
Solar Santa Isabel | Solar 01-11-2020 70.0 Lagunas220
Cerro Pabellon U3 Térmica 01-11-2020 33.0 ElAbra220
Solar La Huella Solar 01-11-2020 84.0 Donhector220
Solar Tchamma Solar 01-11-2020 155.4 Encuentro220
Aillin Hidraulica 01-11-2020 7.0 Rucue220
Solar Rio Escondido Solar 01-11-2020 145.0 Cardones220
Edlica Mesamavida Edlica 21-11-2020 60.0 LosAngeles154
Edlica Cerro Tigre Edlica 21-11-2020 184.8 Farellon220
Las Lajas Hidraulica 01-01-2021 267.0 Floridal10
Los Céndores Hidrdulica 01-01-2021 150.0 Ancoa220
Alfalfal 2 Hidrdulica 01-01-2021 264.0 Almendros220
Trupan Hidrdulica 01-01-2021 20.0 Charrual54
Mapa Térmica 01-01-2021 166.0 Lagunilla220
La Estrella Edlica 01-01-2021 50.0 Rapel220
Edlica Cabo Leones 3 Edlica 01-02-2021 78.1 Maitencil220
Solar Negrete Solar 01-02-2021 36.0 LosAngeles154
Nuble Hidrdulica 01-04-2021 136.0 Ancoa220
Solar UTFSM San Joaquin Solar 01-04-2021 0.1 Ochagaviall0
Solar UTFSM Vifa Del Mar Solar 01-04-2021 0.5 Miraflore110
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U INALIL

Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyeccion
Solar UTFSM Valparaiso Valdés Solar 01-04-2021 0.1 Miraflore110
Solar UTFSM Valparaiso Solar 01-04-2021 0.1 Miraflore110
Solar Campos de Sol Solar 31-05-2021 400.0 CPinto220
San Pedro Hidraulica 01-04-2024 170.0 Ciruelos220
TOTAL 5123

Tabla 3.- Fechas de puesta en servicio de centrales.

Ademas, considera las fechas de puesta en servicio de las siguientes
instalaciones.

Instalacién Puesta en Potencia Nominal
servicio (MVA)
Seccionamiento segundo circuito Iln'ea Polpaico - Alto Jahuel 2x500kV en SE Lo 01-07-2019 1400
Aguirre 500kV
Nueva Linea SE Los Changos - Kimal 2x500kV 16-09-2019 1500

Tabla 4.- Fechas de puesta en servicio de instalaciones de transmision.

* Ademas, considera el retiro de servicio de la central térmica Tarapaca (CTTAR) a partir
del 01 de enero de 2020
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2.2 Modificacion de las propuestas de mantenimiento

Conforme a las observaciones recibidas por las empresas coordinadas, se ha
considerado lo siguiente:

ENEL

Se acoge la observacion de modificar los mantenimientos de Diego de Almagro,
Huasco TG, San Isidro |, Cipreses, El Toro, se incluyen los mantenimientos para
Cerro Pabelldén y se incluye la informacion de trabajos de transmision no enviada
en el periodo preliminar.

AES Gener
Se acoge la observacién de modificar las fechas de los mantenimientos de Alfalfal,
Angamos 2, Cochrane 1, Nueva Tocopilla y Nueva ventanas, también la

modificacion de tareas de Angamos 1.

Eléctrica Puntilla

Se acogen las observaciones de cambio de fechas de los mantenimientos de Itata,
Florida, Puntilla, El Llano, Eyzaguirre y se han incluido los nuevos trabajos de
Florida, Eyzaguirre y El Rincon.

Bio Energias Forestales

Se acoge la observacion incluir los mantenimientos de Santa Fe energia para el
afio 2020 y 2021.

Generadora Metropolitana

Se acoge la observacion de incluir los mantenimientos no recibidos en el periodo
preliminar de mantenimiento.

SAESA, SGA

Se acoge la observacion de incluir la informacion de mantenimientos no
considerados en el periodo preliminar.

Engie

Se acoge la observacion de adelantar los mantenimientos de Térmica Hornitos y
Mejillones 3, también desplazar el mantenimiento de IEM, todos considerados para
2020.

Programa definitivo de mantenimiento mayor periodo enero 2020 a junio 2021




s COORDINADOR

Hidroeléctrica La Hiquera y La Confluencia

Se acogen las observaciones de eliminar el mantenimiento de La Confluencia del
12 al 14 de junio de 2020, la modificacion de fechas de mantenimiento a la central
completa La Confluencia y la modificacion de las unidades de los mantenimientos
de La Higuera considerados para 2021, el cambio de fecha y disminucion de
duracion del mantenimiento de la unidad 2 de La Higuera.

Pacific Hydro

Se acoge la observacion de incluir la informacion de mantenimientos no
considerados en el periodo preliminar.

Rucatayo

Se acoge la observacion de modificar las fechas de los mantenimientos de
Rucatayo.

Cogeneradora Aconcagua

Se acoge la observacion de incluir informacion de mantenimiento para Aconcagua
no recibido en el periodo preliminar.

Dugueco

Se acoge la observacion de incluir informaciéon de mantenimiento Mampil y
Peuchén no incluidos en la version preliminar.
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3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 20.20—2021 del
Coordinador Eléctrico Nacional.

En el Anexo 1 se presenta la lista de las fechas de inicio y fin de los trabajos
considerados en el programa de mantenimiento para las unidades generadoras
de las instalaciones bajo coordinacién del Coordinador Eléctrico Nacional

En el Anexo 2 se encuentra el programa de mantenimiento para las lineas de
transmision y equipos de poder, del sistema de transmision y clientes libres de los
Sistema Eléctrico Nacional.

En el Anexo 3 se encuentra la carta Gantt que contempla la informacion del
anexo 1.

En el Anexo 4 se presenta la lista de las fechas de inicio y fin de los trabajos de
los Sistemas Medianos.

En el Anexo 5 se encuentra la carta Gantt que contempla la informacion del
anexo 4.

4. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor

Cualquier actualizacién a la version definitiva del Programa de Mantenimiento
Preventivo Mayor 2020-2021 debera ser solicitada de forma escrita al Coordinador
con copia a PMPM@coordinador.cl, ademas de ser solicitada mediante el modulo
de “Mantenimiento Mayor” de la plataforma Neomante, cumpliendo con los
requerimientos contemplados en el articulo 12 del Anexo Técnico.

En caso de gue la modificacion obedezca a una extension en la duracion de un
mantenimiento, debe comunicarse de forma escrita al Coordinador con copia a
PMPM@coordinador.cl, cumpliendo con los requerimientos contemplados en el
articulo 16 del Anexo Técnico.

En caso de que la modificacibn obedezca a un término anticipado del
mantenimiento, debe comunicarse de forma escrita al Coordinador con copia a
PMPM@coordinador.cl, cumpliendo con los requerimientos contemplados en el
articulo 17 del Anexo Técnico.

Por altimo, es obligacién de cada empresa confirmar la salida de servicio de su
instalacion con una antelacion minima de 7 dias a contar de la fecha de inicio de
los trabajos de mantenimiento mayor (articulo 19).
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