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1. Introduccién

Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 9 del Anexo Técnico
“‘Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y lineas de
transmision que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”, para
el periodo comprendido entre julio de 2020 y marzo de 2020.

Al respecto, este informe presenta la version preliminar del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el articulo N°6 del
Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se considero:

e La informacién enviada por las empresas coordinadas en respuesta a
nuestra carta DE01668-20 del 06 de abril de 2020. Cualquier informacion
ausente en este informe, que no fue enviada a tiempo, serd evaluara su
incorporacion en la elaboraciéon de la version final del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor 2020-2022.

e Informacion que actualmente se encuentra en el Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor enero 2020 - junio 2021.
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2. Elaboracién del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN

2.1 Antecedentes

Los criterios utilizados para la elaboracion del Programa de Mantenimiento
Preventivo Mayor 2019-2021 del Coordinador Eléctrico Nacional se detallan a
continuacion:

e El modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programacion
semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmision y el
factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo
por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 240 (48x5)
despachos para cada escenario hidrologico. El primer y segundo bloque de
cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de
demanda baja, el tercero corresponde a la agregacion de las horas de
demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregacién de
las horas de demanda alta.

e Los consumos mensuales en barras utilizados son estimados de acuerdo
con pronosticos de ventas de energia disponibles a la fecha del programa.
Los consumos semanales y diarios en barras son estimados sobre la base
de factores historicos de acuerdo con la semana y tipo de dia.

e La demanda por barra es obtenida a partir de los consumos diarios y de la
distribucion topolégica de éstos. La distribucion de demanda entre las
diversas barras se estima sobre la base de antecedentes historicos.

e Los costos de combustibles y las capacidades de transmisién corresponden
a los datos utilizados en los procesos de programacion de la programacion.

e La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el
proceso de programacion.
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Disponibilidad Mensual GNL y GNA Centrales Zona Norte SEN

Mes Tocopilla Mejillones Kelar Gas Taltal
ule 3 Atacama ly2
may-20 65% 0% 56% 19% 0%
jun-20 94% 3% 48% 0% 0%
jul-20 97% 13% 67% 0% 0%
ago-20 41% 0% 66% 0% 0%
sept-20 40% 40% 44% 0% 0%
oct-20 96% 4% 39% 0% 0%
nov-20 25% 0% 51% 0% 0%
dic-20 0% 0% 24% 0% 0%
ene-21 0% 0% 53% 0% 0%
feb-21 0% 0% 49% 0% 0%
mar-21 0% 0% 28% 0% 0%
abr-21 88% 7% 53% 0% 0%
Tabla 1-. Disponibilidad de GNL y GNA Zona Norte SEN
Disponibilidad Mensual GNL y GNA Zona Sur SEN
Mes San San Nehuenco Nehuenco Colmito Nueva Quintero Candelaria
Isidro 1 Isidro 2 1 2 Renca ly2 1y2
may-20 41% 100% 91% 47% 0% 100% 100% 0%
jun-20 83% 100% 6% 0% 0% 17% 100% 0%
jul-20 100% 100% 0% 0% 0% 11% 100% 0%
ago-20 100% 100% 0% 0% 0% 3% 100% 0%
sept-20 72% 100% 0% 0% 0% 11% 7% 0%
oct-20 54% 100% 0% 0% 0% 11% 0% 0%
nov-20 74% 57% 0% 0% 0% 11% 42% 0%
dic-20 62% 92% 0% 18% 0% 11% 6% 0%
ene-21 0% 60% 0% 79% 0% 11% 0% 0%
feb-21 0% 74% 0% 79% 0% 11% 0% 0%
mar-21 2% 96% 6% 72% 0% 11% 0% 0%
abr-21 0% 91% 5% 84% 0% 11% 0% 0%

Tabla 2.- Disponibilidad de GNL y GNA Zona Sur SEN
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Se consideran las siguientes fechas de puesta en servicio de centrales.

Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyeccion
El Brinco Hidraulica 01-06-2020 0.2 Mulchen220
Solar Caimi Solar 01-06-2020 0.2 LVegas110
Solar Los Perales 2 Solar 01-06-2020 1.0 Quillota220
Solar Kaufmann Solar 01-06-2020 1.0 Batuco110
Rininahue 2 Hidraulica 01-06-2020 1.0 Rahue220
Solar Los Perales 1 Solar 01-06-2020 2.0 Quillota220
Solar Cintac Solar 01-06-2020 2.5 Chenall0
Solar Lirio de Campo Solar 01-06-2020 2.5 AMelipilla220
La Confianza Hidraulica 01-06-2020 2.6 Rucue220
Solar Quillay Solar 01-06-2020 2.7 AMelipilla220
Solar Don Mariano Solar 01-06-2020 2.8 Tinguirirical54
Solar La Chimba Bis Solar 01-06-2020 2.8 ElPenon110
Solar El Resplandor Solar 01-06-2020 2.8 Charrua066
Solar Villa Cruz 7 Solar 01-06-2020 3.0 Slavier066
Solar Villa Prat vV Solar 01-06-2020 3.0 PAzucar110
Solar Los Girasoles Solar 01-06-2020 3.0 CNaviall0
Pilar Los Amarillos Solar 01-06-2020 3.0 DAlmagro110
Solar Maitén Solar 01-06-2020 3.0 Parral154
Solar Candelaria Solar 01-06-2020 3.0 SFcoMost066
Solar Filomena Solar 01-06-2020 3.0 Polpaico220
Solar Puente Solar 01-06-2020 3.0 Chenall0
Solar Lumbrera Solar 01-06-2020 3.0 AMelipilla220
Solar Trebal Solar 01-06-2020 3.0 SantaMarta220
Edlica Lebu Il Edlica 01-06-2020 35 Horcones066
La Compaiiia Il Hidraulica 01-06-2020 5.0 PCortes154
Solar Jahuel Solar 01-06-2020 6.0 Polpaico220
Hidropalmar Hidraulica 01-06-2020 8.0 Rahue220
Correntoso Hidraulica 01-06-2020 8.0 Rahue220
Solar Quinta Solar 01-06-2020 8.0 Tilcoco154
El Maitén Edlica 01-06-2020 9.0 Chillan154
Edlica El Arrebol Edlica 01-06-2020 9.0 Horcones066
Cipresillos Hidraulica 01-06-2020 9.0 Sauzal110_BP2
Solar Pepa 1 Solar 01-06-2020 9.0 Miraflores110
Solar Llanos del Potroso Solar 01-06-2020 9.0 PAzucar110
Solar Villa Alegre Solar 01-06-2020 9.0 Slavier066
Solar San Juan 1 Solar 01-06-2020 9.0 Salar220
Solar Covadonga Solar 01-06-2020 9.0 DAImagro110
Solar Granada Solar 01-06-2020 9.0 Linares154
Solar Ciprés Solar 01-06-2020 9.0 Linares154
Hidromocho Hidraulica 01-06-2020 15.0 Rahue220
Aconcagua Térmica 01-06-2020 26.4 Torquemadal10
La Flor Edlica 01-06-2020 324 Concepcion154
Solar Andes II1A Solar 01-06-2020 80.0 Andes220
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Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyeccion
Pajonales Térmica 01-06-2020 95.2 DonHector220
Solar Nuevo Quillagua Solar 01-06-2020 100.0 Lagunas220
Solar Granja Solar 01-06-2020 105.0 Lagunas220
Aurora Edlica 01-06-2020 126.4 Rahue220
Sarco Edlica 01-06-2020 168.8 Maitencillo220
Solar UTFSM Vitacura Solar 01-07-2020 0.1 Almendros110
Solar Don Andrénico Solar 01-07-2020 2.8 Buin110
Solar Cocharcas Il Solar 01-07-2020 2.8 Chillan154
Solar Playero 1 Solar 01-07-2020 3.0 Parrall54
Solar Guanaco 1 Solar 01-07-2020 3.0 Alahuell10
Solar Litre Solar 01-07-2020 3.0 ASanta220
Solar Lingue Solar 01-07-2020 3.0 ASanta220
Solar Lemu Solar 01-07-2020 5.0 Slavier066
Solar El Litre 2 Solar 01-07-2020 9.0 Floridal110
Solar Sol de Septiembre Solar 01-07-2020 9.0 Rencall0
Solar San Juan 2 Solar 01-07-2020 9.0 Salar220
Edlica Tolpan Sur Edlica 01-07-2020 84.0 Mulchen220
Prime Los Condores Térmica 01-07-2020 90.9 LVilos220
Solar Cocinillas Solar 01-08-2020 2.5 ElPenon110
Solar Canelillo Solar 01-08-2020 2.5 ElPenon110
Solar Amelia Solar 01-08-2020 3.0 Malloal54
El Pinar Hidraulica 01-08-2020 114 Cholguan066
Edlica Cabo Leones 2 Edlica 01-08-2020 204.0 Maitencillo220
Solar Chucao Solar 01-09-2020 2.7 Parral154
Solar Pitotoy Solar 01-09-2020 3.0 SVicentel54
Solar Queltehue Solar 01-09-2020 3.0 AMelipilla220
Solar Antonia Solar 01-09-2020 3.0 Malloal54
Solar Maria Pinto Solar 01-09-2020 3.0 SFcoMost066
Solar Sol del Norte Andes Solar 01-09-2020 8.6 Andes220
Solar Los Andes Solar 01-09-2020 9.0 Andes220
Solar Santa Fe Solar 01-09-2020 9.0 Slavier066
Solar Caracas 1 Solar 01-09-2020 9.0 LVilos220
Digua Hidraulica 01-09-2020 20.0 Ancoa220
Solar Usya Solar 01-09-2020 52.4 Salar220
Solar Capricornio Solar 01-09-2020 87.9 Capricorniol10
Solar Playero 2 Solar 01-10-2020 3.0 Parrall54
Solar PSF El Salitral Solar 01-10-2020 3.0 EIPenon110
San Javier Etapa | Térmica 01-10-2020 23.8 Constitucion066
San Javier Etapa Il Térmica 01-10-2020 23.8 Constitucion066
Solar La Cruz Solar 01-10-2020 50.0 Crucero220
Combarbala Térmica 01-10-2020 71.4 ElPenon110
Solar San Pedro GPG Solar 01-10-2020 106.0 Salar220
Solar Finis Terrae Il Solar 01-10-2020 126.2 Crucero220
Solar Atacama 2 Solar 01-10-2020 150.0 Lagunas220
Edlica Calama Edlica 01-10-2020 150.0 Salar220
Aillin Hidraulica 01-11-2020 7.0 Rucue220
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Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyeccion
Cerro Pabellén U3 Térmica 01-11-2020 33.0 Conchi220
Solar Santa Isabel | Solar 01-11-2020 70.0 Lagunas220
Llanos Blancos Térmica 01-11-2020 80.7 PAzucar220
Solar La Huella Solar 01-11-2020 84.0 DonHector220
Edlica Alena Edlica 01-11-2020 84.0 Charrual54
Edlica Malleco F1 Edlica 01-11-2020 135.1 Mulchen220
Solar Rio Escondido Solar 01-11-2020 145.0 Cardones220
Solar Tchamma Solar 01-11-2020 155.4 Crucero220
Solar La Foresta Solar 01-12-2020 2.5 Tenol54
Solar Azabache Solar 01-12-2020 59.8 Salar220
Edlica Mesamavida Edlica 01-12-2020 60.0 Charrual54
Maitencillo Térmica 01-12-2020 60.6 Maitencillo220
C.S. Cerro Dominador Solar 01-12-2020 110.0 Crucero220
Edlica Renaico 2 Edlica 01-12-2020 144.0 Temuco220
Solar Sol de Lila Solar 01-12-2020 152.0 Andes220
Edlica Cerro Tigre Edlica 01-12-2020 184.8 Ohiggins220_BP1
Solar Campos de Sol Solar 01-12-2020 400.0 CPinto220
Trupéan Hidraulica 01-01-2021 20.0 Charrual54
La Estrella Edlica 01-01-2021 50.0 Rapel220
Solar Sol de Desierto 2 Solar 01-01-2021 55.0 MariaElena220
Los Condores Hidraulica 01-01-2021 150.0 Ancoa220
Mapa Térmica 01-01-2021 166.0 Lagunillas220
Solar Sol del Desierto 1 Solar 01-01-2021 175.0 MariaElena220
Alfalfal 2 Hidraulica 01-01-2021 264.0 Almendros220
Las Lajas Hidraulica 01-01-2021 267.0 Floridal10
Las Nieves Hidraulica 01-02-2021 6.5 Cautin220
Solar Negrete Solar 01-02-2021 36.0 Charrual54
Edlica Cabo Leones 3 Edlica 01-02-2021 78.1 Maitencillo220
Edlica Los Olmos Edlica 01-03-2021 100.0 Mulchen220
Edlica Malleco F2 Edlica 01-03-2021 137.9 Mulchen220
Solar UTFSM San Joaquin Solar 01-04-2021 0.1 OchagaviallO
Solar UTFSM Valparaiso Solar 01-04-2021 0.1 Miraflores110
Solar Malgarida 1 Solar 01-04-2021 28.0 Cumbres500
Solar Malgérida 2 Solar 01-04-2021 162.7 Cumbres500
Solar Pampa Tigre Solar 01-05-2021 100.0 Ohiggins220_BP1
Solar Valle Escondido Solar 01-05-2021 105.0 Cardones220
Solar Caracas 2 Solar 01-06-2021 9.0 LVilos220
Solar Domeyko Solar 01-06-2021 186.2 Domeyko220
Edlica Ckani Edlica 01-08-2021 107.2 Conchi220
Solar Sol de Atacama Solar 01-09-2021 80.8 Cardones110
Solar Cardones Solar 01-11-2021 35.0 Maitencillo110
Solar Coya Solar 01-01-2022 180.0 Crucero220
Nuble Hidraulica 01-04-2022 136.0 Ancoa220
San Pedro Hidraulica 01-04-2024 170.0 Ciruelos220
TOTAL 7071

Tabla 3.- Fechas de puesta en servicio de centrales.
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Ademas, considera las fechas de puesta en servicio de las siguientes instalaciones.

Instalacion Puesta en servicio Potencia Nominal (MVA)
Nueva linea 1x220 kV. A. Melipilla - Rapel 31-07-2020 386
Nueva linea 2x220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla, con un circuito tendido 01-12-2020 386

Tabla 4.- Fechas de puesta en servicio de instalaciones de transmision.
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2.2 Modificacion de las propuestas de mantenimiento

Conforme a la informacion recibida por las empresas coordinadas se han
modificado los siguientes trabajos:

Bocamina | y Coronel TG:

Por seguridad del sistema, el Coordinador propone que los mantenimientos de la
central Bocamina | y Coronel TG no ocurran de manera simultanea, por lo tanto, el
mantenimiento de la central Coronel propuesto inicialmente entre 12 el 18 de
octubre de 2020, se pospone para para ejecutarse entre el 20 y el 26 de octubre de
2020, debido a que entre el 5y el 18 de octubre la central Bocamina | se encontraré
en mantenimiento.

El mantenimiento de Bocamina | propuesto entre 11 y 20 de octubre de 2021, se
pospone para ejecutarse entre el 20 y el 29 de octubre de 2021, debido a que entre
el 4y el 18 de octubre de 2021 la central Coronel TG estara en mantenimiento.

3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2020-2022 del
Coordinador Eléctrico Nacional.

En el Anexo 1 se presenta la lista de las fechas de inicio y fin de los trabajos
considerados en el programa de mantenimiento para las unidades generadoras de
las instalaciones bajo coordinacion del Coordinador Eléctrico Nacional

En el Anexo 2 se encuentra el programa de mantenimiento para las lineas de
transmision y equipos de poder, del sistema de transmisién y clientes libres de los
Sistema Eléctrico Nacional.

En el Anexo 3 se encuentra la carta Gantt que contempla la informacién del anexo
1.

4. Observaciones al Programa de Mantenimiento Preventivo
Mayor

Cualquier observacion a la version preliminar del Programa de Mantenimiento
Preventivo Mayor 2020-2022 se debera realizar segun los plazos estipulados en el
articulo 9 del Anexo Técnico. De esta manera, agradeceremos gestionar las
observaciones a través de la nueva Plataforma del Programa de Mantenimiento
Preventivo Mayor (https://pmpm.coordinador.cl), con copia al correo electronico
PMPM@coordinador.cl.
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