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1. Introduccién

Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 9 del Anexo Técnico
“‘Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y lineas de
transmision que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”,
para el periodo comprendido entre julio de 2020 y marzo de 2022.

Al respecto, este informe presenta la version preliminar del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el articulo N°6
del Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se considero:

e La informacion enviada por las empresas coordinadas en respuesta a
nuestra carta DE01668-20 del 06 de abril de 2020.

e La informacién enviada por las empresas coordinadas en respuesta a
nuestra carta DE02782-20 del 04 de junio de 2020.

e Informacion que actualmente se encuentra en el Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor enero 2020 - junio 2021.
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2. Elaboracién del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN

2.1 Antecedentes

Los criterios utilizados para la elaboracion del Programa de Mantenimiento
Preventivo Mayor 2020-2022 del Coordinador Eléctrico Nacional se detallan a
continuacion:

e El modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programacion
semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmision y el
factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo
por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 240 (48x5)
despachos para cada escenario hidrologico. El primer y segundo bloque de
cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de
demanda baja, el tercero corresponde a la agregacion de las horas de
demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregacion de
las horas de demanda alta.

e Los consumos mensuales en barras utilizados son estimados de acuerdo
con pronosticos de ventas de energia disponibles a la fecha del programa.
Los consumos semanales y diarios en barras son estimados sobre la base
de factores historicos de acuerdo con la semana y tipo de dia.

e La demanda por barra es obtenida a partir de los consumos diarios y de la
distribucién topoldgica de éstos. La distribucion de demanda entre las
diversas barras se estima sobre la base de antecedentes historicos.

e Los costos de combustibles y las capacidades de transmision
corresponden a los datos utilizados en los procesos de planificacion de la
programacion.

e La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el
proceso de programacion.
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Disponibilidad Mensual GNL y GNA Centrales Zona Norte SEN

Mes Tocopilla Mejillones Kelar Gas Taltal
ule 3 Atacama ly2
jun-20 75% 53% 42% 1% 0%
jul-20 97% 42% 47% 0% 0%
ago-20 41% 0% 66% 0% 0%
sept-20 73% 0% 43% 0% 0%
oct-20 96% 4% 39% 0% 0%
nov-20 24% 8% 52% 0% 0%
dic-20 0% 2% 24% 0% 0%
ene-21 0% 0% 53% 0% 0%
feb-21 0% 0% 65% 0% 0%
mar-21 0% 0% 65% 0% 0%
abr-21 88% 6% 63% 0% 0%
may-21 100% 100% 83% 0% 0%
Tabla 1-. Disponibilidad de GNL y GNA Zona Norte SEN
Disponibilidad Mensual GNL y GNA Zona Sur SEN
Mes San San Nehuenco Nehuenco Colmito Nueva Quintero Candelaria
Isidro 1 Isidro 2 1 2 Renca 1y2 1y2
jun-20 99% 100% 68% 100% 0% 100% 100% 8%
jul-20 100% 100% 75% 70% 0% 100% 100% 9%
ago-20 100% 100% 0% 0% 0% 57% 100% 0%
sept-20 72% 100% 0% 0% 0% 100% 6% 0%
oct-20 22% 100% 0% 0% 0% 100% 51% 0%
nov-20 66% 56% 0% 0% 0% 100% 57% 0%
dic-20 62% 92% 14% 18% 0% 100% 7% 0%
ene-21 0% 60% 62% 79% 0% 14% 0% 0%
feb-21 0% 74% 62% 79% 0% 11% 0% 0%
mar-21 2% 96% 59% 74% 0% 11% 0% 0%
abr-21 0% 91% 68% 84% 0% 10% 0% 0%
may-21 15% 100% 100% 100% 0% 11% 0% 0%

Tabla 2.- Disponibilidad de GNL y GNA Zona Sur SEN
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Se consideran las siguientes fechas de puesta en servicio de centrales.

Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyeccion
Solar UTFSM Vitacura Solar 01-07-2020 0.1 Almendros110
El Brinco Hidraulica 01-07-2020 0.2 Mulchen220
Solar Caimi Solar 01-07-2020 0.2 LVegas110
Solar Los Perales 2 Solar 01-07-2020 1.0 Quillota220
Solar Kaufmann Solar 01-07-2020 1.0 Batucol110
Rifiinahue 2 Hidraulica 01-07-2020 1.0 Rahue220
Solar El Céndor Solar 01-07-2020 1.3 Tenol54
Solar Los Perales 1 Solar 01-07-2020 2.0 Quillota220
Solar Cintac Solar 01-07-2020 2.5 Chenall0
La Confianza Hidraulica 01-07-2020 2.6 Rucue220
Solar Don Andrénico Solar 01-07-2020 2.8 Buin110
Solar La Chimba Bis Solar 01-07-2020 2.8 ElPenon110
Solar Cocharcas Il Solar 01-07-2020 2.8 Chillan154
Solar El Resplandor Solar 01-07-2020 2.8 Charrua066
Solar Villa Cruz 7 Solar 01-07-2020 3.0 Slavier066
Pilar Los Amarillos Solar 01-07-2020 3.0 DAlmagro110
Solar Candelaria Solar 01-07-2020 3.0 SFcoMost066
Solar Filomena Solar 01-07-2020 3.0 Polpaico220
Solar Puente Solar 01-07-2020 3.0 Chenall0
Solar Lumbrera Solar 01-07-2020 3.0 AMelipilla220
Solar Guanaco 1 Solar 01-07-2020 3.0 Alahuell10
Solar Litre Solar 01-07-2020 3.0 ASanta220
Solar Trebal Solar 01-07-2020 3.0 SantaMarta220
Edlica Lebu Il Edlica 01-07-2020 35 Horcones066
Solar Jahuel Solar 01-07-2020 6.0 Polpaico220
Hidropalmar Hidraulica 01-07-2020 8.0 Rahue220
Correntoso Hidraulica 01-07-2020 8.0 Rahue220
Solar Quinta Solar 01-07-2020 8.0 Tilcoco154
El Maitén Edlica 01-07-2020 9.0 Chillan154
Edlica El Arrebol Edlica 01-07-2020 9.0 Horcones066
Cipresillos Hidraulica 01-07-2020 9.0 Sauzal110_BP2
Solar Pepa 1 Solar 01-07-2020 9.0 Miraflores110
Solar El Litre 2 Solar 01-07-2020 9.0 Floridal110
Solar Villa Alegre Solar 01-07-2020 9.0 Slavier066
Solar San Juan 1 Solar 01-07-2020 9.0 Salar220
Solar Covadonga Solar 01-07-2020 9.0 DAImagro110
Solar Granada Solar 01-07-2020 9.0 Linares154
Solar Ciprés Solar 01-07-2020 9.0 Linares154
Solar Sol de Septiembre Solar 01-07-2020 9.0 Rencall0
Solar San Juan 2 Solar 01-07-2020 9.0 Salar220
Hidromocho Hidraulica 01-07-2020 15.0 Rahue220
Aconcagua Térmica 01-07-2020 26.4 Torquemadal10
La Flor Edlica 01-07-2020 32.4 Concepcion154
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Central

Tipo de central

Puesta en servicio

Potencia Neta [MW]

Barra de inyeccion

Solar Andes IIA Solar 01-07-2020 80.0 Andes220
Edlica Tolpan Sur Edlica 01-07-2020 84.0 Mulchen220
Prime Los Céndores Térmica 01-07-2020 90.9 LVilos220
Pajonales Térmica 01-07-2020 95.2 DonHector220
Solar Nuevo Quillagua Solar 01-07-2020 100.0 Lagunas220
Solar Granja Solar 01-07-2020 105.0 Lagunas220
Aurora Edlica 01-07-2020 126.4 Rahue220
Sarco Edlica 01-07-2020 168.8 Maitencillo220
Solar Amelia Solar 01-08-2020 3.0 Malloal54
Solar Lingue Solar 01-08-2020 3.0 ASanta220
El Pinar Hidraulica 01-08-2020 114 Cholguan066
Edlica Cabo Leones 2 Edlica 01-08-2020 204.0 Maitencillo220
Solar Lirio de Campo Solar 01-09-2020 2.5 AMelipilla220
Solar Chucao Solar 01-09-2020 2.7 Parral154
Solar Quillay Solar 01-09-2020 2.7 AMelipilla220
Solar Maria Pinto Solar 01-09-2020 3.0 SFcoMost066
Solar Santa Inés Solar 01-09-2020 3.0 PPeucol110
Solar Ocoal ll Solar 01-09-2020 3.5 LVegas110
Solar Sol del Norte Andes Solar 01-09-2020 8.6 Andes220
Solar Los Andes Solar 01-09-2020 9.0 Andes220
Solar Caracas 1 Solar 01-09-2020 9.0 LVilos220
Solar Del Desierto Solar 01-09-2020 9.0 Andes220
Digua Hidraulica 01-09-2020 20.0 Ancoa220
Solar Usya Solar 01-09-2020 52.4 Salar220
Solar Capricornio Solar 01-09-2020 87.9 Capricorniol10
Solar Cocinillas Solar 01-10-2020 2.5 ElPenon110
Solar Canelillo Solar 01-10-2020 2.5 ElPenon110
Solar Playero 1 Solar 01-10-2020 3.0 Parral154
Solar PSF El Salitral Solar 01-10-2020 3.0 EIPenon110
San Javier Etapa | Térmica 01-10-2020 23.8 Constitucion066
San Javier Etapa Il Térmica 01-10-2020 23.8 Constitucion066
Solar La Cruz Solar 01-10-2020 50.0 Crucero220
Combarbala Térmica 01-10-2020 71.4 ElPenon110
Solar San Pedro GPG Solar 01-10-2020 106.0 Salar220
Solar Finis Terrae Il Solar 01-10-2020 126.2 Crucero220
Solar Atacama 2 Solar 01-10-2020 150.0 Lagunas220
Edlica Calama Edlica 01-10-2020 150.0 Salar220
Solar Lo Boza Solar 01-11-2020 0.8 Rencalll
Solar Playero 2 Solar 01-11-2020 3.0 Parrall54
Aillin Hidraulica 01-11-2020 7.0 Rucue220
Cerro Pabellén U3 Térmica 01-11-2020 33.0 Conchi220
Solar Santa Isabel | Solar 01-11-2020 70.0 Lagunas220
Llanos Blancos Térmica 01-11-2020 80.7 PAzucar220
Solar La Huella Solar 01-11-2020 84.0 DonHector220
Edlica Alena Edlica 01-11-2020 84.0 Charrual54
Solar Sol de Los Andes Solar 01-11-2020 89.4 DAImagro110
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Central Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyeccion
Edlica Malleco F1 Edlica 01-11-2020 135.1 Mulchen220
Solar Rio Escondido Solar 01-11-2020 145.0 Cardones220
Solar Tchamma Solar 01-11-2020 155.4 Crucero220
Solar La Foresta Solar 01-12-2020 2.5 Tenol54
Solar Villa Prat V Solar 01-12-2020 3.0 Itahuel54
Solar Azabache Solar 01-12-2020 59.8 Salar220
Edlica Mesamavida Edlica 01-12-2020 60.0 Charrual54
Maitencillo Térmica 01-12-2020 60.6 Maitencillo220
C.S. Cerro Dominador Solar 01-12-2020 110.0 Crucero220
Edlica Renaico 2 Edlica 01-12-2020 144.0 Temuco220
Solar Sol de Lila Solar 01-12-2020 152.0 Andes220
Edlica Cerro Tigre Edlica 01-12-2020 184.8 Ohiggins220_BP1
Solar Campos de Sol Solar 01-12-2020 400.0 CPinto220
Trupan Hidraulica 01-01-2021 20.0 Charrual54
La Estrella Edlica 01-01-2021 50.0 Rapel220
Solar Sol de Desierto 2 Solar 01-01-2021 55.0 MariaElena220
Los Condores Hidraulica 01-01-2021 150.0 Ancoa220
Mapa Térmica 01-01-2021 166.0 Lagunillas220
Solar Sol del Desierto 1 Solar 01-01-2021 175.0 MariaElena220
Alfalfal 2 Hidraulica 01-01-2021 264.0 Almendros220
Las Lajas Hidraulica 01-01-2021 267.0 Floridal10
Las Nieves Hidraulica 01-02-2021 6.5 Cautin220
Solar Negrete Solar 01-02-2021 36.0 Charrual54
Edlica Cabo Leones 3 Edlica 01-02-2021 78.1 Maitencillo220
Edlica Los Olmos Edlica 01-03-2021 100.0 Mulchen220
Eélica Malleco F2 Edlica 01-03-2021 137.9 Mulchen220
Solar UTFSM San Joaquin Solar 01-04-2021 0.1 Ochagaviall0
Solar UTFSM Valparaiso Solar 01-04-2021 0.1 Miraflores110
Solar Malgérida 1 Solar 01-04-2021 28.0 Cumbres500
Solar Malgérida 2 Solar 01-04-2021 162.7 Cumbres500
Solar Pampa Tigre Solar 01-05-2021 100.0 Ohiggins220_BP1
Solar Valle Escondido Solar 01-05-2021 105.0 Cardones220
Solar Caracas 2 Solar 01-06-2021 9.0 LVilos220
Solar Domeyko Solar 01-06-2021 186.2 Domeyko220
Edlica Ckani Edlica 01-08-2021 107.2 Conchi220
Solar Sol de Atacama Solar 01-09-2021 80.8 Cardones110
Solar Cardones Solar 01-11-2021 35.0 Maitencillo110
Solar Coya Solar 01-01-2022 180.0 Crucero220
Nuble Hidraulica 01-04-2022 136.0 Ancoa220
San Pedro Hidraulica 01-04-2024 170.0 Ciruelos220
TOTAL 7132

Tabla 3.- Fechas de puesta en servicio de centrales.

Programa definitivo de mantenimiento mayor periodo julio 2020 a marzo 2022




‘i COORDINADOR

L ]
Ademas, considera las fechas de puesta en servicio de las siguientes
instalaciones.

Instalacion Puesta en servicio Potencia Nominal (MVA)
Nueva linea 1x220 kV. A. Melipilla - Rapel 31-07-2020 386
Nueva linea 2x220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla, con un circuito tendido 01-12-2020 386

Tabla 4.- Fechas de puesta en servicio de instalaciones de transmisién.
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2.2 Modificacion de las propuestas de mantenimiento

Conforme a las observaciones recibidas por las empresas coordinadas, se ha
considerado lo siguiente:

Noracid

Se acoge la observacién de inclusién del mantenimiento de la central térmica
Planta de Acido Sulfarico Mejillones (PAM).

Enel Generacién

Se acoge la observacién del cambio de fechas para las centrales Loma Alta U1,
Cerro Pabellon, Antuco, Cipreses U2, Pangue Ul y U2, Pilmaiquén, Pullinque,
Ralco, Rapel, Sauzal, Curillinque U1, Los Molles, Sauzalito, Atacama TG1A, TG1B
y TV1C; y Tarapaca TGTAR. Se acoge la observacion de incorporacion de los
mantenimientos para las centrales Pangue U2 e Isla U1l.

Adicionalmente, se acoge las remociones solicitadas a los mantenimientos para
las centrales Bocamina, Antuco U2, Pangue U1, Pehuenche Ul, Pilmaiquén U5, y
Rapel U5.

Enel Distribucion

Se rechaza el cambio de transformadores mencionados como parte del Programa
Mantenimiento Preventivo Mayor, pues estos corresponden a una modificacion
relevante para el sistema eléctrico y deben ser ingresados como tal. Sugerimos
referirse a www.coordinador.cl/conexion.proyectos, ingresando su solicitud via
carta conductora a correspondencia@coordinador.cl adjuntando los formularios
correspondientes y antecedentes de respaldo separados de la carta conductora.

AES Gener

Se acoge las remociones solicitadas a los mantenimientos para las centrales
Alfalfal U1, Maitenes Ul y U3, Volcan, Ventanas, Norgener, Laja Ul, Guacolda
Ul, U2, U3y U5; Angamos y Cochrane.

Adicionalmente, se acoge la modificacion del mantenimiento de Alfalfal desde la
Ul a ser considerado como la central completa y U2 segun solicitado.

Eléctrica Puntilla

Se acoge la observacion de remocion de los mantenimientos de Las Vertientes Ul
y El Llano U1. Asimismo, se acoge el intercambio de nombre de unidad solicitado
entre las centrales Itata U1 e Itata U2.
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Antilhue
Se acoge la observacion de incorporacion a todos los mantenimientos para las
unidades Ul y U2 de la central térmica Antilhue.

Nueva Degaii

Se acoge la observacién de modificacion de fechas a los mantenimientos para las
centrales térmicas Degafi 1 y Degafi 2.

Inkia

Se acoge la observacion actualizandose el nombre de la central Cardones, cuyo
precedente no era representativo de la central.

ENAP Refinerias

Se acoge la observacion de remocion del mantenimiento del 05 al 14 de julio del
2020 asociado a la central Cogeneradora Biobio.

Eléctrica Carén

Se acoge la observacion de modificacion de fechas a los mantenimientos para las
centrales Malalcahuello y Carilafquén.

Colbun
Se acoge la observacion de modificacion de fechas a los mantenimientos para las
centrales Angostura Ul y U2, Blanco, Candelaria, Canutillar, Carena,

Chacabuquito U4, Chiburgo U1, Hornitos, La mina, Nehuenco 1, Quilleco y Rucue.

Se acoge la observacién de incorporacién de los mantenimientos para las
centrales Carena, Los Pinos y Nehuenco 2.

Adicionalmente, se acoge la observacion de remocion a los mantenimientos para
las centrales Angostura, Blanco, Candelaria, Canutillar, Carena Ul y U2, Colbun,
Machicura, Nehuenco 1, Nehuenco 2, Nehuenco 3, Rucle y San Ignacio.

Hidroeléctrica La Hiquera y La Confluencia

Se acoge la observacion de modificacibn de fechas solicitadas a los
mantenimientos para las centrales La Confluencia U1, La confluencia U2 y La
Higuera, modificandose a las fechas solicitadas el mantenimiento del 22-06-2020
al 10-07-2020, del 17-08-2020 al 13-10-2020 y el mantenimiento del 05-10-2020 al
16-10-2020, respectivamente.
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3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2620—2022 del
Coordinador Eléctrico Nacional.

En el Anexo 1 se presenta la lista de las fechas de inicio y fin de los trabajos
considerados en el programa de mantenimiento para las unidades generadoras
de las instalaciones bajo coordinacién del Coordinador Eléctrico Nacional

En el Anexo 2 se encuentra el programa de mantenimiento para las lineas de
transmision y equipos de poder, del sistema de transmision y clientes libres de los
Sistema Eléctrico Nacional.

En el Anexo 3 se encuentra la carta Gantt que contempla la informacion del
anexo 1.
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