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1. Introducción 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 9 del Anexo Técnico 
“Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El 
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de 
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y líneas de 
transmisión que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”, 
para el período comprendido entre julio de 2020 y marzo de 2022. 
 
Al respecto, este informe presenta la versión preliminar del Programa de 
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el artículo N°6 
del Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se consideró: 
 
 

• La información enviada por las empresas coordinadas en respuesta a 

nuestra carta DE01668-20 del 06 de abril de 2020.  

• La información enviada por las empresas coordinadas en respuesta a 

nuestra carta DE02782-20 del 04 de junio de 2020.  

• Información que actualmente se encuentra en el Programa de 

Mantenimiento Preventivo Mayor enero 2020 - junio 2021. 
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2. Elaboración del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN 

2.1 Antecedentes 

Los criterios utilizados para la elaboración del Programa de Mantenimiento 
Preventivo Mayor 2020-2022 del Coordinador Eléctrico Nacional se detallan a 
continuación: 
 

• El modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programación 

semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmisión y el 

factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo 

por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 240 (48×5) 

despachos para cada escenario hidrológico. El primer y segundo bloque de 

cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de 

demanda baja, el tercero corresponde a la agregación de las horas de 

demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregación de 

las horas de demanda alta. 

 

• Los consumos mensuales en barras utilizados son estimados de acuerdo 

con pronósticos de ventas de energía disponibles a la fecha del programa. 

Los consumos semanales y diarios en barras son estimados sobre la base 

de factores históricos de acuerdo con la semana y tipo de día. 

 

• La demanda por barra es obtenida a partir de los consumos diarios y de la 

distribución topológica de éstos. La distribución de demanda entre las 

diversas barras se estima sobre la base de antecedentes históricos. 

 

• Los costos de combustibles y las capacidades de transmisión 

corresponden a los datos utilizados en los procesos de planificación de la 

programación. 

 

• La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el 

proceso de programación. 

 
 
 
 
 



 

Programa definitivo de mantenimiento mayor periodo julio 2020 a marzo 2022 5 

 
 

 
 

Disponibilidad Mensual GNL y GNA Centrales Zona Norte SEN 

Mes 
Tocopilla Mejillones Kelar Gas Taltal  

U16 3  Atacama 1 y 2 

jun-20 75% 53% 42% 1% 0% 

jul-20 97% 42% 47% 0% 0% 

ago-20 41% 0% 66% 0% 0% 

sept-20 73% 0% 43% 0% 0% 

oct-20 96% 4% 39% 0% 0% 

nov-20 24% 8% 52% 0% 0% 

dic-20 0% 2% 24% 0% 0% 

ene-21 0% 0% 53% 0% 0% 

feb-21 0% 0% 65% 0% 0% 

mar-21 0% 0% 65% 0% 0% 

abr-21 88% 6% 63% 0% 0% 

may-21 100% 100% 83% 0% 0% 

Tabla 1-. Disponibilidad de GNL y GNA Zona Norte SEN 

 

Disponibilidad Mensual GNL y GNA Zona Sur SEN 

Mes 
San  San  Nehuenco  Nehuenco  Colmito Nueva Quintero  Candelaria  

Isidro 1 Isidro 2 1 2  Renca 1 y 2 1 y 2 

jun-20 99% 100% 68% 100% 0% 100% 100% 8% 

jul-20 100% 100% 75% 70% 0% 100% 100% 9% 

ago-20 100% 100% 0% 0% 0% 57% 100% 0% 

sept-20 72% 100% 0% 0% 0% 100% 6% 0% 

oct-20 22% 100% 0% 0% 0% 100% 51% 0% 

nov-20 66% 56% 0% 0% 0% 100% 57% 0% 

dic-20 62% 92% 14% 18% 0% 100% 7% 0% 

ene-21 0% 60% 62% 79% 0% 14% 0% 0% 

feb-21 0% 74% 62% 79% 0% 11% 0% 0% 

mar-21 2% 96% 59% 74% 0% 11% 0% 0% 

abr-21 0% 91% 68% 84% 0% 10% 0% 0% 

may-21 15% 100% 100% 100% 0% 11% 0% 0% 

Tabla 2.- Disponibilidad de GNL y GNA Zona Sur SEN 
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Se consideran las siguientes fechas de puesta en servicio de centrales.  

 

Central  Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyección 

Solar UTFSM Vitacura Solar 01-07-2020 0.1 Almendros110 

El Brinco Hidráulica 01-07-2020 0.2 Mulchen220 

Solar Caimi Solar 01-07-2020 0.2 LVegas110 

Solar Los Perales 2 Solar 01-07-2020 1.0 Quillota220 

Solar Kaufmann Solar 01-07-2020 1.0 Batuco110 

Riñinahue 2 Hidráulica 01-07-2020 1.0 Rahue220 

Solar El Cóndor Solar 01-07-2020 1.3 Teno154 

Solar Los Perales 1 Solar 01-07-2020 2.0 Quillota220 

Solar Cintac Solar 01-07-2020 2.5 Chena110 

La Confianza Hidráulica 01-07-2020 2.6 Rucue220 

Solar Don Andrónico Solar 01-07-2020 2.8 Buin110 

Solar La Chimba Bis Solar 01-07-2020 2.8 ElPenon110 

Solar Cocharcas II Solar 01-07-2020 2.8 Chillan154 

Solar El Resplandor Solar 01-07-2020 2.8 Charrua066 

Solar Villa Cruz 7 Solar 01-07-2020 3.0 SJavier066 

Pilar Los Amarillos Solar 01-07-2020 3.0 DAlmagro110 

Solar Candelaria Solar 01-07-2020 3.0 SFcoMost066 

Solar Filomena Solar 01-07-2020 3.0 Polpaico220 

Solar Puente Solar 01-07-2020 3.0 Chena110 

Solar Lumbrera Solar 01-07-2020 3.0 AMelipilla220 

Solar Guanaco 1 Solar 01-07-2020 3.0 AJahuel110 

Solar Litre Solar 01-07-2020 3.0 ASanta220 

Solar Trebal Solar 01-07-2020 3.0 SantaMarta220 

Eólica Lebu II Eólica 01-07-2020 3.5 Horcones066 

Solar Jahuel Solar 01-07-2020 6.0 Polpaico220 

Hidropalmar Hidráulica 01-07-2020 8.0 Rahue220 

Correntoso Hidráulica 01-07-2020 8.0 Rahue220 

Solar Quinta Solar 01-07-2020 8.0 Tilcoco154 

El Maitén Eólica 01-07-2020 9.0 Chillan154 

Eólica El Arrebol Eólica 01-07-2020 9.0 Horcones066 

Cipresillos Hidráulica 01-07-2020 9.0 Sauzal110_BP2 

Solar Pepa 1 Solar 01-07-2020 9.0 Miraflores110 

Solar El Litre 2 Solar 01-07-2020 9.0 Florida110 

Solar Villa Alegre Solar 01-07-2020 9.0 SJavier066 

Solar San Juan 1 Solar 01-07-2020 9.0 Salar220 

Solar Covadonga Solar 01-07-2020 9.0 DAlmagro110 

Solar Granada Solar 01-07-2020 9.0 Linares154 

Solar Ciprés Solar 01-07-2020 9.0 Linares154 

Solar Sol de Septiembre Solar 01-07-2020 9.0 Renca110 

Solar San Juan 2 Solar 01-07-2020 9.0 Salar220 

Hidromocho Hidráulica 01-07-2020 15.0 Rahue220 

Aconcagua Térmica 01-07-2020 26.4 Torquemada110 

La Flor Eólica 01-07-2020 32.4 Concepcion154 
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Central  Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyección 

Solar Andes IIA Solar 01-07-2020 80.0 Andes220 

Eólica Tolpán Sur Eólica 01-07-2020 84.0 Mulchen220 

Prime Los Cóndores Térmica 01-07-2020 90.9 LVilos220 

Pajonales Térmica 01-07-2020 95.2 DonHector220 

Solar Nuevo Quillagua Solar 01-07-2020 100.0 Lagunas220 

Solar Granja Solar 01-07-2020 105.0 Lagunas220 

Aurora Eólica 01-07-2020 126.4 Rahue220 

Sarco Eólica 01-07-2020 168.8 Maitencillo220 

Solar Amelia Solar 01-08-2020 3.0 Malloa154 

Solar Lingue Solar 01-08-2020 3.0 ASanta220 

El Pinar Hidráulica 01-08-2020 11.4 Cholguan066 

Eólica Cabo Leones 2 Eólica 01-08-2020 204.0 Maitencillo220 

Solar Lirio de Campo Solar 01-09-2020 2.5 AMelipilla220 

Solar Chucao Solar 01-09-2020 2.7 Parral154 

Solar Quillay Solar 01-09-2020 2.7 AMelipilla220 

Solar María Pinto Solar 01-09-2020 3.0 SFcoMost066 

Solar Santa Inés Solar 01-09-2020 3.0 PPeuco110 

Solar Ocoa II Solar 01-09-2020 3.5 LVegas110 

Solar Sol del Norte Andes Solar 01-09-2020 8.6 Andes220 

Solar Los Andes Solar 01-09-2020 9.0 Andes220 

Solar Caracas 1 Solar 01-09-2020 9.0 LVilos220 

Solar Del Desierto Solar 01-09-2020 9.0 Andes220 

Digua Hidráulica 01-09-2020 20.0 Ancoa220 

Solar Usya Solar 01-09-2020 52.4 Salar220 

Solar Capricornio Solar 01-09-2020 87.9 Capricornio110 

Solar Cocinillas Solar 01-10-2020 2.5 ElPenon110 

Solar Canelillo Solar 01-10-2020 2.5 ElPenon110 

Solar Playero 1 Solar 01-10-2020 3.0 Parral154 

Solar PSF El Salitral Solar 01-10-2020 3.0 ElPenon110 

San Javier Etapa I Térmica 01-10-2020 23.8 Constitucion066 

San Javier Etapa II Térmica 01-10-2020 23.8 Constitucion066 

Solar La Cruz Solar 01-10-2020 50.0 Crucero220 

Combarbalá Térmica 01-10-2020 71.4 ElPenon110 

Solar San Pedro GPG Solar 01-10-2020 106.0 Salar220 

Solar Finis Terrae II Solar 01-10-2020 126.2 Crucero220 

Solar Atacama 2 Solar 01-10-2020 150.0 Lagunas220 

Eólica Calama Eólica 01-10-2020 150.0 Salar220 

Solar Lo Boza Solar 01-11-2020 0.8 Renca110 

Solar Playero 2 Solar 01-11-2020 3.0 Parral154 

Aillin Hidráulica 01-11-2020 7.0 Rucue220 

Cerro Pabellón U3 Térmica 01-11-2020 33.0 Conchi220 

Solar Santa Isabel I Solar 01-11-2020 70.0 Lagunas220 

Llanos Blancos Térmica 01-11-2020 80.7 PAzucar220 

Solar La Huella Solar 01-11-2020 84.0 DonHector220 

Eólica Alena Eólica 01-11-2020 84.0 Charrua154 

Solar Sol de Los Andes Solar 01-11-2020 89.4 DAlmagro110 
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Central  Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyección 

Eólica Malleco F1 Eólica 01-11-2020 135.1 Mulchen220 

Solar Rio Escondido Solar 01-11-2020 145.0 Cardones220 

Solar Tchamma Solar 01-11-2020 155.4 Crucero220 

Solar La Foresta Solar 01-12-2020 2.5 Teno154 

Solar Villa Prat V Solar 01-12-2020 3.0 Itahue154 

Solar Azabache Solar 01-12-2020 59.8 Salar220 

Eólica Mesamávida Eólica 01-12-2020 60.0 Charrua154 

Maitencillo Térmica 01-12-2020 60.6 Maitencillo220 

C.S. Cerro Dominador Solar 01-12-2020 110.0 Crucero220 

Eólica Renaico 2 Eólica 01-12-2020 144.0 Temuco220 

Solar Sol de Lila Solar 01-12-2020 152.0 Andes220 

Eólica Cerro Tigre Eólica 01-12-2020 184.8 Ohiggins220_BP1 

Solar Campos de Sol Solar 01-12-2020 400.0 CPinto220 

Trupán Hidráulica 01-01-2021 20.0 Charrua154 

La Estrella Eólica 01-01-2021 50.0 Rapel220 

Solar Sol de Desierto 2 Solar 01-01-2021 55.0 MariaElena220 

Los Cóndores Hidráulica 01-01-2021 150.0 Ancoa220 

Mapa Térmica 01-01-2021 166.0 Lagunillas220 

Solar Sol del Desierto 1 Solar 01-01-2021 175.0 MariaElena220 

Alfalfal 2 Hidráulica 01-01-2021 264.0 Almendros220 

Las Lajas Hidráulica 01-01-2021 267.0 Florida110 

Las Nieves Hidráulica 01-02-2021 6.5 Cautin220 

Solar Negrete Solar 01-02-2021 36.0 Charrua154 

Eólica Cabo Leones 3 Eólica 01-02-2021 78.1 Maitencillo220 

Eólica Los Olmos Eólica 01-03-2021 100.0 Mulchen220 

Eólica Malleco F2 Eólica 01-03-2021 137.9 Mulchen220 

Solar UTFSM San Joaquín Solar 01-04-2021 0.1 Ochagavia110 

Solar UTFSM Valparaíso Solar 01-04-2021 0.1 Miraflores110 

Solar Malgárida 1 Solar 01-04-2021 28.0 Cumbres500 

Solar Malgárida 2 Solar 01-04-2021 162.7 Cumbres500 

Solar Pampa Tigre Solar 01-05-2021 100.0 Ohiggins220_BP1 

Solar Valle Escondido Solar 01-05-2021 105.0 Cardones220 

Solar Caracas 2 Solar 01-06-2021 9.0 LVilos220 

Solar Domeyko Solar 01-06-2021 186.2 Domeyko220 

Eólica Ckani Eólica 01-08-2021 107.2 Conchi220 

Solar Sol de Atacama Solar 01-09-2021 80.8 Cardones110 

Solar Cardones Solar 01-11-2021 35.0 Maitencillo110 

Solar Coya Solar 01-01-2022 180.0 Crucero220 

Ñuble Hidráulica 01-04-2022 136.0 Ancoa220 

San Pedro Hidráulica 01-04-2024 170.0 Ciruelos220 

TOTAL     7132   

 
Tabla 3.- Fechas de puesta en servicio de centrales. 
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Además, considera las fechas de puesta en servicio de las siguientes 
instalaciones. 
 

Instalación Puesta en servicio Potencia Nominal (MVA) 

Nueva línea 1x220 kV. A. Melipilla - Rapel 31-07-2020 386 

Nueva línea 2x220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla, con un circuito tendido 01-12-2020 386 

 
Tabla 4.- Fechas de puesta en servicio de instalaciones de transmisión. 
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2.2 Modificación de las propuestas de mantenimiento 

Conforme a las observaciones recibidas por las empresas coordinadas, se ha 
considerado lo siguiente: 
 
Noracid 
 
Se acoge la observación de inclusión del mantenimiento de la central térmica 
Planta de Ácido Sulfúrico Mejillones (PAM). 
 
Enel Generación 
 
Se acoge la observación del cambio de fechas para las centrales Loma Alta U1, 
Cerro Pabellón, Antuco, Cipreses U2, Pangue U1 y U2, Pilmaiquén, Pullinque, 
Ralco, Rapel, Sauzal, Curillinque U1, Los Molles, Sauzalito, Atacama TG1A, TG1B 
y TV1C; y Tarapacá TGTAR. Se acoge la observación de incorporación de los 
mantenimientos para las centrales Pangue U2 e Isla U1. 
 
Adicionalmente, se acoge las remociones solicitadas a los mantenimientos para 
las centrales Bocamina, Antuco U2, Pangue U1, Pehuenche U1, Pilmaiquén U5, y 
Rapel U5. 
 
Enel Distribución 
 
Se rechaza el cambio de transformadores mencionados como parte del Programa 
Mantenimiento Preventivo Mayor, pues estos corresponden a una modificación 
relevante para el sistema eléctrico y deben ser ingresados como tal. Sugerimos 
referirse a www.coordinador.cl/conexion.proyectos, ingresando su solicitud vía 
carta conductora a correspondencia@coordinador.cl adjuntando los formularios 
correspondientes y antecedentes de respaldo separados de la carta conductora. 
 
AES Gener 
 
Se acoge las remociones solicitadas a los mantenimientos para las centrales 
Alfalfal U1, Maitenes U1 y U3, Volcán, Ventanas, Norgener, Laja U1, Guacolda 
U1, U2, U3 y U5; Angamos y Cochrane. 
 
Adicionalmente, se acoge la modificación del mantenimiento de Alfalfal desde la 
U1 a ser considerado como la central completa y U2 según solicitado. 
 
Eléctrica Puntilla 
 
Se acoge la observación de remoción de los mantenimientos de Las Vertientes U1 
y El Llano U1. Asimismo, se acoge el intercambio de nombre de unidad solicitado 
entre las centrales Itata U1 e Itata U2. 
 

https://www.coordinador.cl/conexion.proyectos
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Antilhue 
Se acoge la observación de incorporación a todos los mantenimientos para las 
unidades U1 y U2 de la central térmica Antilhue. 
 
Nueva Degañ 
 
Se acoge la observación de modificación de fechas a los mantenimientos para las 
centrales térmicas Degañ 1 y Degañ 2. 
 
Inkia 
 
Se acoge la observación actualizándose el nombre de la central Cardones, cuyo 
precedente no era representativo de la central. 
 
ENAP Refinerías 
 
Se acoge la observación de remoción del mantenimiento del 05 al 14 de julio del 
2020 asociado a la central Cogeneradora Biobío. 
 
Eléctrica Carén 
 
Se acoge la observación de modificación de fechas a los mantenimientos para las 
centrales Malalcahuello y Carilafquén. 
 
Colbún 
 
Se acoge la observación de modificación de fechas a los mantenimientos para las 
centrales Angostura U1 y U2, Blanco, Candelaria, Canutillar, Carena, 
Chacabuquito U4, Chiburgo U1, Hornitos, La mina, Nehuenco 1, Quilleco y Rucúe. 
 
Se acoge la observación de incorporación de los mantenimientos para las 
centrales Carena, Los Pinos y Nehuenco 2. 
 
Adicionalmente, se acoge la observación de remoción a los mantenimientos para 
las centrales Angostura, Blanco, Candelaria, Canutillar, Carena U1 y U2, Colbún, 
Machicura, Nehuenco 1, Nehuenco 2, Nehuenco 3, Rucúe y San Ignacio. 
 
Hidroeléctrica La Higuera y La Confluencia 
 
Se acoge la observación de modificación de fechas solicitadas a los 
mantenimientos para las centrales La Confluencia U1, La confluencia U2 y La 
Higuera, modificándose a las fechas solicitadas el mantenimiento del 22-06-2020 
al 10-07-2020, del 17-08-2020 al 13-10-2020 y el mantenimiento del 05-10-2020 al 
16-10-2020, respectivamente. 
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3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2020-2022 del 
Coordinador Eléctrico Nacional.  

 
En el Anexo 1 se presenta la lista de las fechas de inicio y fin de los trabajos 
considerados en el programa de mantenimiento para las unidades generadoras 
de las instalaciones bajo coordinación del Coordinador Eléctrico Nacional 
 
En el Anexo 2 se encuentra el programa de mantenimiento para las líneas de 
transmisión y equipos de poder, del sistema de transmisión y clientes libres de los 
Sistema Eléctrico Nacional. 
 
En el Anexo 3 se encuentra la carta Gantt que contempla la información del 
anexo 1. 
 
 


