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1. Introducción 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 9 del Anexo Técnico 
“Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El 
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de 
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y líneas de 
transmisión que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”, para 
el período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2022. 
 
Al respecto, este informe presenta la versión preliminar del Programa de 
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el artículo N°6 del 
Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se consideró: 
 
 

• La información enviada por las empresas coordinadas en respuesta a 

nuestra carta DE05540-20 del 23 de octubre de 2020. Cualquier información 

ausente en este informe, que no fue enviada a tiempo, será evaluada su 

incorporación en la elaboración de la versión final del mismo programa. 

 

• Información que actualmente se encuentra en el Programa de 

Mantenimiento Preventivo Mayor enero 2020 - junio 2022, hasta la fecha del 

31 de diciembre de 2020 inclusive. 
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2. Elaboración del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN 

2.1 Antecedentes 

Con el fin de estudiar el efecto del Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 
2021-2022 en el SEN, se realiza una simulación utilizando el modelo PLP. Las 
bases utilizadas para la simulación se detallan a continuación: 
 

• El modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programación 

semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmisión y el 

factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo 

por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 265 (53×5) 

despachos para cada escenario hidrológico. El primer y segundo bloque de 

cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de 

demanda baja, el tercero corresponde a la agregación de las horas de 

demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregación de 

las horas de demanda alta. 

 

• Los consumos mensuales en barras utilizados son estimados de acuerdo 

con pronósticos de ventas de energía disponibles a la fecha del programa. 

Los consumos semanales y diarios en barras son estimados sobre la base 

de factores históricos de acuerdo con la semana y tipo de día. 

 

• La demanda por barra es obtenida a partir de los consumos diarios y de la 

distribución topológica de éstos. La distribución de demanda entre las 

diversas barras se estima sobre la base de antecedentes históricos. 

 

• Los costos de combustibles y las capacidades de transmisión corresponden 

a los datos utilizados en los procesos de planificación de la programación. 

 

• La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el 

proceso de programación. 
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Disponibilidad Mensual GNL y GNA Centrales Zona Norte SEN 

Mes 
Tocopilla Mejillones Kelar Gas Taltal  

U16 3  Atacama 1 y 2 

nov-20 22% 57% 41% 18% 0% 

dic-20 72% 46% 53% 0% 0% 

ene-21 100% 0% 59% 0% 0% 

feb-21 100% 0% 59% 0% 0% 

mar-21 100% 0% 59% 0% 0% 

abr-21 100% 0% 59% 0% 0% 

may-21 100% 0% 59% 0% 0% 

jun-21 100% 0% 59% 0% 0% 

jul-21 100% 0% 59% 0% 0% 

ago-21 100% 0% 59% 0% 0% 

sept-21 100% 0% 59% 0% 0% 

oct-21 100% 0% 59% 0% 0% 

Tabla 1-. Disponibilidad de GNL y GNA Zona Norte SEN 

 

Disponibilidad Mensual GNL y GNA Zona Sur SEN 

Mes 
San  San  Nehuenco  Nehuenco  Colmito Nueva Quintero  Candelaria  

Isidro 1 Isidro 2 1 2  Renca 1 y 2 1 y 2 

nov-20 33% 100% 0% 0% 0% 66% 100% 0% 

dic-20 58% 100% 0% 0% 0% 69% 100% 0% 

ene-21 81% 100% 100% 32% 0% 100% 24% 0% 

feb-21 98% 100% 100% 100% 0% 100% 18% 0% 

mar-21 100% 100% 100% 94% 0% 100% 100% 0% 

abr-21 100% 100% 100% 100% 0% 99% 76% 0% 

may-21 100% 100% 67% 66% 0% 90% 89% 0% 

jun-21 100% 100% 0% 0% 0% 40% 100% 0% 

jul-21 73% 100% 0% 0% 0% 37% 0% 0% 

ago-21 97% 100% 0% 0% 0% 51% 5% 0% 

sept-21 61% 100% 0% 9% 0% 10% 0% 0% 

oct-21 92% 100% 0% 47% 0% 74% 53% 0% 

Tabla 2.- Disponibilidad de GNL y GNA Zona Sur SEN 
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Se consideran las siguientes fechas de puesta en servicio de centrales.  

 

Central  Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyección 

Solar UTFSM Vitacura Solar 01-12-2020 0.1 Almendros110 

Solar Caimi Solar 01-12-2020 0.2 LVegas110 

El Brinco Hidráulica 01-12-2020 0.2 Mulchen220 

Chilco Hidráulica 01-12-2020 0.2 Pichirropulli220 

Solar Lo Boza Solar 01-12-2020 0.8 Renca110 

Solar Kaufmann Solar 01-12-2020 1.0 Batuco110 

El Atajo Hidráulica 01-12-2020 1.1 Angostura220 

Solar Los Lagos X Solar 01-12-2020 2.2 Rancagua154 

Solar Cintac Solar 01-12-2020 2.5 Chena110 

Solar Cocinillas Solar 01-12-2020 2.5 ElPenon110 

Solar Canelillo Solar 01-12-2020 2.5 ElPenon110 

Solar Don Andrónico Solar 01-12-2020 2.8 Buin110 

Solar Adele 1 Solar 01-12-2020 2.8 Rancagua154 

Solar Peralillo Solar 01-12-2020 2.9 Teno154 

Solar Bicentenario Solar 01-12-2020 2.9 Parral154 

Solar Villa Cruz 7 Solar 01-12-2020 3.0 SJavier066 

Solar Villa Prat V Solar 01-12-2020 3.0 Itahue154 

Pilar Los Amarillos Solar 01-12-2020 3.0 DAlmagro110 

Solar Playero 1 Solar 01-12-2020 3.0 Parral154 

Solar Playero 2 Solar 01-12-2020 3.0 Parral154 

Solar Candelaria Solar 01-12-2020 3.0 SFcoMost066 

Solar Puente Solar 01-12-2020 3.0 Chena110 

Solar Lumbrera Solar 01-12-2020 3.0 AMelipilla220 

Solar Santa Inés Solar 01-12-2020 3.0 PPeuco110 

Solar Las Torcazas Solar 01-12-2020 3.0 Rapel220 

Solar El Zorzal Solar 01-12-2020 3.0 Itahue154 

Solar Las Tórtolas Solar 01-12-2020 3.0 Chillan154 

Solar Pitra Solar 01-12-2020 3.0 ASanta220 

Solar Tamarugo Solar 01-12-2020 3.0 PAlmonte110 

Eólica Lebu II Eólica 01-12-2020 3.5 Horcones066 

Solar Ocoa II Solar 01-12-2020 3.5 LVegas110 

Solar El Boco Ampl Solar 01-12-2020 4.7 LVegas110 

Solar El Paso Solar 01-12-2020 6.0 Talca066 

Solar Meco Chillán Solar 01-12-2020 6.0 Chillan154 

Aillin Hidráulica 01-12-2020 7.0 Rucue220 

Solar PSF El Salitral Solar 01-12-2020 8.4 ElPenon110 

Solar Los Andes Solar 01-12-2020 9.0 Andes220 

Solar Granada Solar 01-12-2020 9.0 Linares154 

Solar Ciprés Solar 01-12-2020 9.0 Linares154 

Solar San Ramiro Solar 01-12-2020 9.0 Rapel220 

Solar Molina Solar 01-12-2020 9.0 Itahue154 

Solar Ovalle Norte Solar 01-12-2020 9.0 SanLuis220 

Cipresillos Hidráulica 01-12-2020 9.0 Sauzal110_BP2 
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Central  Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyección 

Solar Andes IIA E2 Solar 01-12-2020 11.4 Andes220 

Hidromocho Hidráulica 01-12-2020 15.0 Rahue220 

San Javier Etapa I Térmica 01-12-2020 23.8 Constitucion066 

San Javier Etapa II Térmica 01-12-2020 23.8 Constitucion066 

Eólica Cabo Leones 2 Eólica 01-12-2020 33.6 Maitencillo220 

Solar Usya Solar 01-12-2020 52.4 Salar220 

Maitencillo Térmica 01-12-2020 60.6 Maitencillo220 

Combarbalá Térmica 01-12-2020 71.4 ElPenon110 

Solar La Huella Solar 01-12-2020 84.0 DonHector220 

Eólica Tolpán Sur Eólica 01-12-2020 84.0 Mulchen220 

Prime Los Cóndores Térmica 01-12-2020 90.9 LVilos220 

Pajonales Térmica 01-12-2020 95.2 DonHector220 

Solar Nuevo Quillagua Solar 01-12-2020 100.0 Lagunas220 

Solar San Pedro GPG Solar 01-12-2020 106.0 Salar220 

C.S. Cerro Dominador Solar 01-12-2020 110.0 Crucero220 

Solar Finis Terrae II Solar 01-12-2020 126.2 Crucero220 

Aurora Eólica 01-12-2020 126.4 Rahue220 

Eólica Malleco F1 Eólica 01-12-2020 135.1 Mulchen220 

Eólica Renaico 2 Eólica 01-12-2020 144.0 Temuco220 

Llanos Blancos Térmica 01-12-2020 149.6 PAzucar220 

Solar Atacama 2 Solar 01-12-2020 150.0 Lagunas220 

Solar Sol de Lila Solar 01-12-2020 152.0 Andes220 

Solar Santa Isabel I Solar 01-12-2020 158.8 Lagunas220 

Eólica Cabo Leones 2 
Etapa 2 

Eólica 01-12-2020 172.1 Maitencillo220 

Solar Campos de Sol Solar 01-12-2020 381.0 CPinto220 

Dos Valles Ampliación Hidráulica 01-01-2021 1.6 PNegro220 

La Confianza Hidráulica 01-01-2021 2.6 Rucue220 

Solar Santa Rita Solar 01-01-2021 2.7 Chillan154 

Solar Chillán Confluencia Solar 01-01-2021 2.8 Chillan154 

Solar Rinconada Norte Solar 01-01-2021 3.0 Polpaico220 

Solar Malinke Solar 01-01-2021 3.0 Chillan154 

Solar Crucero Solar Solar 01-01-2021 3.0 AMelipilla220 

Solar El Romeral Solar 01-01-2021 8.0 Tinguiririca154 

Solar Sol del Norte Andes Solar 01-01-2021 8.6 Andes220 

Solar San Juan 2 Solar 01-01-2021 9.0 Salar220 

Solar Del Desierto Solar 01-01-2021 9.0 Andes220 

Solar Peñaflor Solar 01-01-2021 9.0 AJahuel110 

Solar Las Majadas Solar 01-01-2021 9.0 ElPenon110 

Solar Chillán 3 Solar 01-01-2021 9.0 Chillan154 

El Pinar Hidráulica 01-01-2021 11.4 Cholguan066 

Trupán Hidráulica 01-01-2021 20.0 Charrua154 

Digua Hidráulica 01-01-2021 20.0 Ancoa220 

Cerro Pabellón U3 Térmica 01-01-2021 33.0 Conchi220 

Solar Azabache Solar 01-01-2021 59.8 Salar220 

Eólica Alena Eólica 01-01-2021 84.0 Charrua154 
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Central  Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyección 

Solar Tchamma Solar 01-01-2021 155.4 Crucero220 

Solar Sol de Santa Inés Solar 01-02-2021 2.7 Duqueco220 

Solar Curacaví Solar 01-02-2021 2.7 LoAguirre220 

Solar Litre Solar 01-02-2021 3.0 ASanta220 

Solar Lingue Solar 01-02-2021 3.0 ASanta220 

Solar Mercurio Sur Solar 01-02-2021 3.0 Linares154 

Solar El Piuquén Solar 01-02-2021 3.0 Chillan154 

Solar El Ñandú Solar 01-02-2021 3.0 Cardones110 

Solar San Camilo Solar 01-02-2021 3.0 Itahue154 

Solar Coihueco Vicente 
Méndez 

Solar 01-02-2021 3.0 Chillan154 

Solar Sauce 7 Soles Solar 01-02-2021 3.0 Duqueco220 

Solar Santa Ester Solar 01-02-2021 3.0 Chillan154 

Solar Saturno Norte Solar 01-02-2021 4.5 Linares154 

Solar Caracas 1 Solar 01-02-2021 9.0 LVilos220 

Solar Negrete Solar 01-02-2021 36.0 Charrua154 

Solar La Cruz Solar 01-02-2021 50.0 Crucero220 

Eólica Cabo Leones 3 Eólica 01-02-2021 78.1 Maitencillo220 

Alto Bonito Hidráulica 01-03-2021 2.5 Rahue220 

Solar La Foresta Solar 01-03-2021 2.8 Rapel220 

Solar Dadinco Solar 01-03-2021 3.0 Chillan154 

Solar Coihueco San Carlos Solar 01-03-2021 3.0 Chillan154 

Solar Casabermeja Solar 01-03-2021 7.0 CNavia110 

Solar Las Tencas Solar 01-03-2021 9.0 Malloa154 

Solar El Trile Solar 01-03-2021 9.0 Linares154 

Solar Quinantu Solar 01-03-2021 9.0 Talca066 

Solar Chillán 1 Solar 01-03-2021 9.0 Chillan154 

Solar Nahuen Solar 01-03-2021 9.0 AMelipilla220 

Solar La Palma Solar 01-03-2021 9.0 Chillan154 

La Estrella Eólica 01-03-2021 50.0 Rapel220 

Solar Capricornio Solar 01-03-2021 87.9 Capricornio110 

Eólica Malleco F2 Eólica 01-03-2021 137.9 Mulchen220 

Solar Rio Escondido Solar 01-03-2021 145.0 Cardones220 

Eólica Cerro Tigre Eólica 01-03-2021 184.8 Ohiggins220_BP1 

Solar UTFSM San Joaquín Solar 01-04-2021 0.1 Ochagavia110 

Solar UTFSM Valparaíso Solar 01-04-2021 0.1 Miraflores110 

Corrales Hidráulica 01-04-2021 3.0 Tinguiririca154 

Solar El Flamenco Solar 01-04-2021 9.0 Itahue154 

Solar Corrales del Verano Solar 01-04-2021 9.0 AJahuel110 

Solar Llay Llay Solar 01-04-2021 9.0 LVegas110 

Eólica Mesamavida Eólica 01-04-2021 60.0 Charrua154 

Solar Malgárida 1 Solar 01-05-2021 28.0 Cumbres500 

Solar Sol de Desierto 2 Solar 01-05-2021 55.0 MariaElena220 

Solar Pampa Tigre Solar 01-05-2021 100.0 Ohiggins220_BP1 

Solar Valle Escondido Solar 01-05-2021 105.0 Cardones220 

Eólica Cabo Leones 3 F2 Eólica 01-05-2021 110.0 Maitencillo220 
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Central  Tipo de central Puesta en servicio Potencia Neta [MW] Barra de inyección 

Solar Malgárida 2 Solar 01-05-2021 162.7 Cumbres500 

Solar Sol del Desierto 1 Solar 01-05-2021 175.0 MariaElena220 

Solar Caracas 2 Solar 01-06-2021 9.0 LVilos220 

Solar Cortijo Solar 01-06-2021 9.0 Charrua066 

Linares Solar Solar 01-06-2021 9.0 Linares154 

Eólica Cabo Leones 1 extensión Eólica 01-06-2021 60.0 Maitencillo220 

Solar Domeyko Solar 01-06-2021 186.2 Domeyko220 

Eólica El Cruce Eólica 01-07-2021 2.9 Rahue220 

Solar Los Tordos Solar 01-07-2021 5.0 Talca066 

Solar Las Catitas Solar 01-07-2021 9.0 Linares154 

Solar Sol de Los Andes Solar 01-07-2021 89.4 DAlmagro110 

Solar Tamaya Solar 01-07-2021 114.0 Tamaya110 

Eólica Ochs Eólica 01-08-2021 2.9 Rahue220 

Solar Rucasol Solar 01-08-2021 9.0 PPeuco110 

Eólica Lomas de Duqueco Eólica 01-08-2021 57.4 Temuco220 

Eólica Ckani Eólica 01-08-2021 107.2 Conchi220 

Las Lajas Hidráulica 01-08-2021 267.0 Florida110 

Eólica Los Olmos Eólica 29-08-2021 100.0 Mulchen220 

Solar Moya Solar 01-09-2021 9.0 Charrua066 

Solar Sol de Atacama Solar 01-09-2021 80.8 Cardones110 

Valle del Sol Solar 01-09-2021 149.9 Miraje220 

Eólica Calama Eólica 01-09-2021 150.0 Salar220 

Eólica Llanos del Viento Eólica 01-09-2021 156.1 Ohiggins220_BP1 

Solar Fuster del Verano Solar 01-10-2021 9.0 Batuco110 

Alfalfal 2 Hidráulica 01-10-2021 264.0 Almendros220 

Solar Cardones Solar 01-11-2021 35.0 Maitencillo110 

Mapa Térmica 01-11-2021 256.0 Lagunillas220 

Eólica Puelche Sur Eólica 01-12-2021 152.4 PMontt220 

Solar Santa Carolina Solar 01-01-2022 3.0 Tinguiririca154 

Solar Chicauma Verano Solar 01-01-2022 9.0 Batuco110 

Solar Willka Solar 01-01-2022 98.0 Condores220 

Solar Coya Solar 01-01-2022 180.0 Crucero220 

Las Nieves Hidráulica 01-02-2022 6.5 Cautin220 

Solar Pastrán Solar 01-03-2022 9.0 SanLuis220 

Eólica Campo Lindo Eólica 01-04-2022 71.6 Charrua066 

Sol de Varas Solar 01-04-2022 100.8 CPinto220 

Ñuble Hidráulica 01-04-2022 136.0 Ancoa220 

Los Lagos Hidráulica 01-09-2022 48.7 Pichirrahue220 

Los Cóndores Hidráulica 01-01-2024 150.0 Ancoa220 

San Pedro Hidráulica 01-11-2024 170.0 Ciruelos220 

TOTAL     8285   

Tabla 3.- Fechas de puesta en servicio de centrales. 
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Además, considera las fechas de puesta en servicio de las siguientes instalaciones. 
 

Instalación 
Puesta en 

servicio 
Potencia 

Nominal (MVA) 

Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel 30-11-2020 386 

Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido 30-11-2020 386 

Nueva S/E Guindo 220/66 kV 01-12-2020 90 

Seccionamiento de línea de transmisión 2x220 kV La Higuera – Tinguiririca y conexión a 
S/E Puente Negro 220 kV 

01-12-2020 440 

Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva Cardones 
y S/E Nueva Pan de Azúcar 

01-12-2020 750 

Ampliación en S/E Agua Santa 01-08-2021 300 

Línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV 01-08-2021 660 

Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Cóndores, tendido del primer 
circuito 

01-03-2022 250 

Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV 01-05-2022 500 

Nueva Línea Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra - Los Pelambres 2x220 kV 01-01-2023 580 

Línea Nueva Puerto Montt - Nueva Ancud 2x500 kV 2x1500 MVA y Nuevo cruce aéreo 
2x500 kV 2x1500 MVA, ambos energizados en 220 kV 

01-12-2023 187 

Tabla 4.- Fechas de puesta en servicio de instalaciones de transmisión. 

 
 

2.2 Resultados de las simulaciones 

Luego de realizar la simulación con el modelo PLP, podemos concluir que al 
incorporar el programa preliminar de mantenimiento mayor no se produce déficit de 
suministro. Además, no se observan cambios significativos en la evolución de los 
costos marginales, ni energía total embalsada. Esto respecto del Programa de 
Generación de 12 meses período Noviembre 2020 - Octubre 2021. 
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2.3 Modificación de las propuestas de mantenimiento 

Conforme a la información recibida por las empresas coordinadas se han realizado 
las siguientes observaciones a los trabajos: 
 
Bocamina 2 y Santa María 
 
Por seguridad del sistema, el Coordinador evaluará los mantenimientos simultáneos 
de la central Bocamina 2 y Santa María, propuestos a realizarse desde el 29 de 
noviembre de 2021 al 05 de diciembre de 2021 y desde el 30 de octubre de 2021 al 
30 de noviembre de 2021 respectivamente. La evaluación se deberá realizar una 
vez que se conozca el resultado del pronóstico de deshielo temporada 2021-2022. 
 

3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2021-2022 del 
Coordinador Eléctrico Nacional.  

 
En el Anexo 1 se presenta un reporte que lista las fechas de inicio y fin de los 
trabajos considerados en el programa de mantenimiento para las unidades 
generadoras de las instalaciones bajo coordinación del Coordinador Eléctrico 
Nacional 
 
En el Anexo 2 se presenta un reporte con el programa de mantenimiento para las 
líneas de transmisión y equipos de poder, del sistema de transmisión y clientes 
libres de los Sistema Eléctrico Nacional. 
 
En el Anexo 3 se presenta la información del Anexo 1 expresado en forma de una 
carta Gantt. 
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4. Observaciones al Programa de Mantenimiento Preventivo 
Mayor 

 
Cualquier observación a la versión preliminar del Programa de Mantenimiento 
Preventivo Mayor 2021-2022 se deberá realizar según los plazos estipulados en el 
artículo 9 del Anexo Técnico. La información deberá ser actualizada a más tardar el 
9 de junio de 2020 en la pestaña “Elaboración Mantenimiento Preliminar” de la 
Plataforma Mantenimiento Preventivo Mayor (pmpm.coordinador.cl). 
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