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1. Introducción 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 9 del Anexo Técnico 
“Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El 
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de 
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y líneas de 
transmisión que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”, para 
el período comprendido entre julio de 2021 y diciembre de 2022. 
 
Al respecto, este informe presenta la versión preliminar del Programa de 
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el artículo N°6 del 
Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se consideró: 
 
 

• La información enviada por las empresas coordinadas en respuesta a 

nuestra carta DE01781-21 del 21 de abril de 2021. Cualquier información 

ausente en este informe, que no haya sido enviada a tiempo, será evaluada 

su incorporación en la elaboración de la versión final del mismo programa. 

 

• Información que actualmente se encuentra en el Programa de 

Mantenimiento Preventivo Mayor enero 2021 – junio 2022 
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2. Elaboración del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN 

2.1 Antecedentes 

Se realiza una simulación utilizando el modelo PLP con el fin de estudiar el efecto 
del Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2021-2023 en el SEN. Las bases 
utilizadas para la simulación se detallan a continuación: 
 

• El modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programación 

semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmisión y el 

factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo 

por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 265 (53×5) 

despachos para cada escenario hidrológico. El primer y segundo bloque de 

cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de 

demanda baja, el tercero corresponde a la agregación de las horas de 

demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregación de 

las horas de demanda alta. 

 

• Los consumos mensuales en barras utilizados son estimados de acuerdo 

con pronósticos de ventas de energía disponibles a la fecha del programa. 

Los consumos semanales y diarios en barras son estimados sobre la base 

de factores históricos de acuerdo con la semana y tipo de día. 

 

• La demanda por barra es obtenida a partir de los consumos diarios y de la 

distribución topológica de éstos. La distribución de demanda entre las 

diversas barras se estima sobre la base de antecedentes históricos. 

 

• Los costos de combustibles y las capacidades de transmisión corresponden 

a los datos utilizados en los procesos de planificación de la programación. 

 

• La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el 

proceso de programación. 
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Disponibilidad Mensual GNL y GNA Centrales Zona Norte SEN 

Mes 
Tocopilla Mejillones Kelar Gas Taltal  

U16 3  Atacama 1 y 2 

may-21 99% 30% 49% 49% 4% 

jun-21 99% 10% 77% 0% 0% 

jul-21 94% 17% 83% 9% 0% 

ago-21 92% 11% 77% 3% 0% 

sept-21 74% 17% 66% 0% 0% 

oct-21 22% 32% 5% 0% 0% 

nov-21 100% 0% 0% 0% 0% 

dic-21 85% 0% 37% 0% 0% 

ene-22 67% 0% 16% 0% 0% 

feb-22 64% 0% 11% 0% 0% 

mar-22 64% 0% 56% 0% 0% 

abr-22 64% 0% 59% 0% 0% 

Tabla 1-. Disponibilidad de GNL y GNA Zona Norte SEN 

 

Disponibilidad Mensual GNL y GNA Zona Centro-Sur SEN 

Mes 
San  San  Nehuenco  Nehuenco  Colmito Nueva Quintero  Candelaria  

Isidro 1 Isidro 2 1 2  Renca 1 y 2 1 y 2 

may-21 61% 88% 76% 94% 0% 24% 97% 9% 

jun-21 18% 94% 19% 51% 0% 0% 0% 8% 

jul-21 9% 97% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ago-21 10% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

sept-21 0% 79% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

oct-21 16% 96% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

nov-21 46% 42% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 

dic-21 0% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ene-22 21% 90% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 

feb-22 25% 100% 0% 81% 0% 0% 0% 0% 

mar-22 25% 100% 6% 76% 0% 0% 0% 0% 

abr-22 25% 100% 0% 81% 0% 0% 0% 0% 

Tabla 2.- Disponibilidad de GNL y GNA Zona Sur SEN 

 

El plan de obras considerado es el que se utilizó en la programación mensual del mes de mayo de 

2021. 
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2.2 Resultados de las simulaciones 

Luego de realizar la simulación con el modelo PLP, podemos concluir que al 
incorporar el programa preliminar de mantenimiento mayor no se produce déficit de 
suministro. Además, no se observan cambios significativos en la evolución de los 
costos marginales, ni energía total embalsada. Esto respecto del Programa de 
Generación de 12 meses período Mayo 2021 - Abril 2022. 
 
 

2.3 Modificación de las propuestas de mantenimiento 

Conforme a la información recibida por las empresas coordinadas se han realizado 
las siguientes observaciones a los trabajos: 
 
Canutillar y Cautín - Ciruelos 220KV C2 
 
Por seguridad del sistema, el Coordinador propone que el mantenimiento de las 
unidades U1 y U1 no ocurra entre el 12 y el 14 de noviembre de 2021, primera fecha 
propuesta por el Coordinado, sino entre el 19 y el 21 de noviembre de 2021 de forma 
de evitar la simultaneidad con los trabajos sobre el segundo circuito de la Línea 
Cautín-Ciruelos 220kV que condicionan el abastecimiento desde el norte de tal 
línea. 
 
Tocopilla U16 
 
Con el fin de evitar problemas de suficiencia en la Zona Norte del SEN, se propone 
adelantar la programación de la unidad TER TOCOPILLA U16-TG-TV para el 08 de 
septiembre de 2021, propuestos inicialmente entre el 29 de septiembre y 24 de 
ocubre de 2021. Esto con el fin de evitar que los mantenimientos sean simultáneos 
con las unidades de TER KELAR CC1-TV + TG1. 
 
Hornitos (térmica) 
 
Con el fin de evitar problemas de suficiencia en la Zona Norte del SEN, se propone 
atrasar la programación del mantenimiento de la unidad TER HORNITOS U1 para 
iniciar el 07 de noviembre de 2022, propuesta inicialmente para ejecutarse entre el 
16 de octubre y el 09 de diciembre de 2022. Esto con el fin de evitar que el 
mantenimiento sea simultaneo con la unidad TER ANDINA U1, considerado entre 
el 10 de octubre y el 06 de noviembre de 2022. 
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3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2021-2023 del 
Coordinador Eléctrico Nacional.  

 
En el Anexo 1 se presenta un reporte que lista las fechas de inicio y fin de los 
trabajos considerados en el programa de mantenimiento para las unidades 
generadoras de las instalaciones bajo coordinación del Coordinador Eléctrico 
Nacional 
 
En el Anexo 2 se presenta un reporte con el programa de mantenimiento para las 
líneas de transmisión y equipos de poder, del sistema de transmisión y clientes 
libres de los Sistema Eléctrico Nacional. 
 
En el Anexo 3 se presenta la información del Anexo 1 expresado en forma de una 
carta Gantt. 
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4. Observaciones al Programa de Mantenimiento Preventivo 
Mayor 

 
Cualquier observación a la versión preliminar del Programa de Mantenimiento 
Preventivo Mayor 2021-2023 se deberá realizar según los plazos estipulados en el 
artículo 9 del Anexo Técnico. La información deberá ser actualizada a más tardar el 
8 de junio de 2021 en la pestaña “Elaboración Mantenimiento Preliminar” de la 
Plataforma Mantenimiento Preventivo Mayor (pmpm.coordinador.cl). 
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