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1. Introduccién

Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 9 del Anexo Técnico
“‘Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y lineas de
transmision que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”, para
el periodo comprendido entre julio de 2021 y diciembre de 2022.

Al respecto, este informe presenta la version preliminar del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el articulo N°6 del
Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se considero:

e La informaciéon enviada por las empresas coordinadas en respuesta a
nuestra carta DE01781-21 del 21 de abril de 2021. Cualquier informacion
ausente en este informe, que no haya sido enviada a tiempo, sera evaluada
Su incorporacion en la elaboracion de la version final del mismo programa.

¢ Informacibn que actualmente se encuentra en el Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor enero 2021 — junio 2022
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2. Elaboracién del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN

2.1 Antecedentes

Se realiza una simulacion utilizando el modelo PLP con el fin de estudiar el efecto
del Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2021-2023 en el SEN. Las bases
utilizadas para la simulacion se detallan a continuacion:

¢ ElI modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programacion
semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmision y el
factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo
por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 265 (53x5)
despachos para cada escenario hidroldgico. El primer y segundo bloque de
cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de
demanda baja, el tercero corresponde a la agregacion de las horas de
demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregacion de
las horas de demanda alta.

e Los consumos mensuales en barras utilizados son estimados de acuerdo
con pronosticos de ventas de energia disponibles a la fecha del programa.
Los consumos semanales y diarios en barras son estimados sobre la base
de factores historicos de acuerdo con la semana y tipo de dia.

e La demanda por barra es obtenida a partir de los consumos diarios y de la
distribucion topolégica de éstos. La distribucion de demanda entre las
diversas barras se estima sobre la base de antecedentes historicos.

e Los costos de combustibles y las capacidades de transmisién corresponden
a los datos utilizados en los procesos de planificacion de la programacion.

e La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el
proceso de programacion.
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Disponibilidad Mensual GNL y GNA Centrales Zona Norte SEN

Mes Tocopilla Mejillones Kelar Gas Taltal

ule 3 Atacama ly2

may-21 99% 30% 49% 49% 4%

jun-21 99% 10% 77% 0% 0%

jul-21 94% 17% 83% 9% 0%

ago-21 92% 11% 77% 3% 0%

sept-21 74% 17% 66% 0% 0%

oct-21 22% 32% 5% 0% 0%

nov-21 100% 0% 0% 0% 0%

dic-21 85% 0% 37% 0% 0%

ene-22 67% 0% 16% 0% 0%

feb-22 64% 0% 11% 0% 0%

mar-22 64% 0% 56% 0% 0%

abr-22 64% 0% 59% 0% 0%

Tabla 1-. Disponibilidad de GNL y GNA Zona Norte SEN
Disponibilidad Mensual GNL y GNA Zona Centro-Sur SEN
Mes San San Nehuenco Nehuenco Colmito Nueva Quintero Candelaria

Isidro 1 Isidro 2 1 2 Renca ly2 ly2
may-21 61% 88% 76% 94% 0% 24% 97% 9%
jun-21 18% 94% 19% 51% 0% 0% 0% 8%
jul-21 9% 97% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ago-21 10% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
sept-21 0% 79% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
oct-21 16% 96% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
nov-21 46% 42% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
dic-21 0% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ene-22 21% 90% 0% 13% 0% 0% 0% 0%
feb-22 25% 100% 0% 81% 0% 0% 0% 0%
mar-22 25% 100% 6% 76% 0% 0% 0% 0%
abr-22 25% 100% 0% 81% 0% 0% 0% 0%

El plan de obras considerado es el que se utilizé en la programacidon mensual del mes de mayo de

2021.

Tabla 2.- Disponibilidad de GNL y GNA Zona Sur SEN
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2.2 Resultados de las simulaciones

Luego de realizar la simulacion con el modelo PLP, podemos concluir que al
incorporar el programa preliminar de mantenimiento mayor no se produce déficit de
suministro. Ademas, no se observan cambios significativos en la evolucion de los
costos marginales, ni energia total embalsada. Esto respecto del Programa de
Generacion de 12 meses periodo Mayo 2021 - Abril 2022.

2.3 Modificacion de las propuestas de mantenimiento

Conforme a la informacion recibida por las empresas coordinadas se han realizado
las siguientes observaciones a los trabajos:

Canutillar y Cautin - Ciruelos 220KV C2

Por seguridad del sistema, el Coordinador propone que el mantenimiento de las
unidades U1y Ul no ocurra entre el 12 y el 14 de noviembre de 2021, primera fecha
propuesta por el Coordinado, sino entre el 19y el 21 de noviembre de 2021 de forma
de evitar la simultaneidad con los trabajos sobre el segundo circuito de la Linea
Cautin-Ciruelos 220kV que condicionan el abastecimiento desde el norte de tal
linea.

Tocopilla U16

Con el fin de evitar problemas de suficiencia en la Zona Norte del SEN, se propone
adelantar la programacion de la unidad TER TOCOPILLA U16-TG-TV para el 08 de
septiembre de 2021, propuestos inicialmente entre el 29 de septiembre y 24 de
ocubre de 2021. Esto con el fin de evitar que los mantenimientos sean simultaneos
con las unidades de TER KELAR CC1-TV + TG1.

Hornitos (térmica)

Con el fin de evitar problemas de suficiencia en la Zona Norte del SEN, se propone
atrasar la programacion del mantenimiento de la unidad TER HORNITOS U1 para
iniciar el 07 de noviembre de 2022, propuesta inicialmente para ejecutarse entre el
16 de octubre y el 09 de diciembre de 2022. Esto con el fin de evitar que el
mantenimiento sea simultaneo con la unidad TER ANDINA U1, considerado entre
el 10 de octubre y el 06 de noviembre de 2022.
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3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2621—2023 del
Coordinador Eléctrico Nacional.

En el Anexo 1 se presenta un reporte que lista las fechas de inicio y fin de los
trabajos considerados en el programa de mantenimiento para las unidades
generadoras de las instalaciones bajo coordinacion del Coordinador Eléctrico
Nacional

En el Anexo 2 se presenta un reporte con el programa de mantenimiento para las
lineas de transmision y equipos de poder, del sistema de transmision y clientes
libres de los Sistema Eléctrico Nacional.

En el Anexo 3 se presenta la informacion del Anexo 1 expresado en forma de una
carta Gantt.
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4. Observaciones al Programa de Mantenimiento Preventivo
Mayor

Cualquier observacion a la version preliminar del Programa de Mantenimiento
Preventivo Mayor 2021-2023 se debera realizar segun los plazos estipulados en el
articulo 9 del Anexo Técnico. La informacion debera ser actualizada a mas tardar el
8 de junio de 2021 en la pestafia “Elaboracion Mantenimiento Preliminar” de la
Plataforma Mantenimiento Preventivo Mayor (pmpm.coordinador.cl).
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