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1. Introducción 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 9 del Anexo Técnico 
“Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El 
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de 
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y líneas de 
transmisión que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”, para 
el período comprendido entre enero de 2022 y junio de 2023. 
 
Al respecto, este informe presenta la versión preliminar del Programa de 
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el artículo N°6 del 
Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se consideró: 
 
 

• La información enviada por las empresas coordinadas en respuesta a 

nuestras cartas DE05171-21 del 14 de octubre de 2021 y DE05445-21 del 

29 de octubre de 2021. Cualquier información ausente en este informe, que 

no haya sido enviada a tiempo, será evaluada su incorporación en la 

elaboración de la versión final del mismo programa. 

 

• Información que actualmente se encuentra en el Programa de 

Mantenimiento Preventivo Mayor julio 2021 – diciembre 2022 
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2. Elaboración del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN 

2.1 Antecedentes 

Se realiza una simulación utilizando el modelo PLP con el fin de estudiar el efecto 
del Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2022-2023 en el SEN. Las bases 
utilizadas para la simulación se detallan a continuación: 
 

• El modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programación 

semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmisión y el 

factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo 

por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 265 (53×5) 

despachos para cada escenario hidrológico. El primer y segundo bloque de 

cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de 

demanda baja, el tercero corresponde a la agregación de las horas de 

demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregación de 

las horas de demanda alta. 

 

• Los consumos mensuales en barras utilizados son estimados de acuerdo 

con pronósticos de ventas de energía disponibles a la fecha del programa. 

Los consumos semanales y diarios en barras son estimados sobre la base 

de factores históricos de acuerdo con la semana y tipo de día. 

 

• La demanda por barra es obtenida a partir de los consumos diarios y de la 

distribución topológica de éstos. La distribución de demanda entre las 

diversas barras se estima sobre la base de antecedentes históricos. 

 

• Los costos de combustibles y las capacidades de transmisión corresponden 

a los datos utilizados en los procesos de planificación de la programación. 

 

• La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el 

proceso de programación. 
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2.2 Resultados de las simulaciones 

Luego de realizar la simulación con el modelo PLP, podemos concluir que al 
incorporar el programa preliminar de mantenimiento mayor no se produce déficit de 
suministro. Además, no se observan cambios significativos en la evolución de los 
costos marginales, ni energía total embalsada. Esto respecto del Programa de 
Generación de 12 meses período Mayo 2022 - Abril 2023. 
 
 

2.3 Modificación de las propuestas de mantenimiento 

Conforme a la información recibida por las empresas coordinadas se han realizado 
las siguientes observaciones a los trabajos: 
 
San Isidro y Nehuenco 
 
Por seguridad del sistema, el Coordinador sugiere que los mantenimientos de las 
centrales San Isidro y Nehuenco no ocurra de forma simultánea entre 01 de agosto 
y el 14 de septiembre de 2021. 
 
San Isidro II y Nehuenco I más Nehuenco II 
 
Por seguridad del sistema, el Coordinador sugiere que el mantenimiento de la 
central San Isidro II no ocurra de forma simultánea con los mantenimientos de las 
centrales Nehuenco I y Nehuenco II, que entre sí no coinciden. 
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3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2022-2023 del 
Coordinador Eléctrico Nacional.  

 
En el Anexo 1 se presenta un reporte que lista las fechas de inicio y fin de los 
trabajos considerados en el programa de mantenimiento para las unidades 
generadoras de las instalaciones bajo coordinación del Coordinador Eléctrico 
Nacional 
 
En el Anexo 2 se presenta un reporte con el programa de mantenimiento para las 
líneas de transmisión y equipos de poder, del sistema de transmisión y clientes 
libres de los Sistema Eléctrico Nacional. 
 
En el Anexo 3 se presenta la información del Anexo 1 expresado en forma de una 
carta Gantt. 
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4. Observaciones al Programa de Mantenimiento Preventivo 
Mayor 

 
Cualquier observación a la versión preliminar del Programa de Mantenimiento 
Preventivo Mayor 2022-2023 se deberá realizar según los plazos estipulados en el 
artículo 9 del Anexo Técnico. La información deberá ser actualizada a más tardar el 
22 de diciembre de 2021 en la pestaña “Elaboración Mantenimiento Preliminar” de 
la Plataforma Mantenimiento Preventivo Mayor (pmpm.coordinador.cl). 
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