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1. Introduccion

Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 9 del Anexo Téchico
“Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y lineas de
transmision que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”, para
el periodo comprendido entre enero de 2022 y junio de 2023.

Al respecto, este informe presenta la versién preliminar del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el articulo N°6 del
Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se considero:

e La informaciéon enviada por las empresas coordinadas en respuesta a
nuestras cartas DE05171-21 del 14 de octubre de 2021 y DE05445-21 del
29 de octubre de 2021. Cualquier informacidon ausente en este informe, que
no haya sido enviada a tiempo, sera evaluada su incorporacién en la
elaboracion de la version final del mismo programa.

e Informacibn que actualmente se encuentra en el Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor julio 2021 — diciembre 2022
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2. Elaboracion del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN

2.1 Antecedentes

Se realiza una simulacion utilizando el modelo PLP con el fin de estudiar el efecto
del Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2022-2023 en el SEN. Las bases
utilizadas para la simulacion se detallan a continuacion:

¢ ElI modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programacion
semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmision y el
factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo
por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 265 (53x5)
despachos para cada escenario hidrolégico. El primer y segundo bloque de
cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de
demanda baja, el tercero corresponde a la agregacion de las horas de
demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregacion de
las horas de demanda alta.

e Los consumos mensuales en barras utilizados son estimados de acuerdo
con pronosticos de ventas de energia disponibles a la fecha del programa.
Los consumos semanales y diarios en barras son estimados sobre la base
de factores historicos de acuerdo con la semana y tipo de dia.

e La demanda por barra es obtenida a partir de los consumos diarios y de la
distribucion topolégica de éstos. La distribucion de demanda entre las
diversas barras se estima sobre la base de antecedentes historicos.

e Los costos de combustibles y las capacidades de transmision corresponden
a los datos utilizados en los procesos de planificacion de la programacion.

e La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el
proceso de programacion.
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2.2 Resultados de las simulaciones

Luego de realizar la simulacién con el modelo PLP, podemos concluir que al
incorporar el programa preliminar de mantenimiento mayor no se produce déficit de
suministro. Ademas, no se observan cambios significativos en la evolucion de los
costos marginales, ni energia total embalsada. Esto respecto del Programa de
Generacion de 12 meses periodo Mayo 2022 - Abril 2023.

2.3 Modificacion de las propuestas de mantenimiento

Conforme a la informacion recibida por las empresas coordinadas se han realizado
las siguientes observaciones a los trabajos:

San Isidro y Nehuenco

Por seguridad del sistema, el Coordinador sugiere que los mantenimientos de las
centrales San Isidro y Nehuenco no ocurra de forma simultanea entre 01 de agosto
y el 14 de septiembre de 2021.

San Isidro Il y Nehuenco | mas Nehuenco |l

Por seguridad del sistema, el Coordinador sugiere que el mantenimiento de la
central San Isidro Il no ocurra de forma simultanea con los mantenimientos de las
centrales Nehuenco | y Nehuenco Il, que entre si no coinciden.
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3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2022-2023 del
Coordinador Eléctrico Nacional.

En el Anexo 1 se presenta un reporte que lista las fechas de inicio y fin de los
trabajos considerados en el programa de mantenimiento para las unidades
generadoras de las instalaciones bajo coordinacion del Coordinador Eléctrico
Nacional

En el Anexo 2 se presenta un reporte con el programa de mantenimiento para las
lineas de transmision y equipos de poder, del sistema de transmision y clientes
libres de los Sistema Eléctrico Nacional.

En el Anexo 3 se presenta la informacion del Anexo 1 expresado en forma de una
carta Gantt.
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4. Observaciones al Programa de Mantenimiento Preventivo
Mayor

Cualquier observacion a la version preliminar del Programa de Mantenimiento
Preventivo Mayor 2022-2023 se debera realizar segun los plazos estipulados en el
articulo 9 del Anexo Técnico. La informacion debera ser actualizada a mas tardar el
22 de diciembre de 2021 en la pestafa “Elaboracion Mantenimiento Preliminar” de
la Plataforma Mantenimiento Preventivo Mayor (pmpm.coordinador.cl).
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