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1. Introduccién

Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 9 del Anexo Técnico
“‘Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”, en adelante “Anexo Técnico”, El
Coordinador Eléctrico Nacional ha preparado un informe del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de las unidades generadoras y lineas de
transmision que pertenezcan al Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”, para
el periodo comprendido entre julio de 2022 y diciembre de 2023.

Al respecto, este informe presenta la version preliminar del Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con lo estipulado en el articulo N°6 del
Anexo Técnico. Para elaborar dicho programa se considero:

e La informacién enviada por las empresas coordinadas en respuesta a
nuestra carta DE 01710-22 del 18 de abril de 2022.

e Informacion que actualmente se encuentra en el Programa de
Mantenimiento Preventivo Mayor enero 2022 — junio 2023 y solicitudes cuya
fecha de inicio programada sea hasta el 15 de junio del 2022 inclusive y se
encuentre al menos aprobada.
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2. Elaboracién del Programa de Mantenimiento Mayor del SEN

2.1 Antecedentes

Se realiza una simulacion utilizando el modelo PLP con el fin de estudiar el efecto
del Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2022-2023 en el SEN. Las bases
utilizadas para la simulacion se detallan a continuacion:

¢ ElI modelo aplicado corresponde al utilizado en el proceso de programacion
semanal denominado PLP, el cual incorpora el sistema de transmision y el
factor de carga del consumo semanal, y se definen 5 bloques de consumo
por semana. Como resultado de lo anterior se obtienen 460 (92x5)
despachos para cada escenario hidroldgico. El primer y segundo bloque de
cada semana corresponden a las demandas agregadas de las horas de
demanda baja, el tercero corresponde a la agregacion de las horas de
demanda intermedia y el cuarto y quinto corresponden a la agregaciéon de
las horas de demanda alta.

e Los consumos mensuales en barras utilizados son estimados de acuerdo
con pronosticos de ventas de energia disponibles a la fecha del programa.
Los consumos semanales y diarios en barras son estimados sobre la base
de factores historicos de acuerdo con la semana y tipo de dia.

e La demanda por barra es obtenida a partir de los consumos diarios y de la
distribucion topolégica de éstos. La distribucion de demanda entre las
diversas barras se estima sobre la base de antecedentes historicos.

e Los costos de combustibles y las capacidades de transmisién corresponden
a los datos utilizados en los procesos de planificacion de la programacion.

e La disponibilidad de GNL utilizada corresponde a la informada para el
proceso de programacion.
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Disponibilidad Mensual GNL y GNA Centrales Zona Norte SEN

Mes Tocopilla Mejillones Kelar Gas Taltal

ule 3 Atacama ly2

may-22 96% 5% 0% 40% 8%

jun-22 96% 21% 0% 2% 0%

jul-22 100% 11% 0% 0% 0%

ago-22 98% 1% 0% 0% 0%

sept-22 100% 13% 0% 0% 0%

oct-22 45% 33% 0% 0% 0%

nov-22 62% 1% 0% 0% 0%

dic-22 30% 0% 0% 0% 0%

ene-23 58% 0% 0% 0% 0%

feb-23 64% 0% 0% 0% 0%

mar-23 64% 0% 0% 0% 0%

abr-23 64% 0% 0% 0% 0%

Tabla 1-. Disponibilidad de GNL y GNA Zona Norte SEN
Disponibilidad Mensual GNL y GNA Zona Centro-Sur SEN
Mes San San Nehuenco Nehuenco Colmito Nueva Quintero Candelaria

Isidro 1 Isidro 2 1 2 Renca ly2 1y2
may-22 49% 90% 87% 100% 0% 82% 53% 6%
jun-22 61% 100% 76% 93% 0% 75% 1% 10%
jul-22 40% 90% 0% 47% 0% 62% 0% 0%
ago-22 0% 100% 0% 2% 0% 59% 4% 0%
sept-22 3% 31% 0% 0% 0% 14% 0% 0%
oct-22 23% 0% 0% 0% 0% 57% 0% 0%
nov-22 47% 20% 0% 0% 0% 54% 0% 0%
dic-22 0% 53% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ene-23 6% 90% 0% 0% 0% 44% 0% 0%
feb-23 25% 100% 0% 78% 0% 50% 0% 0%
mar-23 25% 100% 0% 76% 0% 50% 0% 0%
abr-23 25% 100% 0% 81% 0% 40% 0% 0%

Tabla 2.- Disponibilidad de GNL y GNA Zona Sur SEN
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2.2 Resultados de las simulaciones

Luego de realizar la simulacion con el modelo PLP, podemos concluir que al
incorporar el programa preliminar de mantenimiento mayor no se produce déficit de
suministro. Ademas, no se observan cambios significativos en la evolucion de los
costos marginales, ni energia total embalsada. Esto respecto del Programa de
Generacion de 22 meses periodo mayo 2022 - marzo 2024.

2.3 Modificacion de las propuestas de mantenimiento

Conforme a la informacion recibida por las empresas coordinadas se han realizado
las siguientes observaciones a los trabajos:

Andina y Hornitos

Por seguridad del sistema, el Coordinador sugiere que los mantenimientos de las
centrales Andina Ul y Hornitos U1l no ocurra de forma simultanea entre el 24 de
agosto del 2023 y el 09 de septiembre del 2023. Se recomienda realizar los trabajos
de Andina U1 entre el 25 de julio del 2023 hasta el 23 de agosto del 2023.

Se espera modificacién de fechas en los trabajos por parte de los coordinados.

Los Vientos y Colmito

Por seguridad del sistema, el Coordinador sugiere que los mantenimientos de las
centrales Los Vientos Ul y Colmito U1 no ocurra de forma simultanea entre el 25
de octubre del 2022 y el 07 de noviembre del 2022. Se recomienda realizar los
trabajos de Colmito U1 entre el 06 de octubre del 2022 hasta el 19 de octubre del
2022.

Se espera modificacién de fechas en los trabajos por parte de los coordinados.

Degaii |, Degaii Il y linea Frutillar Norte - Puerto Montt

Por seguridad del sistema, el Coordinador sugiere que los mantenimientos de las
centrales Degaii |, Degafi Il no ocurra de forma simultanea con los trabajos de las
lineas de Frutillar Norte Puerto Montt. Se recomienda realizar los trabajos de Degafh
I, Degaf Il entre el 13 de agosto del 2022 hasta el 19 de agosto del 2022.

Se espera la reprogramacion de los trabajos asociados a linea Frutillar Norte -
Puerto Montt.
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2.4 Consideraciones mantenimientos pendientes

Conforme a la informacién recibida por las empresas coordinadas se han realizado
las siguientes observaciones a los trabajos:

Linea Seccionadora lo Aguirre — Alto Jahuel 500 KV

Se seguird estudiando la viabilidad en la ejecucién de los trabajos referidos a
Seccionadora lo Aguirre — Alto jahuel 500 KV dado al alto impacto en la seguridad
del sistema eléctrico.

Lineas Cautin — Seccionadora Rio Toltén y Seccionadora Rio Toltén — Ciruelos

Los trabajos asociados a las lineas Cautin — Seccionadora Rio Toltén y
Seccionadora Rio Toltén — Ciruelos seran posible ejecutarlos siempre y cuando
ambas unidades de la central Canutillar estén disponible para operar en el sistema.
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3. Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor 2622—2023 del
Coordinador Eléctrico Nacional.

En el Anexo 1 se presenta un reporte que lista las fechas de inicio y fin de los
trabajos considerados en el programa de mantenimiento para las unidades
generadoras de las instalaciones bajo coordinacion del Coordinador Eléctrico
Nacional

En el Anexo 2 se presenta un reporte con el programa de mantenimiento para las
lineas de transmisién y equipos de poder, del sistema de transmision y clientes
libres de los Sistema Eléctrico Nacional.

En el Anexo 3 se presenta la informacion del Anexo 1 expresado en forma de una
carta Gantt.
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